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DELIBERAZIONE 

 

 



Deliberazione n.          /2023/VSGO 

 

  

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA 

 

   composta dai magistrati: 

dott. Marcovalerio Pozzato Presidente 

dott. Alberto Rigoni Consigliere 

dott. Marco Scognamiglio Primo Referendario 

dott.ssa Ilaria Pais Greco Referendario (relatore) 

dott. Antonino Carlo Referendario 

dott. Massimo Galiero Referendario 

Adunanza del 19 ottobre 2023 

Indagine sul complesso della gestione, da parte degli enti territoriali, delle 

attività di investimento da eseguirsi nel periodo 2021-2026 sul trasporto 

pubblico locale con risorse finanziarie a valere su fondi PNRR e Piano nazionale 

complementare – anno 2023 

Vista la Costituzione, art. 100, c. 2; 

vista la L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3; 

visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con il 

R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

visti la L. 14 gennaio 1994, n. 20, e il D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con 

modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di 

giurisdizione e di controllo della Corte dei conti; 

visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti 

di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive 

modificazioni; 

vista la L. 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

visto l’art. 1, c. 6, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla 

L. 7 dicembre 2012, n. 213; 

visto il D. Lgs. n. 422 del 1997; 

roberto_iovinelli
Casella di testo
172

roberto_iovinelli
Nota
Completed impostata da roberto_iovinelli



 

  2 

visto il Regolamento (UE) 2021/241; 

vista la L. n. 145 del 2018; 

vista la L. n. 160 del 2019; 

visto il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 7, c. 7, convertito con modificazioni nella L. n. 

108/2021; 

visto il D.L. n. 59/2021 convertito con modificazioni nella L. 1° luglio 2021, n. 101; 

vista la deliberazione n. 11/2022/INPR adottata nelle adunanze del 21 dicembre 2021, 

del 26 gennaio e del 2 febbraio 2022, con la quale è stato approvato il programma per 

il controllo nell’anno 2022; 

vista la deliberazione n. 195/2022/INPR con la quale la Sezione ha approvato il 

programma di lavoro per l’anno 2023; 

viste la nota istruttoria della Sezione prot. 1738 e ss. del 27 aprile 2023 e le relative 

risposte degli Enti e le successive integrazioni; 

vista l’ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata per la Camera 

di consiglio del 19 ottobre 2023; 

udito, nell’odierna Camera di consiglio, il relatore dott.ssa Ilaria Pais Greco 

DELIBERA 

di approvare l’unito referto sull’indagine sul complesso della gestione, da parte degli 

enti territoriali, delle attività di investimento da eseguirsi, nel periodo 2021-2026, sul 

trasporto pubblico locale con risorse a valere su fondi PNRR e Piano nazionale 

complementare 

DISPONE 

che copia della presente deliberazione, con l’unito referto, sia trasmessa al Presidente 

della Regione Emilia-Romagna, ai Presidenti delle Province, al Sindaco metropolitano, 

ai Sindaci dei Comuni, al Collegio dei Revisori della Regione Emilia-Romagna e degli 

altri enti territoriali nonché al Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti, al Ministero 

dell’Interno e al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Sezione delle Autonomie 

della Corte dei conti per quanto di competenza.  

Così deliberato in Bologna, nella Camera di consiglio del 19 ottobre 2023. 

 

 Il Presidente 

 

 

Marcovalerio Pozzato 

(firmato digitalmente) 

Il relatore  

Ilaria Pais Greco  

          (firmato digitalmente) 



 

  3 

 

 

 

 

Depositata in Segreteria in data 23 ottobre 2023 

Per il Funzionario preposto 

Roberto Iovinelli 

(firmato digitalmente) 
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1 Premessa 

 

 

L’indagine sulla gestione, da parte degli enti territoriali dell’Emilia Romagna, degli 

investimenti sulla mobilità sostenibile, in particolare sul trasporto pubblico locale1, da 

eseguirsi con risorse a valere su fondi PNRR e Fondo nazionale complementare, avviata 

da questa Sezione nel 2022, con la delibera n. 71/2022/VSGO, prosegue oggi 

parallelamente ai primi essenziali snodi per l’esecuzione dei progetti finanziati, per lo più 

coincidenti con le fasi di aggiudicazione e successiva consegna, alle imprese affidatarie, 

dei lavori o servizi finanziati. 

Se obiettivo della delibera n. 71/2022/VSGO era dare conto, sulla base delle informazioni 

trasmesse alla Sezione dai medesimi enti attuatori selezionati, della consistenza 

quantitativa e qualitativa dei progetti candidati ai fini dell’assegnazione dei relativi 

finanziamenti, in questa seconda fase l’indagine si concentra sul rispetto dei primi 

termini che segnano l’affidamento e l’inizio dell’esecuzione dei lavori ai fini della 

successiva messa a terra dei progetti avviati. 

Una breve ricognizione dell’impianto attuale, indicativo in particolare delle modifiche, 

medio tempore intervenute, delle risorse rese disponibili in ambito nazionale e locale, 

appare utile ai fini del tentativo di restituire un quadro, quanto più possibile aggiornato, 

del sostrato finanziario su cui i progetti avviati poggiano. 

Si ricorda, a tale proposito, che l'importo totale del Dispositivo per la Ripresa e Resilienza 

(RRF) stanziato per l’Italia fino al 2026 è di euro 191,5 miliardi, ripartiti in euro 68,9 

miliardi di euro di sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro di prestiti destinati a finanziare 

investimenti e riforme, per ottenere i quali l’Italia deve raggiungere, entro la data 

suindicata, traguardi e obiettivi (milestone e target) di rilevanza europea, che 

costituiscono presupposto per il versamento dei pagamenti dall’Unione, e traguardi di 

rilevanza nazionale. Al PNRR, il pacchetto di riforme e investimenti presentato dall’Italia 

alla Commissione Europea, lo Stato ha deciso di affiancare un Piano Nazionale 

Complementare dell’ammontare di 30,6 mld che prevede ulteriori interventi finanziati 

dal Fondo complementare.  

Nel mese di aprile 2022 la Commissione europea ha versato all'Italia la prima rata 

semestrale da 21 miliardi di euro (10 miliardi di sovvenzioni e 11 miliardi di prestiti), a 

 
1 Si ricordano di seguito gli ambiti di indagine:  
- trasporto pubblico locale (TPL) urbano, extraurbano e regionale (ivi inclusi il rinnovo parco autobus e treni TPL, 

eventuali progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di corsie 
preferenziali per il TPL, servizi di digitalizzazione del TPL);  

- trasporto rapido di massa (Metro e Tram); 
- potenziamento ferrovie regionali, rinnovo treni regionali e relativo materiale rotabile;  
- rinnovo rete stradale comunale e provinciale (rifacimento strade, ponti, viadotti e gallerie);  
- rafforzamento della mobilità ciclistica (ciclovie urbane, extraurbane e turistiche). 
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seguito della valutazione positiva sul raggiungimento dei 51 traguardi e obiettivi del 

PNRR da conseguire entro il 31 dicembre 2021. 

Nel mese di novembre del 2022 la Commissione europea, a seguito della valutazione 

positiva sul raggiungimento dei 45 obiettivi e traguardi previsti per il primo semestre del 

2022, ha erogato all'Italia la seconda rata da 21 miliardi di euro (10 miliardi di sovvenzioni 

e 11 miliardi di prestiti). 

Alla fine di dicembre del 2022 il Governo italiano ha trasmesso alla Commissione europea 

la richiesta di pagamento della terza rata di importo pari a 19 miliardi di euro (10 miliardi 

di sovvenzioni e 9 miliardi di prestiti), ritenendo raggiunti tutti i traguardi e obiettivi da 

conseguire entro il 31 dicembre 2022. La decisione della Commissione sull'erogazione 

della terza rata, inizialmente prevista entro il 31 marzo 2023, è stata successivamente 

prorogata al fine di consentire alla Commissione europea gli approfondimenti necessari 

alla valutazione del conseguimento di alcuni traguardi e obiettivi del secondo semestre 

2022 ai fini della decisione di erogazione della rata. 

Raggiunta quindi l'intesa sull’importo, pari a 18,5 miliardi di euro in luogo dei previsti 

19 da cui è stato decurtato l’importo di 519,5 milioni di euro relativo all'obiettivo sui 

nuovi alloggi per studenti (che sarà trasferito alla quarta rata), la terza rata è stata 

effettivamente incassata dall’Italia nel mese di ottobre 2023, consentendo quindi allo 

Stato di incassare a oggi fondi per complessivi 85,4 miliardi di euro. 

Dall’approvazione del PNRR, il quadro economico è successivamente mutato per una 

serie di fattori, fra cui il forte rialzo dei prezzi delle materie prime e dell’energia nel 

frattempo intervenuto, riconducibile a diverse cause quali principalmente la minore 

produzione nel periodo di pandemia, seguita dalla successiva crescita improvvisa della 

domanda per la proliferazione dei cantieri, e da ultimo il conflitto bellico russo-ucraino 

tuttora in corso. 

 Nel tentativo di porre un argine al forte rialzo dei prezzi delle materie prime e 

dell’energia, con il D.L. 17 maggio 2022 n. 50, convertito dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. 

Decreto aiuti), art. 26, c. 7, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero 

dell’economia e delle finanze il Fondo per l’avvio delle opere indifferibili (FOI) con 

l’obiettivo di consentire l’avvio, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 

e fino al 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento   dei   lavori  relativi agli 

interventi del Piano, la cui realizzazione deve essere ultimata entro il  31 dicembre 2026. 

Il Fondo, costituito con una dotazione iniziale di 7,5 milioni di euro2 successivamente 

incrementati dall’art. 34 del D.L.  9 agosto 2022, convertito dalla L. 21 settembre 2022, n. 

142, di complessivi 1.300 milioni, fino quindi a raggiungere il tetto 8,8 miliardi di euro 

dal 2022 al 2027, è gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 

della Ragioneria Generale dello Stato - e serve a rendere disponibili, a favore dei soggetti 

 
2 La dotazione iniziale del Fondo Opere Indifferibili è di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di 
euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 
2026. 
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attuatori degli investimenti, ulteriori risorse rispetto a quelle già assegnate nell’ambito 

del PNRR e del PNC, necessarie all’avvio dei progetti e quindi alle procedure di gara o 

agli avvisi per l’affidamento degli stessi. 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 20223 sono state 

disciplinate le modalità di accesso al Fondo. 

La Legge di bilancio per il 2023 - L. 29 dicembre 2022, n. 197 - art. 1, c. 369, per fronteggiare 

gli ulteriori eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei 

carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento dei prezziari 

regionali, ha infine incrementato la dotazione del Fondo  di 500 milioni di euro per il 

2023, di 1.000 milioni di euro per il 2024, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, di 3.000 

milioni di euro per l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per l'anno 2027. Il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze con decreto 19 maggio 2023, in attuazione dell’art. 1, c. 369, 

della L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha infine approvato gli interventi finanziati con le 

risorse previste dal PNRR e l’elenco degli interventi ricompresi in altri ambiti, per i quali 

si procede all’assegnazione delle risorse del Fondo. 

Di seguito si espongono quindi gli esiti, per ciascun ente territoriale incluso nel perimetro 

di analisi4, dell’istruttoria svolta nella seconda fase della presente indagine che si 

concentra sul periodo compreso fra l’assegnazione dei fondi in base ai decreti attuativi, 

l’aggiudicazione, la stipula dei contratti e l’effettiva consegna dei lavori. 

 
3 Pubblicato in G.U. n. 213 del 12 settembre 2022. 
4 I soggetti attuatori oggetto di indagine coincidono con gli Enti territoriali, fra i quali sono stati in particolare 
selezionati la Regione, la Città metropolitana, le Province, i Comuni (capoluogo di Regione, capoluoghi di 
provincia e i Comuni con più di 15.000,00 abitanti) per lo stretto legame di tali amministrazioni con il territorio 
sui cui i progetti legati al TPL insistono. 
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2 La Regione 

In risposta alla nota istruttoria del 21 aprile 2023, con la quale è stato chiesto di riferire in 

ordine allo stato di avanzamento dei progetti finanziati, la Regione ha fornito, il 

successivo 11 maggio 2023, le seguenti informazioni con sintetica e circostanziata 

relazione. 

Muovendo dall’ambito oggettivo e soggettivo d’indagine, coincidente con le risorse a 

valere sul PNRR o sul Fondo Complementare assegnate agli enti territoriali della Regione 

Emilia-Romagna per l’attuazione di progetti e investimenti relativi a: 

− trasporto pubblico locale urbano, extraurbano e regionale (per il rinnovo parco 

autobus e treni TPL); 

− potenziamento ferrovie regionali, rinnovo treni regionali e relativo materiale rotabile; 

− rafforzamento della mobilità ciclistica (ciclovie urbane, extraurbane e turistiche), 

l'Amministrazione regionale, nel confermare i finanziamenti già evidenziati in sede di 

avvio d’indagine (deliberazione di questa Sezione n. 71/2022/VSGO), integra gli 

opportuni riscontri circa il rispetto delle scadenze nel frattempo intervenute, le eventuali 

anticipazioni ricevute, l’osservanza della perimetrazione delle risorse tramite 

l’individuazione di appositi capitoli di bilancio alle stesse dedicati e il tracciamento dei 

flussi di cassa, la stesura di cronoprogrammi fisici e finanziari e l’eventuale 

corrispondente costituzione del fondo pluriennale vincolato per concludere con una 

panoramica dei controlli eseguiti. 

Con il D.M. n. 315/2021 del MIMS, con cui sono stati ripartiti fra le Regioni e le Province 

Autonome di Trento e Bolzano risorse pari a 600 milioni di euro previste dal D.L.  6 

maggio 2021, n. 59, art. 1, c. 2, lett. c), punto 1, l’Emilia-Romagna è risultata assegnataria 

di 30.189.149,00 euro, ripartiti sul territorio regionale per l’acquisto di autobus per i 

servizi extraurbano e suburbano. 

Nella ripartizione dei fondi assegnati, l’Amministrazione regionale ha inteso perseguire 

i seguenti obiettivi: 

- massimizzare il rinnovo del parco autobus regionale, che ancora ha un’età media 

elevata e un’alta percentuale di mezzi inquinanti sul totale; 

- realizzare un rinnovo che interessi tutte le linee extraurbane o suburbane di TPL su 

gomma, attraverso acquisti di mezzi con tecnologia idonea e in coerenza con le 

previsioni del citato decreto ministeriale, anche per i territori a domanda più debole ed 

aree fragili. 

Quindi, con delibera di Giunta regionale n. 1405 del 13/09/20215, l’Amministrazione ha 

ripartito fra i territori le risorse per l’attuazione del piano tramite le agenzie per la 

mobilità e le aziende di TPL. 

 
5 La Delibera di Giunta regionale n. 1405 del 13/09/2021 è relativa al “Piano Nazionale Investimenti 
Complementari al PNRR - D.M. 315/2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - acquisto 
autobus per i servizi extraurbano e suburbano” 
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Le agenzie per la mobilità, assegnatarie delle risorse in qualità di soggetti affidatari dei 

contratti di servizio di trasporto pubblico locale su gomma nei rispettivi territori 

provinciali, hanno definito i piani di acquisto del materiale rotabile da attuare da parte 

delle aziende di TPL, le cui proposte sono state assunte e approvate dalla Regione con 

Delibera di Giunta regionale n. 955 del 13/06/2022 e rimodulate, a seguito di richieste 

delle medesime agenzie, con successiva Delibera n. 2341 del 27/12/20226. Nella tabella 

seguente sono riportate, per ogni CUP, tutte le informazioni relative alle somme 

assegnate. 

 

 

*importi da piano di investimento approvato con D.G.R. n. 2341/2022 

 

L’Ente ricorda, inoltre, che la percentuale massima di finanziamento pubblico dei mezzi 

sia pari all’80 per cento, essendo assicurata la rimanente quota, pari al 20 percento, dalle 

aziende titolari del servizio di trasporto pubblico locale e attuatrici dei piani di 

investimento. 

 

Nella tabella seguente l’Ente ha fornito la situazione relativa alle milestone intermedie e a 

quelle di prossima scadenza. 

 

 

 

 
6 Con la delibera 2341 del 27 dicembre 2022, la Regione ha modificato la delibera n. 955 del 13 giugno 2022 che, a 
propria volta, era stata adottata a modifica della precedente, n. 1405 del 13 settembre 2021, di riparto delle risorse 
ai territori. 

CUP aggiornati dall'Ente Capitolo di 

Bilancio 

Regionale 

Anticipazione 

Ricevuta dal 

Ministero (€) 

Anticipazione Erogata 

dalla Regione (€) 

Importi * risorse 

da DM 315/2021 

per singolo CUP 

(€) 

E90J21000010009 - 

CUP PARMA 

43244 3.125.583,23 

 

- 3.120.000,00 

 

C10J21000030009 - 

CUP ROMAGNA 

43244 -  6.379.892,27 

 

H20J21000050009 - 

CUP BOLOGNA, 

FERRARA 

 

43244 - 11.408.362,40 

H20J21000060009 - 

CUP BOLOGNA 

43244 - 1.182.152,00 

 

H20J21000070009 - 

CUP MODENA, 

REGGIO EMILIA, 

PIACENZA 

43244 - 8.098.742,33 

 

  Totale Finanziamento 30.189.149,00 
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Risorse assegnate alla Regione 30.189.149,00 € 

Risorse erogate dal MIT alla Regione a titolo di anticipazione 
(quota annualità 2021 dell’anticipazione complessiva del 20% del 
totale assegnato) 

3.125.583,23 € 
 

Ministero erogante  MIT 

Nome dell’investimento  Acquisto Autobus per i Servizi Extraurbano 
e Suburbano 

Fonte di Finanziamento  PNC 

Milestone Raggiunta Stipula Contratti: 31/12/2022 
(data prorogata come da Nota MIT 
Prot.U.0000523 
DEL 25/01/2023) 

Prossima Milestone Fornitura al 50%: 31/12/2024 

Target finale  Fornitura al 100%: 31/12/2026 

Tipologia di risorsa  
 

Aggiuntive a piani di investimento già in 
corso con risorse statali e cofinanziamento 
aziende 

 

In particolare l’Ente, in relazione alla scadenza prevista al 30 settembre 2022 per la stipula 

dei contratti7 per ciascuno dei CUP riportati nella tabella precedente, ha evidenziato che, 

in virtù del Decreto del MEF dell’ 1/08/2022, art. 7, “gli adempimenti previsti per ciascuno 

dei primi tre trimestri del 2022 di cui all’Allegato 1 del decreto MEF del 15 luglio 2021, possono 

essere realizzati entro il rispettivo trimestre successivo, e tale proroga, a valere anche sulla 

scadenza prevista dal D.M. n. 315/2021, è stata comunicata dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti con propria nota del 25 gennaio 2023. 

Nella tabella seguente l’Ente ha riportato, infine, le date di stipula per ciascun CUP che 

dimostrano il rispetto della milestone intermedia prevista al 31 dicembre 2022, precisando 

che, poiché per ciascun CUP sono presenti diversi CIG in base alle diverse forniture 

richieste, nella sottostante tabella è stata riportata dall’Ente l’ultima data riscontrata per 

ciascuno di essi. 

 

 

 

 

 
7 Si ricorda che ai sensi del D.M. 315/2021 del MIMS, art. 2 commi da 6 a 9, è stato stabilito che: 
6. Per le risorse di cui all’articolo 1 i contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture di supporto devono essere 
sottoscritti entro il 30 settembre 2022, pena la revoca del finanziamento.  
7. I beneficiari dovranno realizzare il 50% del programma di forniture entro il 31 dicembre 2024 e completare il 
programma entro il 31 dicembre 2026, pena la decadenza dal finanziamento.  
8. Le risorse revocate alle Regioni e Province Autonome che non hanno rispettato il termine del 31 dicembre 2024, 
di cui al comma precedente, possono essere riassegnate alle Regioni e alle Province Autonome che hanno 
rispettato tale termine tenendo conto delle percentuali di riparto di cui all’allegato 1. 9. Le condizioni di cui ai 
commi 5, 6 e 7 sono verificate attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’articolo 14. In particolare, la verifica 
del rispetto del termine di cui al comma 6 avviene attraverso la data di sottoscrizione del contratto riportata sul 
sistema SIMOG per il CIG o i CIG corrispondenti. Ai fini del presente decreto non sono ammessi SMART CIG”. 
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Quanto all’ulteriore ambito di indagine, circoscritto al rinnovo dei treni regionali, 

l’Amministrazione rammenta che il D.M. n. 319/2021 del MIMS, di riparto tra le Regioni 

e Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse pari a 800 milioni di euro per il 

rinnovo delle flotte del servizio pubblico regionale ferroviario con l’acquisto di treni a 

combustile pulito, per il periodo 2021-2026 ha confermato l’assegnazione all’Emilia-

Romagna di un importo pari a 21.415.154,54 di euro.  

Ulteriori risorse, non PNRR  ma sempre destinate all’acquisto di materiale rotabile, pari 

a 10.063.719,66 di euro, sono state assegnate alla Regione in base al D.M. del MIMS n. 164 

del 21 aprile 2021, coperte per le annualità dal 2021 al 2030 dal Fondo istituito dalla L. 28 

dicembre 2015, n. 208, art. 1, c. 866, e rifinanziato con L. 30 dicembre 2020, n. 178, e per le 

annualità dal 2026 al 2033 coperte per euro 89.474.349 dal Fondo Investimenti 2019 

finanziato con L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, c. 95.  

La Regione precisa che, in attuazione dei citati decreti ministeriali (n. 319/2021 e n. 

164/2021), l’Amministrazione regionale ha composto un unico piano di investimento per 

l’acquisto di complessivi 6 treni elettrici a media capacità per il servizio ferroviario 

regionale, designando, quale attuatore del piano, Trenitalia Tper Scarl in qualità di 

soggetto gestore del servizio pubblico di trasporto ferroviario regionale in Emilia- 

Romagna, in forza del contratto sottoscritto in data 29/06/2016 con Ferrovie Emilia-

Romagna Srl. 

Quindi, con delibere di Giunta regionale n. 584 del 21/04/20228 n. 1556 del 19/09/20229 

sono state assegnate a Trenitalia Tper Scarl le risorse per l’attuazione del piano di 

investimento. 

Allegando la tabella, di seguito indicata, l’Ente ha evidenziato il piano di investimento 

relativo al CUP I40F21000000001 e il dettaglio delle risorse impiegate per la fornitura di 

ogni singola unità rotabile: 

 

 
8 Delibera n. 584 del 21/04/2022 relativa al “Piano Investimento per il Rinnovo di Materiale Rotabile Ferroviario 
per Trasporto Regionale e Assegnazione a Trenitalia Tper Scarl delle Risorse Ripartite con Decreti del Ministro 
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 319/2021 (PNRR Misura M2C2-4.4.2) e n. 164/2021”. 
9 La delibera di Giunta regionale n. 1556 del 19/09/2022 ha ad oggetto la “Programmazione degli acquisti di 
materiale rotabile ferroviario e modifiche alla DGR 584/2022”. 

CUP aggiornati dall'Ente Data di Stipula Contratti 

E90J21000010009 - 
CUP PARMA 

Parma - 30/11/2022 

C10J21000030009 - 
CUP ROMAGNA 

Forlì-Cesena – 28/09/2022 
Rimini – 28/09/2022 
Ravenna – 23/12/2022 

H20J21000050009 - 
CUP BOLOGNA, FERRARA 

Bologna - 27/12/2022 
Ferrara - 22/12/2022 

H20J21000060009 - 
CUP BOLOGNA 

Bologna - 23/12/2022 

H20J21000070009 - 
CUP MODENA, REGGIO EMILIA, PIACENZA 

Piacenza - 22/12/2022 
Reggio Emilia – 22/12/2022 
Modena - 22/12/2022 
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n. unità rotabili Costo presunto Copertura finanziaria 

3 18105000,00 d.m.n.319/2021 

1 3.310.154,54 d.m.n.319/2021 

2.724.845,46 d.m. n.164/2021 

1 6.035.000,00 d.m. n.164/2021 

1 1.303.874,20 d.m. n.164/2021 

4.731.125,80 Bilancio regionale cap.43740 esercizio finanziario 2023 

 

L’Ente dichiara di aver ricevuto a titolo di anticipazione sul finanziamento ministeriale 

di 21.415.154,54, l’importo di 2.141.515,45 euro (pari al 10 per cento). 

Sono infine state sinteticamente esposte le informazioni richieste relativamente alla 

milestone intermedia (raggiunta) di stipula del contratto e alle prossime da raggiungere. 

 
Risorse assegnate  21.415.154,54 € 

Risorse erogate dal MIT alla Regione a titolo di 
anticipazione 

2.141.515,45 € 
 

Ministero erogante  MIT 

Nome dell’investimento Rinnovo delle flotte del servizio pubblico regionale ferroviario 

Fonte di Finanziamento  PNRR 

Missione e Componente PNRR  M2C2 – 4.4.2 

Milestone raggiunta  Stipula Contratto: 13/09/2022 

Prossima Milestone Almeno 1 treno: 31/12/2024 

Target finale  Fornitura completa: 30/06/2026 

Tipologia di risorsa  Aggiuntive a piani di investimento già in corso con risorse statali 
e regionali Integrative a: 
DM 164/2021 MIMS del 21/04/2021 

 

In merito al potenziamento delle ferrovie regionali – ulteriore settore d’indagine -, l’Ente 

riferisce che con D.M. n. 363/2021 del MIMS sono state definite le modalità di utilizzo 

delle risorse, per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2026, pari complessivamente a 

1.550.000.000,00 di euro a valere sul Fondo complementare al PNRR, destinate ai seguenti 

investimenti:  

− interventi per la messa in sicurezza delle linee ferroviarie regionali per un importo 

pari a 454,27 milioni di euro;  

− interventi per il potenziamento delle linee ferroviarie regionali per un importo pari 

a 677,32 milioni di euro;  

− interventi per potenziamento e il rinnovo del materiale rotabile per un importo pari 

a 278,41 milioni di euro;  

− interventi per il potenziamento delle linee ferroviarie e il contestuale potenziamento 

e/o rinnovo del parco rotabile, a cui sono state destinate risorse pari a 140 milioni di 

euro. 

In tale contesto, per il periodo 2021 - 2026 sono stati assegnati all’Emilia-Romagna 

58.000.000,00 euro, per il potenziamento, nel periodo 2021-2026, delle linee ferroviarie 

regionali, in particolare per la realizzazione dell’intervento di elettrificazione del 
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corridoio ferroviario Parma ‐ Suzzara ‐ Poggio Rusco, CUP C36G21019230001, secondo 

quanto riportato nell’allegato 1 del medesimo D.M. n. 363/2021. 

Con Determina dirigenziale n. 6831 del 30 marzo 2023 10 la Regione ha anticipato a favore 

di FER S.r.l. 11.600.000,00 euro, pari al 20 per cento dell’importo complessivo, con 

impegno n. 3115 assunto sul capitolo di bilancio regionale 43694.  

È stato, infine, sinteticamente dato conto delle milestone intermedie e degli obiettivi finali, 

risultando, dallo schema sottostante, che non sono previsti obiettivi fino al 

completamento dell’intervento entro il 31 dicembre 2024. 

 
Risorse assegnate (in euro) 58.000.000,00 

Risorse erogate dal MIT alla Regione a titolo di 
anticipazione (in euro) 

0,00 

Ministero erogante  MIT 

Nome dell’investimento  FER: Elettrificazione corridoio ferroviario Parma‐ 
Suzzara‐ Poggio Rusco 

Fonte di Finanziamento  PNC 

Milestone Completamento intervento: 31/12/2024 

Target finale  Totale 80 km attrezzati: 30/06/2026 

Tipologia di risorsa  Aggiuntive a piani di investimento già in corso con 
risorse statali e regionali 

 

Il cronoprogramma delle opere prevede, in ogni caso, il completamento dei diversi tratti 

del corridoio ferroviario in tre successivi “step”: 

− 31 dicembre 2023 completamento della tratta Guastalla-Suzzara; 

− 31 marzo 2024 completamento della tratta Suzzara-Poggio Rusco; 

− 31 dicembre 2024 completamento della tratta Parma-Guastalla. 

 

Quanto al rafforzamento della mobilità ciclistica regionale, quarto ambito di indagine, si 

rammenta che il D.M. n. 4/2022 del MIMS, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza – misura M2C2I4.1 “Rafforzamento mobilità ciclistica” sub-investimento 

“Ciclovie turistiche”, assegna alle Regioni e alla Provincia Autonoma di Trento 400 

milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, di cui 150 milioni di fondi statali destinati 

alla realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di almeno 1.235 km aggiuntivi di ciclovie 

turistiche, incluse le opere di manutenzione straordinaria. 

Con decreto interministeriale n. 58 del 27 gennaio 2022, allegato 1, sono stati ripartiti per 

ciclovia e per regione i finanziamenti PNRR e i km da realizzare, essendo stati assegnati 

in particolare all’Emilia-Romagna 22.822.470,12 di euro, per la realizzazione di: 

 

 

 

 
10Determina dirigenziale n. 6831 del 30 marzo 2023 avente a oggetto il “D.M. 363/2021 Intervento Elettrificazione 
del corridoio ferroviario Parma-Suzzara-Poggio Rusco. Concessione contributo e liquidazione anticipazione 20% 
a favore di FER S.R.L. Cup C36G21019230001. Accertamento Entrate”. 
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ciclovia CUP Km da realizzare euro 

VENTO H71B15000560002 20 7.882.470,12 

B91B22001270006 

B81B22001390007 

SOLE C92C17000200001 90 11.000.000,00 

C31B22001500006 

G51B22001410001 

ADRIATICA B81G18001030001 10 4.000.000,00 

C61B22002280004 

TOTALE  120 22.882.470,12 

 

La Regione rende però noto di aver richiesto al Ministero, con nota del 20/02/2023, una 

variazione del piano di riparto tra la ciclovia Sole e la ciclovia Adriatica di 2.250.000,00 

euro, risultando, quindi, il nuovo riparto delle somme con i relativi Km da realizzare, il 

seguente: 

 

 

Nella tabella che segue sono indicate le informazioni relative al suddetto CUP, il capitolo 

di bilancio assegnato e le anticipazioni richieste al Ministero ma non ancora erogate. 

 
CUP aggiornati 

dall'Ente 

Capitolo di 

Bilancio 

Regionale 

Anticipazione 

Ricevuta dal 

Ministero (€) 

Anticipazione 

Erogata 

dalla Regione (€) 

Importi per 

singolo CUP (€) 

C61B22002280004 IN APERTURA  - 4.000.000,00 

 

G51B22001410001  - 3.800.000,00 

 

C31B22001500006  - 7.200.000,00 

B91B22001270006 RICHIESTA - 5.009.193,00 

B81B22001390007 RICHIESTA - 4.461.171,00 

 

L’Ente, infine, relativamente alle milestone intermedie e agli obiettivi finali ha trasmesso 

uno schema dal quale risulta confermato, quale prossimo termine per la notifica 

dell’aggiudicazione dell’appalto, il 31/12/2023. 

 

ciclovia CUP Km da realizzare euro 

VENTO H71B15000560002 30 7.882.470,12 

B91B22001270006 

B81B22001390007 

SOLE C92C17000200001 70 8.750.000,00 

C31B22001500006 

G51B22001410001 

ADRIATICA B81G18001030001 20 6.250.000,00 

C61B22002280004 

TOTALE  120 22.882.470,12 
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Risorse assegnate (in euro) 22.822.470,12 

Risorse erogate dal MIT alla Regione a titolo di 
anticipazione (in euro) 

0,00 
 

Ministero erogante  MIT 

Nome dell’investimento  Rafforzamento mobilità ciclistica sub-investimento 
Ciclovie turistiche” 

Fonte di Finanziamento  PNRR 

Missione e Componente PNRR M2C2 - 4.1.1 

Milestone Notifica Aggiudicazione Appalto Lavori: 31/12/2023 
Almeno il 20% dei Lavori: 30/06/2024 

Target finale  Completamento interventi: 30/06/2026 

Tipologia di risorsa  Aggiuntive a piani di investimento già in corso con 
risorse statali e regionali 

 

Per tali interventi l’Ente ha precisato che sta profondendo il massimo impegno per 

rispettare il termine del 31 dicembre 2023 per la notifica dell’aggiudicazione dell’appalto 

lavori. 

In generale, la Regione, per le risorse destinate alle finalità oggetto di indagine, dichiara 

di non avere al momento ancora valorizzato il fondo pluriennale vincolato. 

Quanto alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla Sezione in ordine al CUP 

E16G22000020009, non riportato nella delibera n. 71/2022/VSGO in base alla risposta 

fornita dall’Ente nella prima fase di indagine, la Regione conferma che il relativo oggetto 

e l’annesso finanziamento, pari a 20.0000,00 euro, in effetti non rientrano tra quelli 

oggetto della presente indagine, trattandosi piuttosto di un finanziamento del PSR 2014-

2020 non incluso nel PNRR e nel PNC 11. 

Per riassumere, si riporta di seguito il prospetto dei CUP, delle anticipazioni ricevute, dei 

capitoli di bilancio su cui sono collocati i finanziamenti relativi agli interventi di interesse. 

 

 
11 La Regione chiarisce, in particolare, che il CUP E16G22000020009 si riferisce al settore Attività produttive della 
Regione Emilia-Romagna – PSR 2014/2020 - Misura 6 – Tipo operazione 6.2.011 “Aiuto all’avviamento di imprese 
extra-agricole in zone rurali - Focus area P6A” 



Indagine, nell’ambito del PNRR, sui piani e i programmi per il potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale 

 

  15 

 

 

Con riferimento a tutti gli interventi finanziati nell’ambito del PNRR e del FNC le forme 

di controllo interno adottate ai fini dell’ottemperanza dei termini procedurali, fisici e 

finanziari, nel rispetto di milestone e target previsti, la Regione fa espresso rinvio ai 

contenuti del referto sulla relazione annuale del Presidente della Regione Emilia-

Romagna sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati all’esito della 

riorganizzazione operata con la delibera della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017, 

avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna". 
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3 Città Metropolitana di Bologna 

In risposta alla nota istruttoria del 21 aprile 2023, con la quale è stato chiesto alla Città 

metropolitana di Bologna di riferire in relazione allo stato di avanzamento dei progetti 

finanziati, L’Ente ha fornito, in data 10 maggio 2023, i seguenti aggiornamenti. 

Si premette che il CUP G51B22001410001, riportato nella delibera n. 71/2022/VSGO, è 

stato indicato nella nota della Città metropolitana di Bologna (del 21 aprile 2022) per mero 

errore12 materiale con riferimento all’intervento oggetto del finanziamento (7.200.000,00 

euro provenienti dal MIMS a valere sul PNRR Missione 2, Componente 2, Investimento 

4.1 - “Rafforzamento mobilità ciclistica”, sub investimento “Ciclovie turistiche”). 

La Città riporta quindi il codice corretto, e coerente con gli altri atti adottati, che è il CUP 

C31B22001500006. 

Di seguito si riportano le notizie richieste sullo stato di attuazione degli interventi 

finanziati con le risorse appresso indicate. 

A) Euro 7.200.000,00, per l’intervento di “realizzazione del percorso del II lotto prioritario 

della Ciclovia del Sole completamento tronchi n. 3, 4 e 7 nella Città Metropolitana di 

Bologna”, CUP C31B22001500006, finanziato con Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, di concerto con Ministero della Cultura e 

Ministero del Turismo, n. 4 del 12/1/2022 e successiva integrazione del Direttore 

Generale MIMS n. 58 del 28 luglio 2022, prevedendo la Regione Emilia Romagna quale 

beneficiaria del finanziamento. L’intervento sarà realizzato, in seguito alla sottoscrizione 

di convenzione già approvata dalla Regione e dalla Città metropolitana.  

Gli atti sopra citati hanno finanziato altresì il progetto che realizzerà la Provincia di 

Modena (Codice CUP G51B22001410001) indicato erroneamente nella prima 

comunicazione della Città metropolitana, di cui si è detto sopra. 

In corso di predisposizione il bando per l’affidamento del servizio di progettazione, la 

realizzazione dell’opera si svilupperà nelle annualità 2023, 2024, 2025. 

Tuttavia, dopo aver precisato di non aver chiesto né ricevuto alcuna anticipazione, viene 

chiarito che, trattandosi di contributi a rendicontazione, non vi è alcuna valorizzazione 

del fondo pluriennale vincolato e che gli stanziamenti nel bilancio di previsione sono 

collocati, con previsione nell’esercizio, in entrata e in parte spesa, degli stessi importi. 

(anno 2023: 2.384.000,00 euro, anno 2024: 2.408.000,00 euro, anno 2025: 2.408.000,00 euro), 

sui seguenti capitoli: 

Spesa capitolo 205130 “PNRR_M2C2 INV 4.1_2023VIPCSNC01_C31B22001500006_DM 

4/2022_Beni immobili - Cdc 097”; 

Entrata capitolo 401666 “PNRR_M2C2 INV 4.1_DM 4/2022_Contributi agli investimenti 

da amministrazioni locali - Cdc 097”. 

 
12 Il CUP erroneamente indicato (G51B22001410001) è riferito ad altro intervento che realizzerà la Provincia di 
Modena nell’ambito dello stesso canale di finanziamento. 
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In relazione allo stato di avanzamento delle procedure esposte in sintesi, si provvederà 

con appositi successivi atti, a eventuali aggiornamenti dei cronoprogrammi finanziari in 

coerenza con le diverse fasi di sviluppo dell’opera (approvazione del progetto esecutivo, 

aggiudicazione dei lavori e così via). 

B) Euro 515.000,00  euro, aggiornato a 566.500,00 euro per il progetto di “Miglioramento 

dell'accessibilità al Centro Ricerche Brasimone ENEA (SP62/1 dal km 20+600 al km 

24+373 in Comune di Camugnano, SP62/1 dal km 24+373 al km 25+000 in Comune di 

Castiglione dei Pepoli, SP62/1 dal km 25+000 al km 26+669 nel centro abitato di 

Castiglione dei Pepoli, SP325 dal km 36+300 al km 36+900 nel centro abitato di Castiglione 

dei Pepoli, SP8 dal km 0 al km 0+750 nel centro abitato di Castiglione dei Pepoli, SP8 dal 

km 0+750 al km 1+500 in Comune di Castiglione dei Pepoli), CUP C17H22001110006.  

A seguito dell’avviso di cui al decreto del Ministero dell’Interno del 6 dicembre 2021 il 

progetto è stato finanziato con Decreto del Ministero di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 22/4/2022. L’importo iniziale di 515.000,00 euro è stato 

aggiornato, come detto, a 566.500,00 euro per effetto della preassegnazione richiesta ai 

sensi della L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, c. 370, e concessa con il Decreto del MEF del 

13 marzo 2023, n. 124.  

La Città riferisce che è in corso la progettazione affidata a personale interno dell’Ente 

mentre per l’appalto dei lavori ci si è avvalsi di Invitalia quale Centrale di Committenza 

per l’affidamento tramite adesione ad accordi quadro (che sono stati già aggiudicati dalla 

committente). In vista dell’ultimazione dei lavori, prevista entro il 2024, la Città ritiene di 

potere rispettare il termine del terzo trimestre 2023 per l’aggiudicazione degli stessi 

tramite contratti di adesione ai predetti accordi quadro. 

È stata erogata l’anticipazione pari a 51.500,00 euro ed è stato conseguentemente 

valorizzato il fondo pluriennale vincolato. 

Nel bilancio di previsione gli stanziamenti sono collocati sui seguenti capitoli: 

Spesa capitolo 205140 “PNRR_M5C2 INV 

2.2_2023VIMASMS19_C17H22001110006_Piani urbani integrati (PUI) - Beni immobili - 

CdC 11” - anno 2023 101.500,00 euro, anno 2024 465.000,00 euro; 

Entrata capitolo 405140 “PNRR_M5C2 INV 2.2_Piani urbani integrati (PUI) - Contributi 

agli investimenti da Amministrazioni Centrali - Cdc 11” - anno 2022 per un importo pari 

a 51.500,00 euro, anno 2023 per un importo pari a 101.500,00 euro, anno 2024 per un 

importo pari a 413.500,00 euro. 

Per quanto attiene ai cronoprogrammi fisici e finanziari degli interventi in parola si 

rimanda a quanto sopra illustrato, segnalando, l’Ente, che saranno dettagliati negli atti di 

approvazione delle singole fasi progettuali e di aggiudicazione contestualmente 

all’allineamento contabile degli stanziamenti laddove necessario. 

Con riferimento alle forme di controllo interno adottate, per i finanziamenti PNRR l’Ente 

ha costituito una cabina di regia, con la partecipazione anche di componenti della 



Indagine, nell’ambito del PNRR, sui piani e i programmi per il potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale 

 

  18 

struttura del Comune di Bologna, per il monitoraggio e la verifica dei milestone e target 

previsti negli specifici atti di finanziamento. 

Viene altresì ricordato che tutti i finanziamenti PNRR sono monitorati dagli enti 

finanziatori nonché dal MEF tramite la piattaforma ReGiS, da implementare 

periodicamente da parte dei soggetti attuatori parallelamente allo stato di avanzamento 

dell’opera 
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4 Le Province 

4.1 Provincia di Ferrara 

In risposta alla nota istruttoria del 21 aprile 2023, l’Amministrazione riferisce in relazione 

allo stato di avanzamento dei progetti finanziati, fornendo, in data 15 maggio 2023, lo 

stato di attuazione degli investimenti finanziati con le seguenti risorse. 

In relazione alle difformità fra i dati comunicati dall’Ente, trasfusi nella precedente 

delibera della Sezione (n. 71/2022/VSGO), e quelli acquisiti da altre fonti, si segnala che 

per l’intervento identificato dal CUP J27H21006410001 l’importo corretto a valere sul 

2025 è pari a 386.000,00 euro.  

In relazione allo stato di avanzamento dei progetti, la Provincia espone gli adempimenti 

compiuti per i progetti finanziati a valere sul 2021, 2022, 2023 di seguito riportati, essendo 

i restanti progetti indicati nella prima fase di indagine (Delibera n. 71/2022/VSGO) 

finanziati con risorse a valere sugli esercizi successivi (2024, 2025, 2026).  

A) Euro 297.000,00 euro, sul 2021, per la messa in sicurezza tratti SP17 (Comune di 

Jolanda di Savoia, Riva del Po), CUP J97H2101591000113 . Il Comune conferma di 

aver ultimato i lavori con determinazione di spesa finale n. 1847 del 27/10/2022 per 

un valore di 296.688,19 euro a fronte di un introito di 297.205,00. 

B) Euro 743.000,00, sul 2022, per la messa in sicurezza tratti SSPP 60, 2, 16, 4 (Comuni 

Codigoro, Copparo, Jolanda, Tresignana), CUP J37H21007170001. Il Comune 

conferma che i lavori sono stati aggiudicati con determinazione n. 148 del 3/02/2023 

e di aver ottenuto la preassegnazione di risorse del FOI 2022 con il D.p.C.M. del 28 

luglio 2022 per il 15 per cento (per un importo complessivo, quindi, di 854.450,00 

euro di cui 743.013,00 introitati). La fine dei lavori è prevista per il mese di dicembre 

2023. 

C) Euro 275.000,00 (rectius 274.808,00 l’importo del progetto autorizzato), a valere sul 

2023, per la messa in sicurezza tratti SP 24 (Comune Riva del Po), CUP 

J17H21006390001. Il Comune riferisce che il nuovo importo, a seguito della 

preassegnazione con D.P.C..M del 28/07/2022 di risorse del FOI pari al 10 per cento, 

è di 302.288,80 euro e che è stato affidato l’incarico esterno di coordinatore della 

sicurezza nell’esecuzione dei lavori (CSE) con determinazione n. 54/2023. 

D) Euro 171.000,00, sul 2023, per l’installazione di barriere stradali e messa in sicurezza 

della SP16 (Comune di Copparo), CUP J67H21009480001. Per l’intervento, il cui 

nuovo importo a seguito di preassegnazione risorse del FOI è di 188.100,00 euro, il 

Comune rappresenta che è in corso l’affidamento di incarico esterno di 

progettazione. 

 
13 Il Comune rettifica il numero del CUP trasmesso nella prima fase di indagine e indica quello corretto riportato 
in questa seconda fase dell’indagine (CUP J97H21015910001). 
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Con riferimento agli ulteriori sotto descritti interventi, inseriti nel Piano pluriennale 

inviato all’allora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e senza vincolo 

di finanziamento14, non sono pervenute ulteriori risorse e pertanto la situazione è 

invariata rispetto alla prima comunicazione della Provincia: 

Euro 54.000,00, sul 2021, per interventi aggiuntivi di messa in sicurezza tratti SP 17 

(Comune di Jolanda di Savoia), CUP J97H21035970001; 

Euro 142.800,00, sul 2022, per interventi aggiuntivi di messa in sicurezza tratti SP 60 

(Comune di Codigoro), CUP J47H21007240001; 

Euro 54.000,00, sul 2023, per interventi aggiuntivi di messa in sicurezza tratti SP 24 

(Comune Riva del Po), CUP J17H21006600001; 

Euro 30.000,00, sul 2023, per interventi aggiuntivi di installazione barriere stradali di 

messa in sicurezza tratti SP 16, CUP J47H21007250001. 

Si rappresenta inoltre quanto segue. 

Le risorse sono state assegnate alla Provincia di Ferrara in ragione annua e le stesse, per 

ciascuna annualità, sono state destinate a uno o più interventi; 

L’avvio degli interventi avviene su base annua, secondo la programmazione di bilancio 

e il programma triennale delle opere pubbliche, nel rispetto del termine indicato all’art 7 

del D.M. 394/2021 a norma del quale “l’ultimazione dei lavori va certificata inderogabilmente 

entro il 30 marzo 2026. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi 

all’intervento è effettuato entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi riferiti al finanziamento 

dell’anno 2021 ed entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’anno di riferimento del piano degli 

interventi riferiti al finanziamento per gli anni 2022, 2023, 2024”. 

Le modalità di trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori, come indicate dal 

medesimo art. 7, commi 1, 2 e 3, del decreto ministeriale citato, sono per ciascuna 

annualità sulla base del piano di riparto e del piano degli interventi approvato, non 

essendo previste anticipazioni. 

La Provincia conclude affermando che, in qualità di soggetto attuatore, effettua i controlli 

ordinari amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente prima della 

rendicontazione delle spese all'Amministrazione centrale titolare della misura, altresì 

conformandosi alle “Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione 

degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori" 

(circolare del MEF-RGS n. 30 dell'11/08/2022) e in particolare ai controlli ivi declinati al 

punto 5.2.2. 

 

 

 
14 Si ricorda che gli interventi senza vincolo di finanziamento sono quelli eventualmente attivabili in caso di 
assegnazione di ulteriori risorse qualora il Ministero reperisse ulteriori fondi. Tali interventi non sono stati inseriti 
nel programma triennale dei lavori pubblici né nei documenti di programmazione finanziaria dell’Ente ma, per 
gli stessi, è stato redatto solo uno studio di fattibilità elaborato dall’ufficio provinciale di viabilità e richiesto il 
CUP. Infatti, ai sensi del D.M. del MIMS n. 394/2021 “...possono essere indicati senza vincolo di finanziamento 
ulteriori progetti, con ordine di priorità, per un valore non superiore al 20 per cento dell’importo assegnato”. 
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4.2 Provincia di Forlì-Cesena 

In risposta alla nota istruttoria del 21 aprile 2023, con la quale è stato chiesto all’ 

Amministrazione provinciale di riferire in relazione allo stato di avanzamento dei 

progetti finanziati, sono stati forniti, il successivo 10 maggio, i seguenti aggiornamenti. 

Premesso che il servizio di trasporto pubblico locale e del trasporto rapido di massa sono 

state assegnate dall’Ente alla società consortile A.M.R. - Agenzia Mobilità Romagnola 

s.r.l. - e che pertanto le risorse assegnate non transitano sui capitoli di bilancio della 

Provincia  ma unicamente nella contabilità della società di capitali secondo il relativo 

sistema di contabilità economica, viene rappresentato dalla stessa Agenzia che non sono 

state apportate variazioni rispetto alle quantità e alle tipologie inizialmente previste ma 

variano unicamente i tempi di consegna, in parte anticipati in ragione dell’obbligo della 

completa eliminazione degli autobus con classe ambientale EURO III a partire dall’ 

1/1/2024. 

In ordine agli adempimenti procedurali, dopo aver dato atto che la consegna e la messa 

in servizio dei veicoli è stimata per la fine del 2023 mentre l’erogazione effettiva del 

pagamento avverrà all’inizio del 2024, l’Agenzia evidenzia che, alla data di risposta, non 

risultano ancora effettivamente disponibili le risorse impegnate per la mancata 

approvazione da parte della Regione dei relativi atti15. 

È inoltre segnalato che l’importo complessivo delle risorse per il bacino della Provincia è 

variato in aumento, rispetto alla precedente rilevazione (2.422.161,31), in virtù delle 

riprogrammazioni effettuate16. 

Sugli adempimenti posti in essere nel 2022 e sul rispetto delle relative tempistiche 

l’Agenzia ripercorre i provvedimenti susseguitisi nel processo di gestione degli 

investimenti: 

- richiesta della definizione del Piano di investimento da parte della Regione del 

17/01/2022; 

- invio, il 24/02/2022 da parte di AMR del Piano e delle schede cronoprogramma 

ricevuti da Start Romagna S.p.A.; 

- approvazione da parte della Regione delle rettifiche al piano di investimenti con 

delibera di Giunta regionale n. 955 del 13/06/2022; 

- richiesta della Regione di conferma dei dati relativi all’attuazione del Piano di 

investimenti regionale approvato con la citata delibera 955/2022; 

 
15 Nella fase di avvio d’indagine si è messo in evidenza che nella delibera di Giunta regionale n. 1405 del 13 
settembre 2021 si dà atto che il complessivo piano regionale di acquisto autobus con le risorse indicate sarà 
predisposto e approvato prima dell’atto regionale di concessione e impegno delle relative risorse e che 
all’assegnazione definitiva e impegno si provvederà con successivo atto del dirigente competente. 
16Le riprogrammazioni sono state effettuate con delibera di Giunta regionale 955 del 13/06/2022 per la 
compensazione tra territorio di Rimini e Forlì-Cesena finalizzata al totale utilizzo delle risorse disponibili in 
Ambito Romagna, e con delibera di Giunta regionale 2341 del 27/12/2022 per la redistribuzione regionale di 
risorse non utilizzate nel bacino di Parma e ridestinate al bacino di Forlì-Cesena. 
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- riscontro di AMR il 20/12/2022 con invio del cronoprogramma aggiornato ricevuto 

da Start Romagna S.p.A.; 

- approvazione da parte della Regione delle rettifiche al Piano con delibera di Giunta 

2341 del 27/12/2022. 

Definito pertanto il piano di investimento, per il quale non sono state ricevute da AMR 

anticipazioni in ragione della effettiva indisponibilità delle risorse dovuta alla mancata 

adozione dei relativi atti regionali, viene ulteriormente chiarito che le risorse pianificate 

sono destinate ai gestori dei servizi che effettivamente realizzano gli investimenti, ai quali 

AMR provvederà a distribuirle non appena la Regione le renderà disponibili 

effettivamente a favore di AMR stessa. 

Si riportano le risorse assegnate al territorio della Provincia di Forlì-Cesena a seguito delle 

riprogrammazioni di cui si è detto nonché il piano degli investimenti dei mezzi e delle 

infrastrutture: 

 

 

 

Sulle forme di controllo adottate, viene puntualizzato che, nel rapporto esistente con Start 

Romagna in base al contratto di servizio di trasporto pubblico locale da quest’ultima 

Risorse assegnate al  territorio 2.451.455,49

  PIANO DI INVESTIMENTO MEZZI: annualità di immissione in servizio del mezzo - quota FINANZIAMENTO REGIONALE  - CIFRA IN € (non in milioni di €) 

n°mezzi
finanziamento 

PNRR
n°mezzi

finanziamento 

PNRR
n°mezzi

finanziamento 

PNRR
n°mezzi

finanziamento 

PNRR
n°mezzi

finanziamento 

PNRR

METANO

suburbano

extraurbano
CL. B 8 m 

CNG
98.000,00 1

78.400,00

extraurbano
CL. II 14,5 m 

LE CNG
312.065,00 5

1.209.407,91

0

0

0

0 0

extraurbano
CL. II 12 m LE 

CNG
251.850,00 6

1.163.647,59

0

0 0 0

ELETTRICO

suburbano

extraurbano

IDROGENO

suburbano

extraurbano

TOTALE N° MEZZI /Finanziamento nelle annualità -     2.451.455,49  -      -      -     

PIANO INVESTIMENTO INFRASTRUTTURE

costo totale 

investimento

finanziamento 

PNRR

costo totale 

investimento

finanziamento 

PNRR

costo totale 

investimento

finanziamento 

PNRR

costo totale 

investimento

finanziamento 

PNRR

costo totale 

investimento

finanziamento 

PNRR

TOTALE N° MEZZI 0

TOTALE PIANO INVESTIMENTO MEZZI 3.169.425,00

TOTALE PIANO INVESTIMENTO INFRASTRUTTURE -     

TOTALE COFINANZIAMENTO PIANO INVESTIMENTO MEZZI 2.451.455,49

TOTALE COFINANZIAMENTO PIANO INVESTIMENTO INFRASTRUTTURE -     

Assegnazione annuale risorse finanziamento regionale

DELTA

250.774,43 325.942,17 641.913,12 702.063,46 530.762,31

250.774,43 -1.874.738,88 -1.232.825,77 -530.762,31 0

2026

Cronoprogramma FINANZIAMENTO -   2.451.455,49  -    -    -   

FINANZIAMENTO pubblico può coprire al  MAX 80% DEL COSTO - 

Può essere destinato alla realizzazione delle infrastrutture di 

supporto per l’alimentazione dei mezzi un importo massimo del 50 % 

del contributo previsto per il primo triennio dell’articolazione 

annuale del finanziamento per il rinnovo dei parchi autobus.  

Calcolo automatico finanziamento PNRR/RER (in €): 2022 2023 2024 2025

2024 2025 2026

2022 2023 2024 2025 2026

250.774,43 325.942,17 641.913,12 702.063,46 530.762,31

NEL LIMITE DELL'ASSEGNAZIONE 

COMPLESSIVA -  FINANZIAMENTO 

pubblico può coprire al  MAX 80% DEL 

COSTO DEL SINGOLO MEZZO

DESCRIZIONE 

MEZZI
COSTO UNITARIO

2022 2023

FORLI'-CESENA 2022 2023 2024 2025 2026
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esercitato, AMR monitora, per quanto di competenza e nei limiti del possibile, oltre 

all’attività di erogazione del servizio affidato anche le rilevazioni formali che il gestore è 

chiamato a produrre sulla realizzazione degli investimenti finanziati 

4.3 Provincia di Modena 

In risposta alla nota istruttoria del 21 aprile 2023 (prot. 1604), con la quale è stato chiesto 

all’ Amministrazione Provinciale di riferire in relazione allo stato di avanzamento dei 

progetti finanziati, L’Ente ha fornito, il successivo 7 giugno 2023 (nota prot. 2577), le 

seguenti informazioni: 

con riferimento al progetto identificato con il CUP G51B220014100014 e avente a oggetto 

“Ciclovia turistica nazionale Sole – completamento dei tronchi emiliani del progetto di 

fattibilità tecnico economica della Ciclovia", la Regione Emilia-Romagna è il soggetto 

beneficiario delle risorse PNRR e la Provincia di Modena il soggetto attuatore 

dell’intervento che consiste nella realizzazione di un ponte ciclopedonale nel Comune di 

Concordia sulla Secchia, volto a garantire la sicurezza e la continuità dei tratti del 

tracciato della Ciclovia del Sole presenti all’interno della Provincia di Modena. 

Con Delibera di Consiglio provinciale n. 20 del 23 marzo 2023 è stata approvata la bozza 

di convenzione tra la Provincia di Modena e la Regione Emilia-Romagna per la 

progettazione e realizzazione dell’intervento sopracitato. 

È importante rilevare che l’importo originariamente previsto, pari a 3.800.000,00 euro, 

individuato all’interno del “Piano di riparto tra le ciclovie” di cui all’allegato 1 del decreto 

ministeriale n. 4/2022 e del “Piano di riparto” di cui all’allegato 2 del decreto direttoriale 

58/2022, successivamente è stato individuato, all’interno della citata convenzione, in 

1.550.000,00 euro in seguito alla ricontrattazione degli interventi con la Regione di cui alle 

note di questa (prot. 221131 dell’8 marzo 2023, 385288 del 19 aprile 2023 e 397989 del 21 

aprile 2023) recepite dal MIT con Decreto direttoriale n. 5268 del 28 aprile 2022.  

La convenzione approvata prevede, in particolare, i seguenti termini: 

1. notifica dell’aggiudicazione degli appalti pubblici dei lavori entro il 31 dicembre 

2023; 

2. esecuzione di almeno il 20% dei lavori entro il 30 giugno 2024; 

3. termine dei lavori: entro il 30 giugno 2026. 

Attualmente è stato elaborato il progetto di fattibilità tecnico-economica mentre, 

relativamente agli adempimenti da svolgere nell’anno 2023, la Provincia dà atto che è in 

fase di affidamento l’incarico per la progettazione definitiva-esecutiva e la direzione 

lavori dell’opera al fine di garantire il rispetto delle tempistiche previste dalla citata 

convenzione. 

Per quanto riguarda invece eventuali anticipazioni, l’Ente ha dichiarato di non averne 

chieste né ricevute. 
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La Provincia di Modena ha indicato di seguito i capitoli di bilancio sui cui sono state 

stanziate le somme destinate al progetto, con specifico vincolo PNRR, anche se, come 

riferito, alla data di risposta non sono stati assunti accertamenti e impegni a valere sui 

medesimi capitoli: 

• capitolo di entrata n. 2572 "PNRR Miss. M2C2 Inv. 4.1 - Convenzione RER - Ciclovia 

turistica nazionale SOLE - Decreto Interministeriale 4/22", con stanziamento di 

1.550.000 euro nell'esercizio 2023; 

• capitolo di spesa n. 4801 "Ciclovia turistica nazionale SOLE - Decreto interminist. 4/22 

- PNRR Miss.M2C2 Inv.4.1 - Conv. RER", con stanziamento di 1.550.000 euro 

nell'esercizio 2023. 

Per quanto concerne, infine, le forme di controllo adottate, la Provincia ha riferito di aver 

istituito un “Tavolo operativo per l’attuazione degli interventi PNRR” ai fini della 

supervisione sui medesimi e dell’osservanza dei relativi termini procedurali, fisici e 

finanziari, riconoscendo anche alla Regione un ruolo di controllo sull’attuazione 

dell’intervento in base alla sottoscritta convenzione che, oltre a stabilire i tempi di 

attuazione indicati, prevede, all’art. 12, accanto al monitoraggio finanziario, fisico e 

procedurale da parte della Provincia e alla rendicontazione degli interventi finanziati per 

la parte di propria competenza, in quanto soggetto attuatore e titolare del CUP,  anche la 

convocazione da parte della Regione di incontri periodici con i soggetti beneficiari per 

analizzare l’andamento dei lavori e la facoltà della stessa di richiedere la trasmissione di 

report quadrimestrali al fine di verificare la tempistica di attuazione dell’intervento. 

Si riporta, infine, in forma sintetica, un cronoprogramma fisico e finanziario dei lavori e 

delle attività svolte e previste: 

 

 

L’Ente, come dichiarato, provvederà ad aggiornamenti dei cronoprogrammi fisici e 

finanziari in coerenza con le fasi di sviluppo dell’opera (approvazione del progetto 

esecutivo, aggiudicazione dei lavori e così via). 

Luglio 2022 Generazione CUP e attività di definizione degli 

interventi 
da Luglio 2022 a Marzo 2023 Coordinamento interventi con la Regione Emilia-

Romagna e il Ministero Infrastrutture e Trasporti 
Aprile 2023 Redazione, approvazione e sottoscrizione della 

Convenzione con la Regione Emilia - Romagna 
Aprile 2023 – Maggio 2023 Elaborazione del progetto di fattibilità tecnico-

economica dell’intervento e predisposizione della 

documentazione necessaria ai fini dell’affidamento 

dell’incarico di progettazione definitiva-esecutiva e 

direzione lavori. 

Entro novembre 2023 Progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento 

Entro il 31/12/2023 Aggiudicazione dell’appalto dei lavori 

Entro il 30/06/2024 Esecuzione di almeno il 20% dei lavori 

Entro il 30/06/2026 Termine dei lavori 
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4.4 Provincia di Parma 

Con nota del 9 maggio 2023 la Provincia di Parma, come già emerso nell’istruttoria 

esperita nel 2022, ha confermato di non essere soggetto attuatore degli interventi in 

materia di trasporto pubblico locale. 

Soggetto attuatore di detti interventi è, infatti, la Provincia di Piacenza, come risulta 

anche dalla comunicazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 

del 2 maggio 2022, con cui è stato approvato il programma sessennale 2021 – 2026 degli 

interventi dell’Area Interna Appennino Piacentino Parmense.  

Le due Province hanno infatti sottoscritto una convenzione per l’attuazione, gestione e 

rendicontazione dei finanziamenti di cui al D.M. n. 394/2021, in base alla quale il soggetto 

attuatore per l’Area Interna Appennino Piacentino Parmense, individuato nella Provincia 

di Piacenza i cui Comuni appartenenti all’area interna hanno il maggior numero di 

abitanti, è l’unico destinatario delle risorse assegnate alla suddetta area nonché 

responsabile della rendicontazione relativa agli interventi di entrambe le Province. Per 

converso la Provincia di Parma risulta stazione appaltante e responsabile della 

realizzazione degli interventi definiti nell’Area Interna del territorio di competenza. 

I seguenti interventi, per la realizzazione dei quali, pur essendo soggetto attuatore la 

Provincia di Piacenza, sussiste la competenza della Provincia di Parma in qualità di 

stazione appaltante, sono stati approvati in linea tecnica ma, poiché eccedenti l’importo 

del contributo assegnato con D.M. n. 394/2021, non sono stati finanziati dal Ministero: 

CUP D45F22000810001 (Euro 47.505,38 a valere sul 2023), 

CUP D45F22000820001 (Euro 79.202,37 a valere sul 2024), 

CUP D45F22000830001 (Euro 158.484,99), 

CUP D45F22000840001 (Euro 79.362,86 a valere sul 2026). 

Dei restanti interventi previsti nell’Area Interna dell’Appennino Piacentino Parmense, di 

sostituzione e adeguamento delle barriere di sicurezza sulle strade provinciali SP 24 di 

Tornolo, SP 28 di Varsi, SP 30 di Pellegrino Parmense, SP 69 Val Cenedola, SP 109 di 

fondo valle Stirone nei Comuni di Bardi, Bore, Pellegrino Parmense, Tornolo, Varano de’ 

Melegari, Varsi, finanziati con risorse a valere sul 2021, 2022 e 2023, e precisamente con 

Euro 158.484,99 (a valere sul 2021), CUP D45F22000770004 (costo totale di 200.000,00 euro 

cofinanziato dalla Provincia di Parma per 41.515,01 euro), 

Euro 396.011,87 (a valere sul 2022), CUP D45F22000780001,  

Euro 237.526,88 (a valere sul 2023), CUP D45F22000790001 (costo totale di 300.000,00 

euro, cofinanziati dalla Provincia di Parma per 62.473,12 euro), 

la Provincia ha riferito che, per il primo dei suddetti interventi, è stato approvato il 

certificato di regolare esecuzione con D.D. n. 1731 del 21/12/2022, per il secondo, 

aggiudicato con D.D. n. 1722 del 20/12/2022, i lavori sono in corso e per il terzo, la cui 

progettazione definitiva ed esecutiva è stata approvata con D.P. 54/2023, la data entro 

cui procedere all’affidamento è stata indicata al 30/06/2023.  
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Per tutti e tre gli interventi, per i quali la Provincia ha indicato i capitoli del PEG in parte 

entrata e in parte spesa su cui sono state appostate le somme (per il CUP 

D45F22000770004 cap. Entrata 148500148603/0 - cap. Spesa 216600220003/0, per il CUP 

D45F22000780001 cap. Entrata 148500148604/0 - cap. Spesa 216600220004/0,  per il CUP 

D45F22000790001 cap. Entrata 148500148605/0 - cap. Spesa 216600220005/0), sono stati 

infine prodotti, per maggior dettaglio, i cronoprogrammi dei lavori di seguito riportati: 

 

Euro 158.484,99, CUP D45F22000770004: 

 

 

 

La Provincia ha precisato che sia le risorse in entrata che le relative spese sono state 

previste sull’annualità 2022 del bilancio di previsione 2022 – 2023 e, considerato che 

l’intervento è terminato entro il 31 dicembre 2022, non è stato necessario procedere con 

reiscrizioni per esigibilità posticipata, in sede di riaccertamento ordinario dei residui 

dell’anno 2022, e pertanto non è stato valorizzato il fondo pluriennale vincolato; 

Euro 396.011,87, CUP D45F22000780001: 
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Sia le risorse in entrata che le relative spese sono state, anche per detto intervento, 

previste sull’annualità 2022 del bilancio di previsione 2022 – 2023. Considerato che i 

lavori sono iniziati nel 2023, in sede di riaccertamento ordinario dei residui dell’anno 

2022, l’Ente ha dichiarato di aver proceduto alle reiscrizioni, per esigibilità posticipata 

all’anno 2023, sia degli accertamenti di entrata che degli impegni di spesa e di non aver 

valorizzato il fondo pluriennale vincolato non avendo, nel corso dell’annualità 2022, 

riscosso acconti. 

Euro 237.526,88 euro, CUP D45F22000790001: 

 

 

 

In quest’ultima ipotesi, sia le risorse in entrata che le relative spese sono state previste 

sull’annualità 2023 del bilancio di previsione 2023 – 2025, dichiarando l’Ente che 

l’eventuale valorizzazione del fondo pluriennale vincolato sarà valutata in sede di 

riaccertamento dei residui dell’anno 2023, in relazione all’effettiva esigibilità della spesa 

e all’eventuale riscossione di acconti del finanziamento. 

Quanto ai controlli svolti sulla tempestiva realizzazione degli interventi, la Provincia di 

Parma, pur non essendo soggetto attuatore ai fini del PNRR, al fine di fornire alla 

Provincia di Piacenza tutte le informazioni necessarie, ha in ogni caso incluso gli 

interventi considerati tra quelli monitorati nel corso dei controlli interni introdotti per il 

PNRR, articolati come segue: 

- organizzazione di momenti di rendicontazione periodica dello stato di attuazione degli 

interventi in sede di Comitato di Direzione dell'Ente; 

- approvazione, con Decreto del Presidente n. 25/2023 avente a oggetto "Indirizzi per 

l'operatività del sistema integrato di controlli interni e di prevenzione della corruzione", 

di apposite check list per monitorare il rispetto dei vincoli PNRR in sede di progettazione, 

affidamento ed esecuzione del contratto; 

- previsione all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il 

triennio 2023 - 2025, approvato con decreto del Presidente 23/2023, di un obiettivo di 

performance, assegnato trasversalmente a tutti i settori di competenza, per il 

monitoraggio del regolare svolgimento e della realizzazione degli interventi. 
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4.5 Provincia di Piacenza 

Con nota pervenuta il 21/04/2023, la Provincia di Piacenza conferma di essere soggetto 

attuatore degli interventi elencati nella nota istruttoria. Si rinvia al paragrafo precedente 

relativo alla Provincia di Parma con cui è stata sottoscritta la convenzione per l’attuazione 

dei finanziamenti di cui al D.M. n. 394/2021.  

Per la realizzazione dei suddetti interventi, la Provincia di Piacenza e la Provincia di 

Parma hanno sottoscritto una convenzione per l’attuazione, la gestione e la 

rendicontazione dei finanziamenti di cui al D.M. n. 394/2021, nella quale viene 

principalmente stabilito che: 

- per l’Area Interna Appennino Piacentino Parmense, il soggetto attuatore è stato 

individuato nella Provincia di Piacenza, i cui Comuni appartenenti alla suddetta Area 

hanno il maggior numero di abitanti, così come la medesima Provincia è altresì il soggetto 

destinatario delle risorse assegnate all’Area Interna e responsabile della rendicontazione, 

sia per gli interventi di propria competenza sia per quelli della Provincia di Parma.  

- la Provincia di Parma risulta, per altro verso, stazione appaltante degli interventi definiti 

nell’Area Interna del territorio di competenza, assumendosi tutte le responsabilità legate 

alla realizzazione degli interventi. 

Inoltre, con riferimento alle specifiche richieste formulate dalla Sezione nella seconda 

nota istruttoria, la Provincia ha riportato lo stato dei progetti per i quali è risultata 

assegnataria dei seguenti importi: 

A) Euro 190.988,13 (esercizio 2022), per Strada Provinciale n. 57 di Aserei, i cui lavori di 

pavimentazione del tratto Mareto – Bivio Sassi Aguzzi 1° stralcio 171, CUP 

D87H22001380001, con termine di aggiudicazione al 31 agosto 2022, sono stati aggiudicati 

con determinazione n. 1230 del 10 ottobre 2022. Il ritardo nell’aggiudicazione è da 

ricondursi, secondo quanto affermato dall’Amministrazione, al progressivo incremento 

dei costi delle materie prime ed energetici durante l’anno che ha comportato la continua 

revisione dei computi metrici degli interventi al fine di adeguarli ai prezzari ufficiali 

pubblicati. 

B) Euro 300.000,00 (esercizio 2022) per Strada Provinciale n. 56 di Borla, i cui lavori di 

consolidamento stradale e ripresa della pavimentazione nei tratti maggiormente 

degradati, CUP D67H22001450001, con termine di aggiudicazione al 31/08/2022, sono 

stati aggiudicati con determinazione n. 1523 del 29/11/2022.  

Anche in questo caso il ritardo nell’aggiudicazione è da ricondursi, secondo quanto 

dedotto dalla Provincia, al progressivo incremento, durante l’anno, dei costi di materie 

prime ed energia che hanno inciso sull’adeguamento dei computi metrici degli interventi. 

C) Euro 229.473,12 (esercizio 2023) per Strada Provinciale n. 71 di Collerino, i cui lavori di 

consolidamento stradale e ripresa della pavimentazione nei tratti maggiormente 

degradati, con termine di aggiudicazione al 31 marzo 2023, non sono stati aggiudicati. 

L’Amministrazione ha precisato, al riguardo, che l’intervento è inserito nel contratto 
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attuativo dell’Accordo Quadro in corso di aggiudicazione alla data di risposta alla 

richiesta istruttoria del magistrato. 

D) Euro 290.988,13, importo che – si ricorda – è stato assegnato a valere sul 2024, per lavori 

sulla strada provinciale n. 57 di Aserei, di pavimentazione del tratto Mareto – bivio Sassi 

Aguzzi 2° stralcio, CUP D87H22001400001; 

E) Euro 200.000,00, importo assegnato a valere sul 2024 per un intervento sulla strada 

provinciale n. 67 di Massara inerente ai lavori di consolidamento del corpo stradale e di 

ripresa della pavimentazione nei tratti maggiormente degradati, CUP D27H22001190001; 

F) Euro 100.000,00 (esercizio 2021) per Strada Provinciale n. 15 di Morfasso, i cui lavori 

urgenti di consolidamento stradale e ripresa della pavimentazione bituminosa nei tratti 

maggiormente degradati tra Morfasso e Passo dei Guselli (importo complessivo 

intervento 125.000,00 euro), con termine di aggiudicazione al 30/09/2021, sono stati 

aggiudicati con determinazione n. 1179 del 29/09/2021. 

G) Euro 100.000,00 (esercizio 2022) per Strada provinciale n. 359R di Salsomaggiore e Bardi, 

ponte sul rio Canalazza al km 50+580, i cui lavori di manutenzione straordinaria e 

installazione delle barriere di sicurezza, CUP D87H21006450001, con termine di 

aggiudicazione al 31 agosto 2022, non sono stati affidati a causa di ritardi 

nell’aggiudicazione della progettazione che ad ogni buon conto, secondo quanto 

assicurato dall’Amministrazione, risulta in corso di affidamento alla data di risposta alla 

nota istruttoria del magistrato. 

H) Euro 125.000,00 (a valere sul 2023) per strada provinciale n. 67 di Massara, ponte sul rio 

Barbarone alla progressiva km 0+045, i cui lavori di manutenzione straordinaria e 

installazione delle barriere di sicurezza, CUP D27H21005800001, con termine di 

aggiudicazione 31/03/2023, non sono stati aggiudicati a causa di ritardi 

nell’aggiudicazione della progettazione che comunque, come precisato dalla Provincia, 

alla data di risposta alla richiesta istruttoria, è in corso di affidamento. 

I) Euro 100.000,00 importo assegnato a valere sul 2024 per un intervento di manutenzione 

straordinaria e installazione di barriere di sicurezza sulla strada provinciale n. 57-bis di 

Aserei, ponte al km 6+410 CUP D87H210064600001; 

J) Euro 136.498,32 (esercizio 2021) per Strada Provinciale n. 4 di Bardi, i cui lavori urgenti 

per la messa in sicurezza dei rilevati adiacenti a Ponte Lanzone (importo complessivo 

intervento 225.000,00 euro), D65F21000300002, con termine di aggiudicazione al 

31/05/2022, sono stati aggiudicati con determinazione n. 1622 del 13/12/2022.  

Il ritardo nell’aggiudicazione è da ricondursi, come precisato dalla Provincia, al 

progressivo incremento dei costi di materie prime ed energia durante l’anno che ha 

comportato la continua revisione dei computi metrici degli interventi ai fini del loro 

adeguamento ai prezzari ufficiali pubblicati. 

A riscontro della richiesta della  Sezione se l’Ente abbia previsto nel quadro economico 

delle opere e ancor prima nei propri documenti di programmazione accantonamenti volti 

a compensare possibili aumenti dei costi dei materiali  che ci si poteva attendere già dal 
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2021, la Provincia ha risposto che, nel corso del 2022, in seguito al D.L. n. 73/2021, al D.L. 

4/2022 e al D.L. 50/2022, la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato due prezziari (D.G.R. 

n. 602 del 21/04/2022 e D.G.R. n. 1288 del 27/07/2022) che hanno comportato la 

revisione dei computi metrici dei progetti in corso di elaborazione nell’anno. In 

particolare, tenuto conto di quanto previsto dal D.L. n. 50/2022, art. 26, c. 2, tali progetti 

sono stati approvati utilizzando l’aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco regionale 

dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna (D.G.R. n 1288 del 

27/07/2022). All’epoca – prosegue la Provincia - non esistevano disposizioni che 

imponessero accantonamenti per l’eventuale successivo incremento dei prezzi dei 

materiali da costruzione e neppure era disciplinata la possibilità di riconoscere eventuali 

compensazioni/maggiorazioni che si sarebbero potute verificare in futuro. 

L’Amministrazione precisa, quindi, che solo con le modifiche apportate al D.L. 50/22, a 

partire dalla fine dello scorso anno con la L. 29 dicembre 2022, n. 197, è stato introdotto il 

meccanismo delle maggiorazioni anche per gli appalti aggiudicati sulla base di offerte 

con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023. 

Con riferimento agli interventi contraddistinti dai seguenti 

CUP D45F22000770004 (Euro 158.484,99) 

CUP D45F22000780001 (Euro 396.011,87) 

CUP D45F22000790001 (Euro 237.526,88) 

la Provincia di Piacenza ha confermato che stazione appaltante dei suddetti lavori risulta 

la Provincia di Parma. 

Parimenti l’Ente ha confermato di essere soggetto attuatore ma che la responsabilità di 

realizzazione dei lavori grava sulla Provincia di Parma, in qualità di stazione appaltante, 

con riferimento ai progetti contraddistinti dai seguenti CUP:  

CUP D35F22000480001 (euro 396.011,87 a valere sul 2024); 

CUP D45F22000800001 (euro 792.424,97 a valere sul 2025); 

CUP D25F22000610001 (euro 396.814,32 a valere sul 2026). 

Relativamente agli importi di 165.000,00 euro, 270.000,00 euro e 155.643,68, si ricorda che 

sono stati riconosciuti alla Provincia di Piacenza a valere sul 2026, rispettivamente per i 

progetti identificati dai CUP D87H21006440001, D25F22000600001, D67H22001460001. 

Inoltre, la stessa Provincia di Piacenza ha precisato che i seguenti interventi, per la 

realizzazione dei quali in ogni caso pur essendo essa soggetto attuatore sussiste la 

competenza della Provincia di Parma in qualità di stazione appaltante, sono stati 

approvati in linea tecnica ma, poiché eccedenti l’importo del contributo assegnato con 

D.M. n. 394/2021, non sono stati finanziati dal Ministero: 

CUP D45F22000810001 (Euro 47.505,38 a valere sul 2023), 

CUP D45F22000820001 (Euro 79.202,37 a valere sul 2024), 

CUP D45F22000830001 (Euro 158.484,99), 

CUP D45F22000840001 (Euro 79.362,86 a valere sul 2026). 
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Anche con riferimento agli ulteriori interventi approvati in linea tecnica e di seguito 

elencati, l’Amministrazione evidenzia che non sono stati trasferiti dal Ministero i fondi 

appresso indicati in quanto eccedenti l’importo di cui al decreto n. 394 del 13 ottobre 2021: 

Euro 118.197,63 (a valere sull’esercizio 2022) per il potenziamento della segnaletica 

stradale lungo le S.P. n. 57 di Aserei, S.P. n. 359R di Salsomaggiore e Bardi e S.P. n. 56 di 

Borla, CUP D47H22001210001, 

Euro 70.894,62 (a valere sul 2023) per il potenziamento della segnaletica stradale su S.P. 

n. 67 di Massara e S.P. n. 71 di Collerino, CUP D17H22001380001; 

Euro 118.197,63 (a valere sul 2024) per il potenziamento della segnaletica stradale su S.P. 

57 Aserei e S.P. n. 67 Massara, CUP D17H22001390001; 

Euro 236.498,21 (a valere sul 2025) per il potenziamento della segnaletica stradale sulla 

viabilità provinciale dei Comuni di Ponte dell’Olio e Ferriere, CUP D77H22001150001; 

Euro 118.128,74 (a valere sul 2026) per il potenziamento della segnaletica stradale su S.P. 

n. 21 Val d’Arda, S.P. n. 12 Genova e S.P. n. 39 Cerro. 

Alla richiesta, inoltre, di chiarimenti in ordine ai due progetti identificati dai CUP 

D72C22000700001 e CUP D92C22001320001, non indicati dalla Provincia in sede di avvio 

della presente indagine, è stato evidenziato che essi si riferiscono esclusivamente alla fase 

di progettazione degli interventi sulla strada provinciale n. 36 di Godi (intervento 

identificato nella deliberazione n. 71/2022/VSGO di questa Sezione con il CUP 

D75F22000580001) e sulla strada provinciale n. 50 del Mercatello (intervento identificato 

nella medesima deliberazione con il CUP D37H21005870001). 

L’Ente ha, sul punto, precisato infatti, secondo quanto  riportato anche nella 

determinazione n. 1054 del 7/09/2022 di affidamento del servizio di progettazione 

definitiva, esecutiva e di coordinamento della sicurezza, che con decreto del Ministero 

dell'Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 giugno 2022 

è stato concesso un contributo per sostenere le spese inerenti la sola progettazione 

definitiva ed esecutiva di entrambi gli interventi indicati, progettazione da effettuarsi 

entro il 10/09/2022 (ovvero tre mesi dalla data di emanazione dello stesso decreto). 

La Provincia ha ulteriormente precisato che detti contributi - riferiti alla sola 

progettazione - sono stati interamente trasferiti nel corso dell’esercizio 2022 e incassati, 

confluendo nell’apposito capitolo di entrata, e che, trattandosi di fondi specifici per la 

progettazione, non sono stati inseriti nel quadro economico degli interventi per i quali è 

stato richiesto apposito finanziamento a valere sulle risorse PNC, escludendosi quindi il 

doppio finanziamento. 

Con riferimento a eventuali anticipazioni per gli interventi finanziati a valere su PNRR e 

PNC, la Provincia precisa che sono stati integralmente riscossi i fondi relativi agli 

interventi da effettuarsi nel 2021 e 2022 e che gli stessi sono stati incassati su appositi 

capitoli, creati ai sensi dell’art. 3, c. 3, D.M. del MEF dell’ 11 ottobre 2021, al fine di 

garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative allo specifico finanziamento 

e il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa. 
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Quanto alle forme di controllo interno adottate, il Piano annuale del controllo di 

regolarità amministrativa, di cui all’art. 7 del Regolamento dei controlli interni è stato  

integrato, già a partire dall’anno 2022, con un’apposita scheda di controllo, aggiornata 

sulla base delle indicazioni emanate con le “Linee guida per lo svolgimento delle attività di 

controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle amministrazioni centrali 

e dei soggetti attuatori” di cui alla Circolare 30 del 11/08/2022 della Ragioneria generale 

dello Stato, cui sono sottoposti tutti gli atti riconducibili al PNRR e al PNC adottati 

dall’Ente.  

I criteri per l’attuazione dei controlli di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 sono 

stati, inoltre, richiamati e declinati nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-

2025 (PIAO) nelle sezioni Valore Pubblico, Performance, e Rischi corruttivi e trasparenza. 

4.6 Provincia di Ravenna 

Con nota del 9 maggio 2023 la Provincia di Ravenna ha ricordato di aver delegato, a 

partire dall’anno 2015, le funzioni relative al trasporto pubblico locale, ai sensi dell’art. 

2615-ter c.c. e delle leggi regionali dell’Emilia-Romagna n. 30/1998, n. 3/1999 e n. 

10/2008, all’Agenzia Mobilità Romagnola AMR s.r.l. società consortile, con sede a 

Cesena, che come già evidenziato, opera nell’ambito dei tre bacini territoriali delle 

Province di Forlì - Cesena, Rimini e Ravenna e svolge tutte le funzioni di agenzia della 

mobilità previste dalla legge nonché le funzioni amministrative spettanti agli enti soci in 

materia di trasporto pubblico di persone. 

L’Ente ha ulteriormente specificato di non aver partecipato né di avere in programma di 

partecipare a bandi per l’assegnazione di risorse a valere sul PNRR e/o sul Fondo 

Complementare per investimenti atti a potenziare l’offerta del servizio di trasporto 

pubblico, negli ambiti oggetto della presente indagine17. 

L’Agenzia Mobilità Romagnola - AMR s.r.l. ha, d’altro canto, anche in questo caso 

ribadito, come per la Provincia di Forlì – Cesena, che non risultano ancora adottate le 

delibere regionali che rendano effettivamente disponibili le risorse assegnate al territorio, 

pari a 1.961.936,43 euro, afferenti ai piani approvati e, quindi, non sono state di 

conseguenza erogate anticipazioni. La Provincia prosegue evidenziando che, poiché le 

risorse sono destinate ai gestori dei servizi, i quali effettivamente realizzano gli 

investimenti, la Regione renderà disponibili le risorse pianificate a favore di AMR s.r.l. 

che le distribuirà ai gestori cui sono destinate in ragione dei piani approvati e dei 

consuntivi realizzati dimodoché le risorse non transiteranno sul bilancio dell’Ente ma 

unicamente attraverso il sistema di contabilità economica della società consortile18. 

 
17 Trasporto rapido di massa, rete ferroviaria regionale e materiale rotabile, rinnovo della rete stradale comunale 
e provinciale, mobilità ciclistica. 
18Cup C10J21000030009 



Indagine, nell’ambito del PNRR, sui piani e i programmi per il potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale 

 

  33 

La stessa Agenzia ha inoltre trasmesso la documentazione inviata dal gestore del 

trasporto, Start Romagna, da cui emerge che non sono state apportate variazioni rispetto 

alle quantità e alle tipologie inizialmente previste ma unicamente rispetto ai tempi di 

consegna, in parte anticipati in funzione del rispetto dell’obbligo della completa 

eliminazione degli autobus con classe ambientale EURO III a partire dal 1° gennaio 2024. 

A tale riguardo viene in particolare rappresentato che la consegna e messa in servizio dei 

veicoli è stimata per la fine del 2023 in via anticipata rispetto all’erogazione effettiva del 

pagamento che avverrà, invece, all’inizio del 2024. 

Nella propria nota, il gestore del trasporto (Start Romagna) precisa di aver riportato, sulla 

base di informazioni acquisite per le vie brevi, anche gli acquisti che saranno effettuati, 

rispettivamente nei bacini di Forlì-Cesena e Ravenna, dalle due imprese private cui il 

medesimo gestore ha ceduto il diritto di acquistare i veicoli tramite procedura a evidenza 

pubblica svolta nel 2022, aggiungendo che sarà cura di AMR acquisire dalle stesse tutta 

la documentazione necessaria.  

Dal cronoprogramma allegato e sotto riportato risulta l’assegnazione annuale, dal 2022 

al 2026, delle risorse del finanziamento regionale e l’anno di immissione in servizio degli 

autobus (2023). 
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Sulle forme di controllo interno adottate, AMR rappresenta che, avendo in essere 

contratti con Start Romagna s.p.a., ne monitora, per quanto di competenza, l'attività di 

erogazione del servizio di trasporto pubblico affidato e segue le rilevazioni informali che 

lo stesso gestore è chiamato a produrre sia per quanto riguarda l'erogazione dei servizi 

sia per la realizzazione degli investimenti finanziari. 

4.7 Provincia di Reggio Emilia 

Con nota pervenuta in data 8 maggio 2023, la Provincia di Reggio Emilia ha fornito il 

quadro attualizzato degli interventi finanziati con risorse del PNRR e del FNC, di seguito 

riassunti, destinati a migliorare l’accessibilità delle aree interne dell’Appennino Emiliano.  

A) Euro 343.000,00 (sul 2021), per lavori di messa in sicurezza dei vari tratti della SP 108 

dal km 0 al km 13 mediante posa di barriere stradali, CUP C97H22000760001, in 

ordine ai quali la Provincia riferisce di avere emesso, il 6 marzo 2023, il certificato di 

regolare esecuzione, approvato con determinazione dirigenziale n. 323 del 13 aprile 

2023, ammettendo di non aver potuto rispettare la scadenza del 31 dicembre 2022, per 

detta certificazione, in quanto i tempi di ultimazione di questi non sono stati rispettati 

dall’impresa, per cause ad essa imputabili. La Provincia riferisce di aver pertanto 

applicato le penali previste per inadempienza contrattuale, come del resto riportato 

nel certificato di ultimazione lavori e nella citata determinazione. 

Con nota del 13 ottobre 2023 la Provincia di Reggio Emilia, in riscontro alla richiesta del 

10 ottobre di questa Sezione circa le verifiche svolte dall’Amministrazione, durante la 

procedura di gara,  sull’affidabilità professionale dell’impresa, ha precisato che, in tale 

sede, ha posto in essere i controlli di legge da cui non è risultata alcuna risoluzione per 

inadempimento a carico dell'impresa affidataria, la quale, tra l'altro, possiede la classifica 

SOA per l'esecuzione dei lavori di categoria prevalente e ha dichiarato di subappaltare la 

categoria scorporabile, per intero, a impresa qualificata. Il ritardo – come riferito - è 

imputabile, nello specifico, proprio all'impresa subappaltatrice per il montaggio delle 

barriere stradali e l'esecuzione della segnaletica orizzontale. L’impresa affidataria ha 

quindi chiesto, in data 07/12/2022, una proroga, per difficoltà di reperimento dei 

materiali, che ha ottenuto, con verbale del 13/12/2022, per 14 giorni naturali e 

consecutivi, con fissazione del nuovo termine per l’ultimazione dei lavori al 29/12/2022. 

La Direzione Lavori ha inviato all'impresa affidataria due ordini di servizio, il primo del 

19/12/2022 con ordine di esecuzione immediata dei lavori di posa delle barriere stradali 

dal giorno 20/12/2022 e il secondo del 28/12/2022 in cui ha ribadito l'ordine di ripresa 

immediata dei lavori. Nel SAL finale sono state conseguentemente trattenute le penali 

per ritardata esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 30 del capitolato speciale d’appalto. 

Con nota del 13 ottobre 2023 la Provincia di Reggio Emilia, in riscontro alla nota 

istruttoria di questa Sezione del 10 ottobre, ha precisato che in sede di gara, ha posto in 

essere i controlli di legge da cui non è risultata alcuna risoluzione per inadempimento a 
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carico dell'impresa affidataria, la quale, tra l'altro, possiede la classifica SOA per 

l'esecuzione dei lavori di categoria prevalente e ha dichiarato di subappaltare la 

scorporabile OS 12A, per intero, a impresa qualificata. Il ritardo – come riferito - è 

imputabile, nello specifico, proprio all'impresa subappaltatrice per il montaggio delle 

barriere stradali e l'esecuzione della segnaletica orizzontale. L’impresa affidataria ha 

quindi chiesto, in data 07/12/2022, una proroga, per difficoltà di reperimento dei 

materiali, che ha ottenuto, con verbale del 13/12/2022, per 14 giorni naturali e 

consecutivi, fissando il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori al 29/12/2022. 

La D.L. ha inviato all'impresa affidataria due ordini di servizio, il primo del 19/12/2022 

con ordine di esecuzione immediata dei lavori di posa delle barriere stradali dal giorno 

20/12/2022 e il secondo del 28/12/2022 in cui ha ribadito l'ordine di ripresa immediata 

dei lavori. Nel SAL finale si è provveduto conseguentemente a trattenere le penali per 

ritardata esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 30 del capitolato speciale d’appalto. 

La Provincia ha infine riportato il cronoprogramma finanziario riassumendo, nel 

seguente schema, l’importo impegnato nel 2022 e il residuo importo impegnato 

nell’esercizio successivo 

Impegnato 

Anno 2022 

Impegnato 

Anno 2023 

(fpv) 

(importi in euro) 

208.077,68 134.984,32 

 

Degli altri due interventi programmati per il 2022 e, in particolare, finanziati con 

B) Euro 500.000,00 (sul 2022), per lavori di messa in sicurezza di vari tratti della SP 19 

dal km 2+300 al km 13 mediante posa di barriere stradali e consolidamento del piano 

viabile, CUP C77H22000990001, ed 

C) Euro 357.655,00 (sul 2022) per la messa in sicurezza di vari tratti della SP 98 dal km 7 

al km 13 mediante posa di barriere stradali e consolidamento del piano viabile, CUP 

C47H22000850001,  

l'Ente prevede di rispettare il termine, fissato al 31 dicembre 2023, per la certificazione di 

regolare esecuzione dei lavori, specificando di aver impegnato, per ciascuno dei due 

progetti, l’intero importo sull’esercizio 2023 

Si precisa che i restanti interventi elencati nella deliberazione di avvio della presente 

indagine (n. 71/2022/VSGO) sono stati finanziati con risorse a valere su anni successivi 

al 2023 per cui la Sezione si riserva di verificarne, in futuro, il rispetto dei termini 

procedurali. 

Con riferimento alle anticipazioni riscosse, in base al decreto interministeriale n. 394 del 

13 ottobre 2021 (di approvazione del Programma Aree Interne, finanziato con il PNC), 

art. 7, c. 1, ai termini del quale “le risorse sono trasferite ai soggetti attuatori per ciascuna 

annualità secondo il piano di riparto e dopo l'approvazione del piano degli interventi”, la 
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Provincia precisa che, il 3 ottobre 2022, per il primo intervento (CUP C97H22000760001) 

è stato erogato, in un'unica soluzione, l'intero importo pari a 343.062,00 euro (mediante 

ordinativo di incasso n. 2280/2022), per il secondo intervento (CUP C77H22000990001) è 

stata erogata l’intera somma di 500.000,00 euro (tramite ordinativo di incasso n. 

2654/2022) e successivamente accettata la preassegnazione del 10% del Fondo per l’avvio 

delle opere indifferibili – 1° semestre 2023 -, pari a 50.000,00 euro, approvata con decreto 

del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13 marzo 202319. Egualmente per il terzo 

intervento (CUP C47H22000850001) la Provincia indica che è stata erogata la somma di 

357.655,00 euro pari all'intero importo originario dell'intervento (tramite ordinativo di 

incasso n. 2655/2022) e, successivamente, è stata accettata la preassegnazione del 10% del 

Fondo Opere Indifferibili – 1° semestre 2023 -, pari a 35.765,50 euro, approvata con il 

decreto RGS sopra citato. 

Gli indicati importi sono stati imputati a specifici capitoli di bilancio in entrata (cap. 850) 

e in uscita (cap. 5027) sul conto vincolato presso il Tesoriere (n. 500) al fine di garantire 

l’individuazione delle entrate e delle uscite relative ai singoli finanziamenti e il 

tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa.  

Per il monitoraggio degli interventi finanziati e il raggiungimento degli obiettivi previsti, 

la Provincia afferma di essersi dotata di una specifica  “Unità amministrativa Speciale per 

il PNRR e gli Investimenti” e di aver istituito, con provvedimento del Segretario Generale 

n. 462 del 4 novembre 2022, in aggiunta ai controlli di rito previsti dalla legislazione 

vigente, il Gruppo di controllo interno 20, che si riunisce con cadenza periodica (di regola 

ogni due mesi) esaminando gli interventi iniziati nel corso del bimestre e il loro stato di 

avanzamento.  

Nell’aggiungere di aver adottato, mutuandola dai Ministeri competenti, una specifica 

modulistica per gli interventi finanziati, l’Ente infine segnala che il monitoraggio degli 

interventi si completa del sistema di cui al D. Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229 (BDAP/MOP), 

come indicato nella circolare RGS n. 40 del 5 dicembre 2022. 

 
19 Si ricorda che per fronteggiare l’eccezionale aumento dei costi dei materiali da costruzione negli appalti 
pubblici, il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto Aiuti), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, 
n. 91, ha previsto un meccanismo di adeguamento delle basi d’asta istituendo, con l’art. 26, c. 7, il Fondo per 
l’avvio delle opere indifferibili, finalizzato a consentire l’avvio, entro il 31/12/2022, delle procedure di 
affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi. Allo stanziamento iniziale di complessivi 7.500 milioni 
di euro sono stati aggiunti ulteriori 1.300 milioni dall’art. 34 del D.L. n. 115/2022, raggiungendo il Fondo 
l’ammontare complessivo di 8,8 miliardi dal 2022 al 2027. Con successivo D.P.C.M. del 28 luglio 2022, pubblicato 
in G.U. n. 213 del 12 settembre 2022, sono state disciplinate le modalità di accesso al Fondo per l’avvio delle opere 
indifferibili. Le risorse complessivamente assegnate, destinate a interventi finanziati nell’ambito del PNRR e del 
PNC, sono state parzialmente preassegnate agli enti locali attuatori. 
Con il decreto del Ragioniere dello Stato n. 124 del 2023 sono stati approvati gli elenchi di interventi PNRR e PNC 
per i quali le Amministrazioni di riferimento hanno riscontrato la conferma di accettazione della preassegnazione 
da parte degli enti locali. 
 
20 Il Gruppo di controllo interno è composto dal Dirigente del Servizio Unità Speciale per il PNRR e gli 
Investimenti (coordinatore) e dalla Dirigente del Servizio Bilancio cui si affiancano figure di tecnici per la parte 
infrastrutturale e relativamente all’edilizia scolastica. 
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4.8 Provincia di Rimini 

In risposta alla nota istruttoria del 21 aprile 2023, con la quale è stato chiesto all’ 

Amministrazione Provinciale di riferire in relazione allo stato di avanzamento dei 

progetti finanziati per complessivi 4.282.746,00 euro, ripartiti fra diverse annualità dal 

2021 al 2026 e destinati alla manutenzione della rete stradale dell’Alta Valmarecchia, 

L’Ente, con nota dell’11/05/2023, in ordine al progetto per il miglioramento 

dell’accessibilità aree interne, anno 2021, contraddistinto dal seguente CUP 

- E77H21013690001, ha riferito che i lavori sono stati avviati il 2 maggio 2022 e ultimati il 

13 giugno 2022 (determinazione approvazione CRE n. 709 del 24 agosto 2022). 

Quanto alle risorse riferite alle annualità 2022-2026, la Provincia ha confermato di aver 

ottenuto, il 2/5/2022, l’autorizzazione dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità 

sostenibili del piano degli interventi che hanno avuto le seguenti scansioni temporali: 

- E77H22002110001 (aree interne, anno 2022), i lavori sono stati avviati il 31 agosto 2022 

e ultimati il 27 ottobre 2022 (det. approvazione CRE n. 989 del 14 novembre 2022). 

- E77H22002140001 (aree interne, anno 2023), i lavori sono stati aggiudicati il 28 marzo 

2023 ed avviati il 27 aprile 2023. 

A corredo delle indicate scadenze, la Provincia ha prodotto, in forma sintetica, il seguente 

cronoprogramma finanziario dei lavori: 
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L’Amministrazione ha quindi fornito l’elenco dei capitoli di bilancio, che di seguito si 

riporta, esclusivamente utilizzati per la gestione delle entrate PNRR e delle relative spese: 

 

 

Intervento CUP 2022 2023 2024 2025 2026 

M5.C3.I1.1.1 - Interventi 

per il miglioramento 

dell'accessibilità e 

sicurezza delle strade a 

favore delle aree interne 

anno 2021 - 

Fondi PNC 

E77H21013690001 286.000,00 - - - 

 

M5.C3.I1.1.1 - Interventi 

per il miglioramento 

dell'accessibilità e sicurezza 

delle strade a favore delle 

aree interne anno 2022 - 

Fondi PNC 

E77H22002110001 713.791,00 - - - 

 

M5.C3.I1.1.1 - Interventi per 

il miglioramento 

dell'accessibilità e sicurezza 

delle strade a favore delle 

aree interne anno 2023 - 

Fondi PNC 

E77H22002140001 - 428.275,00 - - 

 

M5.C3.I1.1.1 - Interventi per 

il  
miglioramento 

dell'accessibilita e  
sicurezza delle strade a favore  
delle aree interne anno 2024 - 

Fondi PNC 

E67H22001090001 - - 713.791,00 - 

 

M5.C3.I1.1.1 - Interventi per 

il  
miglioramento 

dell'accessibilita e  
sicurezza delle strade a favore  
delle aree interne anno 2025 - 

Fondi PNC 

E77H22002150001 - - - 1.427.582,00 

 

M5.C3.I1.1.1 - Interventi per 

il  
miglioramento 

dell'accessibilita e  
sicurezza delle strade a favore  
delle aree interne anno 2026 - 

Fondi PNC 

E67H22001100001 - - - 

 

713.791,00 

 

42610/92880 261120/92880 

M5.C3.I1.1.1 - Interventi per il miglioramento dell'accessibilità e  

sicurezza delle strade a favore delle aree interne anno 2021 - Fondi 

PNC 

E77H21013690001 

42610/92881 261120/92881 

M5.C3.I1.1.1 - Interventi per il miglioramento dell'accessibilità e  

sicurezza delle strade a favore delle aree interne anno 2022 - Fondi 

PNC 

E77H22002110001 

42610/92882 261120/92882 

M5.C3.I1.1.1 - Interventi per il miglioramento dell'accessibilità e  

sicurezza delle strade a favore delle aree interne anno 2023 - Fondi 

PNC 

E77H22002140001 

42610/92883 261120/92883 

M5.C3.I1.1.1 - Interventi per il miglioramento dell'accessibilità e  

sicurezza delle strade a favore delle aree interne anno 2024 - Fondi 

PNC 

E67H22001090001 

42610/92884 261120/92884 

M5.C3.I1.1.1 - Interventi per il miglioramento dell'accessibilità e  

sicurezza delle strade a favore delle aree interne anno 2025 - Fondi 

PNC 

E77H22002150001 

42610/92884 261120/92884 

M5.C3.I1.1.1 - Interventi per il miglioramento dell'accessibilità e  

sicurezza delle strade a favore delle aree interne anno 2026 - Fondi 

PNC 

E67H22001100001 
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I controlli interni sull’utilizzo dei fondi PNRR e PNC, adottati dalla Provincia, sono stati 

indicati, relativamente alla gestione contabile, nel puntuale monitoraggio delle 

registrazioni dei fondi assegnati e delle relative spese nei rispettivi capitoli di bilancio 

opportunamente identificati, con estensione della verifica alla movimentazione 

monetaria e alla corretta determinazione della cassa vincolata. Ulteriori controlli contabili 

sono periodicamente effettuati richiesta dell’Organo di revisione e in sede di 

compilazione dei questionari relativi ai bilanci di previsione e rendiconti di gestione degli 

esercizi finanziari. È altresì in fase di aggiornamento la rendicontazione sul portale ReGiS 

e periodicamente l’Ente provvede a compilare i format della rilevazione semestrale 

richiesti dal monitoraggio regionale.  

Relativamente alla gestione amministrativa, con il Decreto n. 121 del 14 novembre 2022, 

è stato adottato un sistema di azioni integrato e organico ai fini della verifica dei progetti, 

articolato in: 

- azioni preventive di controllo, formazione e organizzazione; 

- misure organizzative 

- azioni successive (sia interne sia esterne).  

Con il Decreto n. 122 del 14 novembre 2022 è stato, infine, adottato un “protocollo d’intesa 

per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e 

di investimento previste nel piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, tra Provincia 

di Rimini, Unione dei Comuni della Val Conca, Unione dei Comuni Valmarecchia, diversi 

Comuni21 e Guardia di Finanza - Comando provinciale di Rimini, finalizzato a 

promuovere, nel quadro delle rispettive competenze, articolate e generali modalità di 

cooperazione interistituzionale, tali da garantire più efficacemente il controllo delle 

procedure di impiego delle risorse finanziarie e di realizzazione dei progetti finanziati, a 

tutela dei bilanci pubblici. 

 
21 Rimini, Riccione, Bellaria Igea Marina, Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni in Marignano. 
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5 I Comuni 

5.1 Comuni della Provincia di Bologna 

5.1.1 Comune di Bologna 

Al Comune di Bologna, secondo quanto confermato nella nota del 29 marzo 2023 in 

risposta alla prima istruttoria della Sezione, sono state assegnate le risorse a valere sul 

PNRR per l’attuazione di investimenti relativamente ai seguenti interventi di competenza 

del Dipartimento lavori pubblici verde e mobilità: 

 

 

A riscontro della seconda richiesta istruttoria del 27 aprile 2023, relativa allo stato di 

attuazione degli interventi indicati, il Comune ha riportato, il successivo 16 maggio 2023, 

l’avanzamento dei progetti per ciascuno dei CUP sopra e sottoelencati. 

A) CUP H30J21000170001 per acquisto e messa in servizio di 127 autobus a idrogeno.  

Il compimento di tale progetto, per cui è stato assegnato al Comune di Bologna il 

finanziamento totale di 90.165.087,00 euro, è previsto entro il 30 giugno 2026. 

Il progetto sarà realizzato da un soggetto attuatore di secondo livello - TPER SpA, società 

di trasporto pubblico regionale - individuato dal Comune di Bologna in virtù di 

convenzione, del 1° dicembre 2022 (n. rep. 7363/2022), con TPER SpA e SRM – Reti e 

Mobilità Srl, che definisce ruoli, responsabilità, funzioni, modalità di erogazione, 

rendicontazione, monitoraggio delle risorse assegnate al Comune.  

Relativamente allo stato di attuazione del progetto, è confermato che il 7 marzo 2023 è 

stata pubblicata la gara per l’acquisto degli autobus a idrogeno, il cui termine per la 

presentazione delle offerte è stato fissato al 6 giugno 2023. 

Parallelamente è stata avviata la progettazione di fattibilità tecnica ed economica delle 

infrastrutture di supporto e sono in corso interlocuzioni con gli enti competenti (Comune, 

Titolo 
progetto 

CUP Missione Componente Investimento Totale progetto 
(QE) - in euro 

Stanziamento 
PNRR - in 

euro 

Bus H30J21000170001 M2 C2 4.4.1 - Rinnovo delle 
flotte bus e treni verdi 
– sub-investimento 
BUS 

90.165.087,00  90.165.087,00 

Tram 
Linea rossa 

F31F19000110001 M2 C2 4.2: Sviluppo 
trasporto rapido di 
massa 

511.324.369,00 151.023.817,66 

Tram 
Linea 
verde 

F31D21000020001 M2 C2 4.2: Sviluppo 
trasporto rapido di 
massa 

222.142.224,26 222.142.224,26 

Ciclovie 
urbane 

F31B22000430006 M2 C2 4.1: Rafforzamento 
della mobilità 
ciclistica 

3.491.999,00 3.491.999,00 
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ARPAE, VVF) che consentiranno poi l’affidamento della progettazione esecutiva e della 

realizzazione degli interventi. 

Nella seguente tabella sono stati rappresentati dall’Ente gli obiettivi procedurali 

intermedi (milestone) e finali (target) del progetto: 

 

 

 

Relativamente alla fase di stipula del contratto, l’Ente ha dichiarato di prevederne il 

compimento entro la scadenza prevista in ReGiS (31 dicembre 2023), avendo dato avvio 

alle procedure di gara nei tempi prefissati. 

Per il progetto indicato, il Comune ha richiesto e incassato il 1° settembre 2022 

l’anticipazione di 9.016.508,70 euro (pari al 10% dell’importo assegnato) che ha, quindi, 

provveduto a liquidare, il successivo 19 dicembre, a TPER SpA. 

Del progetto L’Ente ha trasmesso il cronoprogramma che di seguito si riporta: 

 

 

Fonte: ReGiS 

e il conseguente piano dei costi aggiornato.  

 

CUP Titolo 
progetto 

M/T Descrizione Descrizione 
completa 

Data Stato Note 

H30J21000170001 Bus a 
idrogeno 

M  Aggiudicazione 
appalto 
fornitura  

Aggiudica-
zione 
dell'appalto 
pubblico di 
fornitura  

31/12/2023  Da 
Raggiungere  

Si prevede il 
raggiungimento 
della milestone 
entro i termini 
previsti  

  T Numero di 
autobus a zero 
emissioni T1 

Acquisto di 
almeno 34 
autobus a 
emissioni 
zero (800 a 
livello 
nazionale) 

31/12/2024 Da Rag-
giungere 

Si prevede il 
raggiungimento 
del target entro i 
termini previsti  

  T Numero di 
autobus a zero 
emissioni T2 

Entrata in 
servizio di 
almeno 127 
autobus. 

30/6/2026 Da Rag-
giungere 

Si prevede il 
raggiungimento 
del target entro i 
termini previsti  
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Fonte: ReGiS 

 

Circa la valorizzazione del Fondo pluriennale vincolato, il Comune ha reso noto che 

l’anticipazione del contributo di 9.016.508,70 euro, incassato nel 2022, è stata 

completamente liquidata nello stesso anno per cui non è stata imputata a FPV. 

B) CUP F31F19000110001 per la realizzazione della prima linea tranviaria di Bologna – 

Linea Rossa. 

L'opera è stata finanziata complessivamente da un importo pari a 511.234.269,00 euro di 

cui 151.023.817,66 euro sono fondi a valere sul PNRR trattandosi di un progetto “non 

nativo” PNRR, il cui finanziamento inizialmente è stato garantito da fondi provenienti 

dal D.M. n. 607 del 27 dicembre 201922.  

Il Comune ha confermato l’avvenuta aggiudicazione, il 13 maggio 2022, dell’appalto 

integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori che sono poi iniziati 

effettivamente il 26 aprile 2023, con un leggero slittamento rispetto alla data prevista su 

ReGiS del 21 aprile, che tuttavia, come assicurato dall’Amministrazione, non inciderà sul 

termine dei lavori, confermato per il 30 giugno 2026, come risulta dal cronoprogramma 

allegato al verbale di consegna degli stessi.   

Nella seguente tabella sono stati rappresentati dall’Ente gli obiettivi procedurali 

intermedi (milestone - M) e finali (target - T) del progetto: 

 

 

 

 
22 La prima convenzione con l’allora MIT è stata firmata nel gennaio del 2021. Il 16 novembre del 2021 è stato 
emanato da parte dello stesso Ministero (allora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) il D.M. 
n. 448/2021 con cui è stato stabilito il passaggio di una parte delle risorse al PNRR alle quali si è aggiunto l’importo 
di 222.142.224,26 euro destinato alla seconda linea tranviaria (Tratto Nord Linea Verde).  
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L’Ente, che ha dichiarato di non aver ricevuto anticipazioni per il suddetto progetto, ha 

riportato le fasi di realizzazione relative ai diversi tratti della linea allegando due 

cronoprogrammi e specificando che il secondo di questi, il cui inizio è attualmente 

previsto dal 2025, potrà subire possibili riprogrammazioni (anche in anticipazione) in 

funzione dell'avanzamento dei cantieri del passante autostradale, opera a carico della 

quale è stato previsto anche il rifacimento del cavalcavia auto-stradale di via San Donato 

e il riassetto della viabilità circostante. 

L’Ente ha, da ultimo, dichiarato di aver incassato la somma di 14.902.794,69 euro 

ascrivibile a contributo ministeriale e di aver predisposto il FPV. 

C) CUP F31D21000020001 per la realizzazione della seconda linea tranviaria di Bologna 

(Tratto Nord Linea Verde). 

L'opera è finanziata con un importo pari a 222.142.224,26 euro a valere sul PNRR.  

La fase relativa alla fattibilità tecnica ed economica (PFTE) è stata approvata con Delibera 

di Giunta n. 45 del 15 febbraio 2022. Successivamente sottoposta a procedura di verifica 

di assoggettabilità a VIA (screening), avviata in data 9 novembre 2022 (avviso pubblicato 

sul BUR della Regione Emilia-Romagna), la procedura si è conclusa positivamente con 

Determina della Giunta n. 6531del 27 marzo 2023, senza necessità di ulteriori 

approfondimenti dal punto di vista della fattibilità tecnica ed economica. Per il mese di 

maggio di quest’anno (2023) è stato previsto l’avvio anticipato della progettazione 

definitiva dell’opera. 

Nella tabella che segue sono stati rappresentati dall’Ente gli obiettivi procedurali 

intermedi (milestone - M) e finali (target - T) del progetto: 

 

 

CUP Titolo 
progett
o 

M/
T 

Descrizione Descrizione 
completa 

Data Stato Note 

F31F190001100
01  

TRAM 
LINEA 
ROSSA  
 

M Aggiudicazio
ne appalto 
lavori  

Termine per 
aggiudicazio
ne di (tutti gli) 
appalti 
pubblici per 
la 
realizzazione 
degli 
interventi  

31/12/202
3 

Raggiunto  
 

Appalto 
integrato 
progetta-zione 
esecutiva e 
lavori 
aggiudicato in 
data 
13/05/2022 

T Costruzione 
di 15 km di 
linea (85 a 
livello 
nazionale)  

Conclusione 
dell'intervent
o  
 

30/6/2026  
 

Da 
raggiunger
e 

Si prevede il 
raggiungimen
to del target 
entro le 
scadenze 
previste  
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Il Comune, che ha dichiarato di aver incassato in data 28 ottobre 2022 l’anticipazione del 

10% pari a 22.214.222,43 euro e di aver quindi costituito avanzo vincolato applicato con 

variazione di bilancio nel mese di maggio del 2023, conta di rispettare la scadenza del 31 

dicembre 2023 per l’aggiudicazione dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva 

e la realizzazione delle opere. 

L’Ente ha inoltre trasmesso a questa Sezione la versione aggiornata (al 10 maggio 2023) 

del cronoprogramma così come anche il piano dei costi del progetto che di seguito si 

riportano: 

 

 

Fonte ReGiS 

 

 

 

 

 

 

 

CUP Titolo 
progetto 

M/T Descrizione Descrizione 
completa 

Data Stato Note 

F31D21000020001  TRAM 
LINEA 
VERDE  

M  Aggiudicazione 
appalto lavori  

Termine per 
aggiudica-zione di 
(tutti gli) appalti 
pubblici per la 
realizzazione 
degli interventi 

31/12/2023  da rag-
giungere  

Si prevede il 
raggiungi-
mento della 
milestone 
entro le 
scadenze 
previste 

  T Costruzione di 
6,2 km di linea (85 
a livello 
nazionale)  

Conclusione 
dell'intervento  

30/06/2026  
 

da rag-
giungere  
 

Si prevede il 
raggiungi-
mento del 
target entro le 
scadenze 
previste  

Fase Data prevista 

inizio 

Data prevista 

fine 

 Data effettiva 

inizio 

Data effettiva 

fine 

PFTE (progetto di fattibilità tecnico 

economica)  

13/1/2020  15/02/2022   13/1/2020  15/02/2022  

progetto definitivo  15/3/2023  30/10/2023     

conferenza dei servizi decisoria  15/7/2023  30/9/2023     

progettazione esecutiva  2/1/2024  30/3/2024     

predisposizione capitolato e bando 

di gara  

1/9/2023  31/10/2023     

pubblicazione bando di gara  1/11/2023  30/11/2023     

aggiudicazione  1/12/2023  31/12/2023     

stipula contratto  2/1/2024  2/3/2024     

esecuzione lavori  1/4/2024  30/6/2026     

collaudo  1/7/2026  31/12/2026     
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Anno Importo da 

realizzare 

Importo 

realizzato  

(in euro) 

2023 75.170.000,00   

2024 55.000.000,00   

2025 55.000.000,00   

2026 36.972.224,26   

Totale  

222.233.811,26  

 92.590,00  

Fonte ReGiS 

 

D) CUP F31B22000430006 per ciclovie urbane. 

Il progetto è stato finanziato per intero con risorse PNRR per l’importo di 3.491.999,00 

euro assegnati con il D.M. n. 509/2021 del Ministero delle infrastrutture e mobilità 

sostenibili.  

La progettazione definitiva è stata divisa in due distinte fasi, che replicano i due target 

PNRR al 31 dicembre 2023 (5 km di piste ciclabili aggiuntive) e al 30 giugno 2026 (ulteriori 

9 km di piste aggiuntive). La data di consegna del progetto definitivo relativo alla prima 

fase è stata indicata al 17 di maggio 2023 (in virtù di una proroga richiesta dal progettista 

e concessa dall’Amministrazione) mentre la consegna del progetto definitivo relativo alla 

seconda fase è stata indicata per il 16 giugno 2023.  

Il termine di consegna del progetto esecutivo, relativo a entrambe le fasi, è stato indicato 

dal progettista al 28 agosto 2023 mentre il termine delle ulteriori fasi di verifica e 

validazione è stato stabilito in funzione del raggiungimento, entro il termine indicato su 

ReGiS del 31 ottobre 2023, dell’approvazione da parte del RUP.  

L’aggiudicazione dei lavori è prevista entro il 31 dicembre 2023 come da milestone PNRR.  

Nella seguente tabella sono stati rappresentati dall’Ente gli obiettivi procedurali 

intermedi (milestone) e finali (target)23 del progetto: 

 

 

 
23 Relativamente agli obiettivi procedurali intermedi e finali descritti in tabella il Comune precisa che, come 
disposto dal D.M. 509/2021, gli interventi finanziati con tale decreto concorrono al raggiungimento dei target 
(nazionali) unitamente agli interventi finanziati con il D.M. n. 344/2020 (cfr. art. 1, c. 3, del D.M. n. 509/2021). Il 
Comune di Bologna è impegnato anche nella realizzazione di un progetto finanziato (con risorse nazionali) in 
base al D.M. n. 344/2020, nell’ambito del quale sono stati realizzati, già ad oggi, più di 12 km di nuove ciclovie 
(CUP F37H20002760001). Pertanto – precisa il Comune - la milestone del 31 dicembre 2023 è da considerarsi come 
già raggiunta.  
Per quanto riguarda l’intervento CUP F31B22000430006, la Milestone al 31 dicembre 2023 (aggiudicazione 
dell’appalto per la realizzazione delle piste) sarà raggiunta, secondo quanto assicurato, entro i termini previsti, 
così come l’ulteriore target al 30 giugno 2026. 
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Secondo quanto riferito dal Comune, le fasi originariamente indicate sulla piattaforma   

informatica hanno subito una modifica in base al nuovo cronoprogramma che prevede 

un unico affidamento con esecuzione dei lavori entro il termine invariato del 31/12/2025 

e diversa calibrazione dei termini delle fasi intermedie dell’aggiudicazione e della stipula 

del contratto, come evidenziato nei seguenti prospetti ReGiS, il primo anteriore al 

10/05/2023 e il secondo successivo a tale data.24 

 

Prospetto ReGiS (solo le fasi richieste) prima del 10/05/2023: 

 
24 L’ipotesi precedente (sulla base della quale era stato pensato il cronoprogramma inizialmente presente su 
ReGiS) prevedeva, infatti, due fasi di lavorazioni e, dunque, due distinti affidamenti. Tuttavia, per l’impossibilità 
di lettura da parte dello stesso sistema ReGiS di fasi di eguale natura (come due fasi di aggiudicazione o due fasi 
di esecuzione dei lavori), era stata originariamente valorizzata un’unica fase con “data inizio prevista” 
corrispondente all’inizio della prima delle due fasi e “data fine prevista” corrispondente alla fine della seconda 
delle due fasi. In luogo di tale prima ipotesi si è optato quindi per un iter che prevede un unico affidamento da 
aggiudicare entro il 31 dicembre 2023 (come da scadenza PNRR).  

CUP Titolo 
progetto 

M/T Descrizione Descrizione 
completa 

Data Stato Note 

F31B22000430006  CICLO-
VIE UR-
BANE  

T  Piste ciclabili 
aggiuntive T1  

Costruzione 
di almeno 5 
km 
aggiuntivi di 
piste ciclabili.  

31/12/2023  -  Target da 
considerare 
come rag-
giunto in virtù 
delle 
comunicazioni 
ricevute dal 
MIT  

  M Aggiudica-
zione di tutti 
gli appalti 
pubblici per la 
realizzazione 
di piste 
ciclabili in 
aree 
metropoli-
tane  

Aggiudica-
zione 
dell'appalto 
per la 
realizzazione 
delle piste 
ciclabili. 

31/12/2023 da rag-
giungere 

Si prevede il 
raggiungi-
mento della 
milestone 

  T Piste ciclabili 
aggiuntive T2  

Costruzione 
di ulteriori 9 
km 
aggiuntivi di 
piste ciclabili.  

30/6/2026 da rag-
giungere 

Si prevede il 
raggiungi-
mento entro la 
scadenza 

 



Indagine, nell’ambito del PNRR, sui piani e i programmi per il potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale 

 

  48 

 

Prospetto ReGiS (solo le fasi richieste) dal 10/05/2023: 

 

 

Di tale progetto, per il quale non essendo stata avanzata alcuna richiesta di anticipazione 

non è stato creato avanzo vincolato nel 2022, l’Ente ha trasmesso il cronoprogramma di 

seguito riportato (corrispondente a quello pubblicato su ReGiS dal 10 maggio 2023). 

 

 

Sul fronte dei controlli espletati, infine, l’Ente conferma di ricorrere oltre che agli ordinari 

controlli previsti dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, tramite il parere del responsabile 

del procedimento di regolarità tecnica e amministrativa sugli atti collegati alle procedure 

di appalto e del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio 

finanziario attestante la copertura finanziaria, al sistema previsto dal proprio 

Regolamento sui controlli interni.  

Nella fase successiva – aggiunge l’Ente - il controllo è svolto, con l’ausilio di un software 

dedicato e la compilazione di apposite check list, sotto la direzione del Segretario generale- 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ed è volto 

verificare che gli atti dirigenziali relativi alle principali fasi di gara siano regolari e 

conformi alla normativa vigente.  

È stata inoltre formalizzata - prosegue il Comune - una procedura di raccordo, a titolo 

collaborativo, tra il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(RPCT) e la struttura comunale di supporto al PNRR, che prevede condivisione di report 

Fase procedurale Data inizio prevista su ReGiS Data fine prevista su ReGiS 

Aggiudicazione 30/04/2023 30/11/2023 

Stipula del contratto 01/04/2023 31/12/2023 

Esecuzione lavori 01/06/2023 31/12/2025 

 

Fase procedurale  Data inizio su ReGiS dal 
10/05/23  

Data fine su ReGiS dal 
10/05/2023  

Specificazione richiesta  

Aggiudicazione  01/11/2023 31/12/2023 Si prevede di rispettare l’ipotesi di 
inizio e fine.  

Stipula del con-
tratto  

01/01/2024 28/02/2024 Si prevede di rispettare l’ipotesi di 
inizio e fine.  

Esecuzione lavori  15/03/2024 31/12/2025 Si prevede di rispettare l’ipotesi di 
inizio e fine.  

 

ELENCO FASI PROCEDURALI data inizio 

prevista 

data fine 

prevista 

data inizio 

effettiva 

data fine 

effettiva 

PFTE (progetto di fattibilità tecnico 

economica) 

1/12/2021 16/02/2022 1/12/2021 16/02/2022 

progettazione definitiva +esecutiva 16/01/2023 31/10/2023 16/01/2023  

conferenza dei servizi decisoria 19/06/2023 31/07/2023   

aggiudicazione 1/11/2023 31/12/2023   

stipula contratto 1/1/2024 28/2/2024   

esecuzione lavori 15/3/2024 31/12/2025   

collaudo 1/1/2026 30/6/2026   
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sull’andamento dei progetti, incontri periodici per approfondire temi di maggiore 

rilevanza, modifiche normative, innovazioni procedurali e organizzative, esame delle 

check list di verifica dell’affidamento e delle spese compilate dai responsabili. Sono altresì 

assicurate la trasparenza e la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dell’Ente, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, ed è attiva, nell’home page dello stesso, la 

piattaforma per la segnalazione di illeciti (cd. whistleblowing). Nel Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2023-2025 sono state inoltre 

adottate misure specifiche di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento al 

contrasto dei conflitti di interesse, alla verifica del titolare effettivo, all’antiriciclaggio. 

5.1.2 Comune di Budrio 

Al Comune di Budrio, secondo quanto confermato con nota trasmessa il 22 settembre 

2023, non sono state assegnate risorse PNRR relative al potenziamento del trasporto 

pubblico locale. 

5.1.3 Comune di Casalecchio di Reno 

L’avanzamento dei progetti di rinnovo della rete stradale comunale e provinciale e di 

rafforzamento della mobilità ciclistica, che vedono impegnato il Comune di Casalecchio 

di Reno, è stato descritto nella nota del 18 maggio 2023, in risposta alla richiesta della 

Sezione del 27 aprile 2023. L’Ente ha rappresentato il complessivo stato delle richieste dei 

seguenti finanziamenti a valere sul PNRR, della cui assegnazione il Comune era ancora 

in attesa all’atto della seconda istruttoria della presente indagine (aprile 2022), ragione 

per la quale i relativi progetti, allo stato, non sono stati avviati. 

In particolare, i progetti non avviati sono quelli per cui il Comune è ancora in attesa del 

decreto di assegnazione dei corrispondenti finanziamenti di seguito indicati: 

Euro 300.000,00, per il finanziamento totale della manutenzione straordinaria e la messa 

in sicurezza di Piazza Zampieri e vie limitrofe, CUP F85F21006640001, il cui 

cronoprogramma - precisa il Comune - si riferisce agli esercizi 2023 e 2024. 

Euro 350.000,00, per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle 

fondazioni del ponte sul fiume Reno, CUP F85F21006650001, il cui cronoprogramma si 

riferisce agli esercizi 2023 e 2024; 

Euro 500.000,00 per la manutenzione straordinaria ai fini della messa in sicurezza della 

passerella di via Allende sul fiume Reno e consolidamento fondale, CUP 

F85F21006660001, riferendosi il cronoprogramma del progetto, non ancora avviato, agli 

esercizi 2023 e 2024. 

Euro 450.000,00 per la manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei 

tratti di viabilità comunale, CUP F85F21006670001, il cui cronoprogramma si riferisce 

all’esercizio 2023;  
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Euro 112.884,00 per la manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei 

tratti di viabilità comunale, CUP F85F21006680001, il cui cronoprogramma riguarda 

l’esercizio 2023;  

Euro 130.000,00 per la manutenzione straordinaria ai fini della messa in sicurezza con 

barriere sul bordo del ponte nelle vie Bastia e Maccabraccia, CUP F85F21006690001, il cui 

cronoprogramma si riferisce agli esercizi 2023 e 2024;  

Euro 100.000,00 per la manutenzione straordinaria ai fini della messa in sicurezza di 

attraversamenti pedonali in varie vie comunali, CUP F85F21006700001, il cui 

cronoprogramma si riferisce all’esercizio 2023; 

Euro 50.000,00 per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza con barriere sul 

bordo del ponte in via Micca, CUP F85F21006710001, il cui cronoprogramma si riferisce 

all’esercizio 2023; 

Con riferimento al finanziamento di  

A) Euro 200.000,00 per la progettazione del percorso ciclabile Bologna-Sasso Marconi, 

passerella pedonale sul fiume Reno, complesso di Villa Ada Parco della chiusa 

(M5C2I2.1), CUP F86F22000150001, l’Ente afferma che, pur essendo ancora in attesa del 

finanziamento richiesto, in effetti risulta che l’affidamento sia stato aggiudicato il 22 

settembre 2022 e la progettazione definitiva avviata nei termini previsti del 28 febbraio 

2023, riferendosi il cronoprogramma agli esercizi 2022 e 2023. 

Dei restanti progetti, di cui al bando di rigenerazione urbana (D.P.C.M. 21 gennaio 2021), 

volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale oltre che al 

miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale25, che 

sono stati anche solo parzialmente finanziati, il Comune fornisce il seguente 

aggiornamento. 

B) Euro 5.000.000,00 (sebbene il finanziamento richiesto fosse di 5.500.000,00 euro) per il 

percorso ciclabile Bologna-Sasso Marconi, passerella pedonale sul fiume Reno 

attualmente di dimensioni ridotte e Parco della Chiusa (M5C2I2.1), CUP 

F83D21005890001: l’Ente, ad aprile 2023, ha dichiarato di aver riscosso un’anticipazione 

di 500.000,00 euro (pari al 10% dell’importo assegnato) specificando che, alla stessa data, 

il progetto esecutivo e l’indizione della gara risultavano in corso di approvazione, 

prevedendo altresì di rispettare il termine del 30 luglio 2023 26 per la milestone relativa 

alla firma del contratto e l’inizio dei lavori e dando infine conto del contestuale 

svolgimento dell’iter per l’accertamento di ulteriori 500.000,00 euro a valere sul Fondo 

opere indifferibili (FOI) 2023 e della predisposizione del cronoprogramma con 

riferimento agli esercizi 2022-2026. 

C) Euro 1.400.000,00 per la ristrutturazione della mensola pedonale lato sud del ponte 

vecchio sul fiume Reno (M2C4I2.2), CUP F85I18000210006: l’opera, per cui l’Ente ha 

 
25 Progetti finanziati ai sensi della L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, c. 42, e successivamente confluiti nel PNRR. 
26 l’Ente ha previsto, nella risposta istruttoria del 18 maggio 2023, di rispettare il termine del 30 luglio 2023 per la 
firma del contratto sebbene, in ReGiS, sia stata indicata la data del 30 giugno 2023 per il medesimo adempimento. 
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riscosso a titolo di anticipazione 280.000,00 euro (pari al 20% dell’importo assegnato) nel 

mese di aprile del corrente anno, è stata conclusa nei tempi previsti (30 dicembre 2022 

per la fine dei lavori), collaudata ed è in corso di rendicontazione sulla piattaforma 

ReGiS.  

Poiché nella realizzazione del progetto si sono verificate alcune economie, il Comune ha 

rappresentato di averle utilizzate, come previsto dalla normativa, successivamente alla 

conclusione dell’opera finanziata in via principale, per ulteriori lavori la cui conclusione 

è indicata per il mese di settembre del corrente esercizio, come anche precisato 

dall’Organo di revisione con e-mail del 22 settembre 2023. 

D) Euro 450.000,00 per la manutenzione straordinaria delle strade 2020 (M2C4I2.2), CUP 

F87H19003690004: dopo aver riscosso 90.000,00 euro a titolo di anticipazione (pari al 20% 

dell’intero importo finanziato), l’opera è stata conclusa e collaudata nei tempi previsti, 

confermando, l’Ente, al momento della propria risposta, la fase di rendicontazione su 

ReGiS. 

L’Ente ha poi specificato di aver valorizzato il Fondo pluriennale vincolato (FPV) in 

coerenza con i relativi cronoprogrammi (tecnici e finanziari), di seguito riportati.  

 

 

Cronoprogramma delle attività 

 

 

 

 

 

 

Nome del  
progetto o 

CUP 
Descrizione 

 

Importo 
CRONOPROGRAMMA 

Stato di 
avanzamento 

Finanziame
nto 

richiesto 
 

Finanziam
ento 

ricevuto 
ad aprile 

2023 

2022 2023 
202
4 

202
5 

202
6 

202
7 

 
  

F86F22000150
001 

PER PERCORSO 
CICLABILE 
BOLOGNA-
SASSO 
MARCONI, 
PASSERELLA 
PEDONALE SUL 
FIUME RENO, 
COMPLESSO DI 
VILLA ADA 
PARCO DELLA 
CHIUSA 

PNRR_M
5C2_I2.1_ 
BANDO 
PROGETT
AZIONE_
2022 

200.000,00 € X X 

    

Progettazione 
definitiva 
avviata entro 
il termine 
previsto del 
28.02.2023 
(affidamento 
aggiudicato 
in data 
22/09/2022); 
concluso, in 
fase di 
rendicontazio
ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200.000,00  

200.000,00 
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Parte finanziaria 

 

 

 

 

 

Nome del 
progetto o CUP 

Descrizione 

 

Importo 

CRONOPROGRAMMA 

Capitolo di  
entrata di  

riferimento 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 

F86F22000150001 

PERCORSO CICLABILE 
BOLOGNA-SASSO MARCONI, 
PASSERELLA PEDONALE SUL 
FIUME RENO, COMPLESSO DI 
VILLA ADA PARCO DELLA 
CHIUSA*VIA DIVERSE DEL 
TERRITORIO*PROGETTAZION
E PER PERCORSO CICLABILE 
BOLOGNA-SASSO MARCONI, 
PASSERELLA PEDONALE SUL 
FIUME RENO, 
COMPLESSO DI VILLA ADA 
PARCO DELLA CHIUSA 

PNRR_M5C
2_I2.1_ 
BANDO 
PROGETTA
ZIONE_202
2 

200.000,00 € 0 200.000,00 0 0 0 0 

CONTRIBUTO 
SPESE DI 
PROGETTAZION
E DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA PER 
MESSA IN 
SICUREZZA 
(ARTC 51 L 
160/19) - P.D.C. 
4.02.041.01.001- 

  

Riversamen
to del 
Ministero 
Aprile 2023 

 

0 200.000,00 0 0 0 0 
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Nome del 
progetto o CUP Descrizione 

 
 
 

componente 
Importo 

 
 

CRONOPROGRAMMA 
Stato di avanzamento 

 

2022 2023 2024 2025 2026 

 

       

 

Finanziamento 
Richiesto 

Finanziamento 
ricevuto ad 
aprile 2023 

F83D21005890001 

PERCORSO 
CICLABIL E 
BOLOGNA -
SASSO 
MARCONI, 
PASSEREL LA 
PEDONAL E 
SUL FIUME 
RENO, 
COMPLESS O 
DI VILLA 
ADA PARCO 
DELLA 
CHIUSA 

PNRR M5C2.I2.1 
RIGENERAZIONE 
URBANA 
2022(art.42 e ss. 
della legge 
160/2019) 

 
 
 
 
 
5.000.000,00 

X X X X X 

In corso 
approvazione 
progetto 
esecutivo e 
indizione gara, si 
prevede di 
rispettare il 
termine del 
30/07/202 3 per 
firma contratto e 
inizio lavori. In 
corso iter per 
accertamento 
FOI 2023 pari ad 
ulteriori €. 
500.000 

5.500.000,00 500.000,00  
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Cronoprogramma finanziario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome del 

progetto o 

CUP 

Descrizione 

 

Importo 
CRONOPROGRAMMA 

Capitoli di 

entrata e 

spesa di 

riferimento 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

F83D21005890001 

PERCORSO 

CICLABIL E 

BOLOGNA -

SASSO 

MARCONI, 

PASSEREL 

LA 

PEDONAL E 

SUL FIUME 

RENO, 

COMPLESS 

O DI VILLA 

ADA PARCO 

DELLA 

CHIUSA 

PNRR 

M5C2.I2.1 

RIGENERAZI

ONE 

URBANA 

2022(art.42 e 

ss. della legge 

160/2019) 

5.000.000,006 

616.616.96 

1.755.760,55 1.113.620,55 807.632,67 706.369,17 

0 

Contributo 

Ministero 

dell'Interno 

per 

progetto 

"Rigenerazio 

ne urbana 

territorio 

Casalecchio di 

Reno - P.D.C. 

4.02.01.01.0 01 

  
Anticipo 10% 

 
500.000,00 

     

 
Residuo 

 
116.616,96 1.755.760,55 1.113.620,55 807.632,67 706.369,17 

 

Pagamenti 

con anticipo 

  

34.451,00 

    Progetto 

"Rigenerazio 

ne Urbana 

territorio 

Casalecchio di 

Reno" - PDC 

2.02.01.09.0 00 

 

 
Residuo da 

pagare con 

anticipo 

 465.549,00 
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Cronoprogramma attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome del  

progetto o 

CUP 

Descrizione  Importo 

CRONOPROGRAMMA 
Stato di 

avanzamento 

Finanziame

nto 

richiesto 

202

2 

202

3 

202

4 

202

5 

202

6 

202

7 
  

F85I1800021

0006 

INTERVENTO DI 

RISTRUTTURAZI

ONE DELLA 

MENSOLA 

PEDONALE 

LATO SUD DEL 

PONTE 

VECCHIO SUL 

FIUME RENO 

PNRR 

M2C4I

2.2 

(articol

o 1, 

commi 

139 e ss 

L. 

145/20

18, per 

l’anno 

2021) 

1.400.000

,00  
X X 

    

Opera conclusa 

e collaudata nei 

tempi, 

attualmente in 

corso di 

rendicontazione 

su Regis. Come 

consentito dal 

decreto di 

assegnazione 

del 

finanziamento è 

attualmente in 

corso l'appalto 

dato con le 

somme a 

disposizione/ri

basso d'asta del 

QE, a seguito 

della 

conclusione 

dell'opera 

principale 

1.400.000,00  
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Cronoprogramma finanziario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome del  

progetto o 

CUP 

Descrizione 

 

Importo 

CRONOPROGRAMMA 

Capitoli 

di entrata 

e spesa di 

riferiment

o 

2021 2022 2023 
20

24 

20

25 

20

26 

20

27 

 

F85I1800021

0006 

INTERVENTO 

DI 

RISTRUTTURA

ZIONE DELLA 

MENSOLA 

PEDONALE 

LATO SUD DEL 

PONTE 

VECCHIO SUL 

FIUME RENO 

PNRR 

M2C4I2.2_M

EDIE OPERE 

(articolo 1, 

commi 139 e 

ss., L. n. 

145/2018, 

per l’anno 

2021) 

1.400.00

0,00  

100.000

,00 

1.300.00

0,00 
0 0 0 0 0 

Contribut

o 

Ministero 

per opere 

pubbliche 

messa in 

sicurezza 

degli 

edifici e 

del 

territorio 

 

Anticipo 20% 

 92.388,

46 

187.611,

54 

     

Pagamenti 

con anticipo 

 92.388,

46 

187.611,

54 

     

Manutenz

ione 

straordina

ria sul 

Ponte del 

Reno - 

P.D.C. 

2.02.01.09.

012 

         

Pagamenti 

  

499.743,

42 

315.491

,07 
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Cronoprogramma attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUP 
Descrizione 

 

 

 

 

 

componente 

Importo CRONOPROGRAMMA 
Stato di 

avanzamento 

Finanziamento 

richiesto 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

F87H19003690004 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

STRADE 2020 
PNRR 

M2C4I2.2_MEDIE 

OPERE (articolo 1, 

commi 139 e ss., L. n. 

145/2018, per l’anno 

2021) 

450.000,00  X X 

    

Opera conclusa e 

collaudata nei 

tempi, attualmente 

in corso di 

rendicontazione su 

Regis. 

450.000,00  
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Cronoprogramma finanziario 

 

Per il controllo sulla progressione delle fasi procedurali, l’Amministrazione riferisce di 

essersi dotata di due strutture, Servizio lavori pubblici mobilità e Servizi Finanziari, la 

prima con il compito di predisporre, con l’eventuale supporto del Servizio gare associato 

(SAG) e della società partecipata Adopera, gli atti di gara per l’individuazione 

dell’aggiudicatario, gli atti di impegno di spesa e di accertamento di entrata relativi ai 

progetti nonché i cronoprogrammi. Il medesimo Servizio ha altresì la funzione di 

predisporre tutti gli atti, dall’affidamento dei lavori alla liquidazione dei SAL, di svolgere 

i controlli preliminari per certificare che le somme siano liquide ed esigibili, di 

predisporre i controlli per il rispetto dei milestone e dei cronoprogrammi, il monitoraggio 

CUP Descrizione 

 

Importo 

CRONOPROGRAMMA 
Capitoli di entrata e 
spesa di riferimento 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 
 

F87H19003690004 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
STRADE 2020 PNRR 

M2C4I2.2_MEDIE 
OPERE (articolo 1, 
commi 139 e ss., L. n. 
145/2018, per l’anno 
2021) 

450.000,00  442.777,17 7.196,67 0 0 0 0 

Contributo Ministero 
per opere pubbliche 
messa in sicurezza degli 
edifici e del territorio-
Manutenzione strade - 
P.D.C. 4.02.01.01.001 

  

Anticipo 20% 

 
90.000,00 

     

  
Pagamenti con 
anticipo 

 

90.000,00 

     Manutenzione 
straordinaria strade e 
marciapiedi-contributo 
Ministero per          

Pagamenti 

 

259.802,90 3.780,24 

 

0 0 0 0 

opere pubbliche messa 
in sicurezza degli edifici 
e del territorio P.D.C. 
2.02.01.09.012 

Residuo rendicontato 

 

360.000,00 
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degli impegni sul programma di contabilità, nonché le comunicazioni periodiche sulla 

piattaforma ReGiS. 

La seconda struttura (Servizio finanziario) è di supporto alla parte finanziaria, dedicata 

al controllo costante sull’andamento delle entrate e delle spese, gestite in contabilità 

vincolata (con registrazioni sulla cassa vincolata e conti dedicati a ogni progetto). 

A ogni liquidazione – assicura inoltre il Comune - sono eseguiti i controlli per la 

tracciabilità nonché per prevenire irregolarità, eventuali frodi e conflitti di interesse. A 

tali forme di controllo si aggiunge quello periodico del Collegio dei Revisori sui conti 

vincolati e sull’andamento delle poste di entrata e di spesa. 

5.1.4 Comune di Castel Maggiore 

In riscontro alla richiesta del magistrato istruttore, del 27 aprile 2023, l’Ente ha fornito, il 

successivo 10 maggio 2023 (nota prot. 2208), il quadro attualizzato degli interventi 

finanziati con risorse del PNRR per il rinnovo della rete stradale comunale (M2C4I2.2).  

Si ricorda che per l’intervento, originariamente finanziato ai sensi della L. 145/2018, art. 

1, c. 139 ss., e successivamente confluito nel PNRR, è previsto un quadro economico 

complessivo di 812.867,59 euro, finanziato in parte con risorse PNRR pari a  

A) Euro 525.000,00, destinati alla manutenzione delle strade comunali, anno 2021, CUP 

G77H19000330004, per altra parte con risorse provenienti dal Fondo Opere indifferibili 

- 2° semestre 2022 –, pari a 52.500,00 euro assegnati con decreto del Ragioniere Generale 

dello Stato n. 52 del 2/03/2023, e per la residua parte finanziato con risorse proprie del 

Comune, pari a 235.367,57. 

Sullo stato di avanzamento del progetto l’Ente ha dichiarato che è stata indetta  la gara 

con determinazione n. 189 del 07 settembre 2022 del responsabile del settore Lavori 

pubblici e Ambiente e l’affidamento è avvenuto con determinazione n. 91 del 07 

novembre 2022 dell’Ufficio Ricostruzione Sismica (URSi), registrandosi, pertanto, 

rispetto al cronoprogramma, un leggero scostamento dovuto all’ intensa attività in capo 

alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera cui l’Ente appartiene. 

Sulla base degli elementi in possesso dell’Ente all’atto della sua risposta, lo stesso ha 

previsto che il termine fissato al 31 luglio 2023 per il collaudo dei lavori sarebbe stato 

rispettato in quanto la consegna dei lavori è avvenuta in data 16 gennaio 2023, 

l’avanzamento stimato all’atto della risposta è stato del 70% dell’importo contrattuale, la 

fine lavori prevista entro il 5 giugno 2023 e l’emissione del certificato di regolare 

esecuzione entro il 31 luglio 2023. 

Del finanziamento assegnato risulta corrisposta dal Ministero dell’Interno al Comune 

una prima anticipazione pari ad 105.000,00 euro (20% del fondo di cui alla L. n. 145/2018, 

art. 1, c. 139 e ss.) con reversale dell’11 maggio 2022, a seguito della quale nessun’altra 

richiesta è stata avanzata da parte del Comune.  

Quest’ultimo conferma di aver provveduto alla costituzione del Fondo Pluriennale 

vincolato nel rispetto del relativo principio contabile, definendo il cronoprogramma delle 
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obbligazioni passive assunte e dei pagamenti per l’affidamento dei livelli di 

progettazione. 

A conferma del sostanziale rispetto delle tempistiche procedurali indicate, a parte il 

leggero scostamento indicato, il Comune ha prodotto il cronoprogramma delle attività, 

approvato con deliberazione di Giunta n. 64/2023 e il cronoprogramma finanziario 

dell’intervento, approvato con determinazione del Settore Lavori pubblici e ambiente n. 

297/2022. 

 

Cronoprogramma attività: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività Programma 

RUP 

Termine 

PNRR 

note 

Affidamento incarico CSP e CSE 31/12/2021  Determina LPA n. 265 del 23/12/2021  

Progettazione interna UT 01/02/2023  

30/09/2022  

 Progetto prot. 25772/2022 e prot. 

25781/2022  

Verifica e validazione progetto 

esecutivo 

15/10/2022  Prot. 25802/2022  

 

Approvazione progetto esecutivo 15/10/2022  Delibera G.C. n.124 del 07/10/2022 di 

approvazione del progetto esecutivo  

Determinazione a contrarre 

appalto lavori 

31/10/2023  Determina LPA n. 202 del 07/10/2022 

Aggiudicazione dei lavori 30/11/2022 

06/05/2023 

 Determina di aggiudicazione URSI n. 91 

del 07/11/2022 

Sottoscrizione contratto 25/01/2023  Contratto rep. 5996/2023 e rettifica del 

28/04/2023  

Avvio dei lavori 16/01/2023  Verbale di consegna dei lavori prot.n. 

1312/2023 

Conclusione dei lavori 30/06/2023  31/03/2026 

(come da 

decreto  

PNRR-ter)  

Verbale di ultimazione dei lavori 

 

Collaudo dei lavori 31/07/2023  Certificato di collaudo 

Rendicontazione finale 15/09/2023   
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Cronoprogramma finanziario: 

 

 

Al fine di monitorare il regolare avanzamento dei lavori l’Amministrazione si è 

determinata, con deliberazione di Giunta n. 131 del 21 ottobre 2022, all’“Adozione di 

misure organizzative per assicurare la sana gestione, il monitoraggio e la rendicontazione 

dei progetti finanziati dal PNRR”, approvando la governance locale per l’attuazione del 

PNRR. Le principali forme di controllo individuate sono:  

- creazione di apposita Unità di progetto;  

- codificazione degli interventi;  

- controllo successivo/concomitante di regolarità amministrativa di tutti gli atti;  

- individuazione in bilancio di capitoli dedicati in entrata e in uscita.  

In dettaglio, con deliberazione di Giunta n. 161/2022 aggiornata con la successiva n. 

64/2023, il Comune ha approvato la proposta di costituzione, in capo al settore Lavori 

pubblici e ambiente, di un’Unità di progetto e cronoprogramma degli  interventi mentre, 

per i progetti “non nativi PNRR”, l’Ente ha proceduto, con deliberazione di Giunta n. 

162/2022, alla ricognizione degli interventi e alla perimetrazione dei capitoli di entrata e 

di spesa in attuazione delle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato. Da 

ultimo, tra l’Unione Reno Galliera, in rappresentanza di tutti i Comuni dell’Unione, e la 

Guardia di Finanza è stato sottoscritto il “Protocollo d’intesa per il monitoraggio e il 

controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento 

previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. 

5.1.5 Comune di Castel San Pietro Terme 

Al Comune di Castel San Pietro Terme, secondo quanto confermato con nota trasmessa 

a mezzo pec il 25 settembre 2023, non sono state assegnate risorse PNRR relative al 

potenziamento dell’offerta di trasporto pubblico locale. 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2021 - CUP G77H19000330004 

CAP 28101/704 Importo (in euro) 2022 2023 

Imp LPA 251/003/2022  105.000,00  105.000,00 

Imp LPA 251/004/2022  403.550,60  403.550,60 

Imp LPA 251/005/2022  152.099,94  152.099,94 

Imp LPA 265/009/2021  128.852,69  128.852,69 

Imp LPA 265/001/2021  1.966,64 1.966,64  

Imp LPA 265/006/2021  4.948,32   4.948,32 

Imp LPA 250/006/2022 1.808,58  1.808,58 

Imp LPA 250/007/2022 475,93  475,93 

Imp LPA 250/008/2022  2.379,69  2.379,69 

Imp LPA 14/0002/2022  11.785,20 9.660,00  2.125,20 

TOTALE  812.867,59  16.290,84 796.576,75 
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5.1.6 Comune di Castenaso 

In risposta alla nota del 27 aprile 2023, con la quale è stato chiesto di relazionare in ordine 

allo stato di avanzamento dei progetti finanziati, il Comune, il successivo 23 maggio 2023, 

ha riferito lo stato dei progetti finanziati con le risorse di seguito indicate. 

A) Euro 1.600.000,00 per il rifacimento della pista di atletica ubicata in via dello Sport e della 

pista ciclabile che collega il Capoluogo alla frazione Marano (M5C2I1.1), CUP 

E97H21001140001, l’Ente precisa che sono in corso le operazioni di verifica progettuale con 

successiva individuazione mediante procedura d’appalto del soggetto esecutore degli 

interventi, prevedendo comunque, quale termine per l’aggiudicazione dei lavori, il terzo 

trimestre 2023, in linea quindi con la milestone prevista.  

Per tale progetto il Comune ha ricevuto, nel corso del 2022, un’anticipazione di 160.000,00 

euro (pari al 10 dell’intero importo) per la quale dichiara di aver proceduto 

all’accertamento contabile di entrata n. 221/2022. 

B) Euro 2.300.000,00, per la cui assegnazione il Comune ha partecipato al bando del Ministero 

dell’Interno, di cui al Decreto dell’8 gennaio 2022, ai fini del consolidamento fondazioni 

stradali e messa in sicurezza attraversamenti e abbattimento barriere architettoniche, non 

sono stati ricevuti, secondo quanto segnalato, sebbene la sua istanza sia risultata 

ammissibile. 

C) Euro 90.000,0027, per la messa in sicurezza stradale e il superamento di barriere 

architettoniche, CUP E95F21001710001, di cui l’amministrazione è risultata assegnataria 

per l’anno 2021, sono stati finalizzati alla realizzazione dei relativi lavori, affidati con 

Determinazione del Responsabile dell’Area tecnica n. 453/2021 e conclusi come da 

Certificato di fine lavori del 28 marzo 2023. 

Il Comune, a corredo della propria risposta, allega i cronoprogrammi di seguito riportati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 La Sezione precisa che di tale importo il Comune non ha, in sede di avvio della presente indagine (deliberazione 
n. 71/2022/VSGO), fatto alcun cenno e solo in seguito alla seconda richiesta istruttoria del magistrato, in cui è 
stata data evidenza dell‘esistenza del CUP E95F21001710001 a seguito di un controllo incrociato, l’Ente ha 
restituito l’informazione esatta in ordine all’indicato finanziamento. 
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Le forme di controllo adottate dal Comune sulla gestione delle risorse PNRR consistono, 

secondo quanto riferito, sotto il profilo finanziario-contabile, nella ricognizione, 

approvata con deliberazione di Giunta  n. 10 del 10 febbraio 2023, di tutti i progetti PNRR 

(nativi e non nativi) tramite la perimetrazione dei relativi capitoli di entrata e di spesa 

secondo le indicazioni di cui alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 

29/2022, demandando - il Comune - a successivo e separato provvedimento l’eventuale 

adozione di misure organizzative volte a indirizzare e coordinare le attività gestionali 

sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, al fine di dare piena e puntuale 

attuazione alle progettualità interessate. La gestione finanziaria delle opere pubbliche è 

altresì monitorata tramite la predisposizione e l’aggiornamento di appositi 

cronoprogrammi di spesa e l’indicazione del CUP identificativo di ciascun intervento in 

ogni atto o documento di rilievo contabile (deliberazioni progettuali, determinazioni di 

impegno di spesa, atti di liquidazione, ordinativi) dimodoché ogni flusso di incasso e di 

pagamento viene monitorato con la gestione dei movimenti di cassa vincolata.  

Il quadro dei controlli finanziario-contabili si completa con la verifica e il parere tecnico 

contabile sugli atti di spesa relativi a interventi connessi al PNRR, al fine di accertare che 

essi non includano anche “costi impropri”. 

Sul piano della performance, viene evidenziato che, negli strumenti programmatori e in 

particolare nell’adottando PIAO “Sezione Performance” 22/24 e 23/25, per ogni progetto 

PNRR finanziato è stata realizzata un’apposita scheda - obiettivo recante, come indicatori 

di risultato, i target, i traguardi intermedi e finali previsti nei bandi oltre a eventuali altri 

parametri previsti per i controlli interni. Nel corso della gestione, vengono quindi 

prodotti report, indirizzati agli organi di direzione, al fine di monitorare il grado di 

realizzazione dei progetti PNRR. 

Infine, il controllo successivo di regolarità amministrativa, in ottemperanza dell’art. 6 del 

vigente Regolamento comunale sui controlli interni come da ultimo modificato con 

deliberazione consiliare n. 85/2022, è svolto, sotto il profilo oltre che della conformità  a 

norme di legge e regolamentari anche della correttezza delle procedure e del rispetto dei 

tempi procedimentali, su tutti i contratti pubblici finanziati con risorse PNRR, con 

particolare riguardo all’osservanza della normativa di cui al D.L. n. 77/2021, convertito 

dalla L. n. 108/2021, e al D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020. 

5.1.7 Comune di Imola 

In risposta alla nota istruttoria del 27 aprile 2023, con la quale è stato chiesto al Comune 

di monitorare lo stato di avanzamento dei progetti finanziati, l’Ente ha fornito, il 

successivo 6 settembre 2023, le informazioni assunte dai servizi interessati e dalla società 

in house Area Blu S.p.A.28 relative alle seguenti risorse assegnate. 

 
28Nelle tabelle allegate sono state riportate le milestone indicate dai bandi PNRR, le previsioni allo stato attuale e 
il cronoprogramma delle fasi successive. 
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A) Euro 990.000,00 per consolidamento statico e miglioramento sismico del ponte sul fiume 

Santerno in corrispondenza di viale Dante a Imola - 1° lotto (M2C4I2.2), CUP  

C22C20000090001: il Comune conferma l’affidamento, entro i termini previsti, dei lavori 

il cui inizio ed esecuzione dovrebbero avvenire al termine delle attività dell’Autodromo. 

 

Cronoprogramma fisico 

 

 

 

 

Cronoprogramma finanziario 

 

 

L’Ente ha inoltre precisato di aver riscosso, al 31 dicembre 2022, un’anticipazione di 

198.000,00 euro e di avere attivato il fondo pluriennale vincolato nel 2022 inserendovi 

oltre all’anticipazione ricevuta anche le risorse proprie dell’Ente a cofinanziamento 

dell’opera. 

B) Euro 200.000,00 per lavori di manutenzione della ciclovia del ponte di via Pisacane sul 

torrente Santerno (M2C4I2.2), CUP C27H20001040001: da quanto affermato, i lavori, 

affidati entro i termini previsti, sono iniziati e sono tuttora in corso, nel rispetto del 

cronoprogramma sotto riportato. 

 

Cronoprogramma fisico 

MILESTONE Area Blu Area Blu Area Blu Area Blu Area Blu Area Blu MILESTONE 

Avvio affido 

lavori/pubblicazione 

Pubblicazione 

piattaforma SATER 
Affidamento 

effettiva firma 

contratto 

inizio lavori 

previsto 

Termine 

esec. 

lavori 

presunto 

collaudo 

presunto 
Fine lavori 

22/02/2023 22/12/2022 31/01/2023 23/02/2023 25/10/2023 16/06/2024 13/12/2024 31/03/2026 

 

Descrizione investimento CUP 
Importo  

opera QTE 

Anno  

di 

avvio 

opera 

Anni 

precedenti 

(eventuali 

spese già 

sostenute) 

1° anno programmazione 

2023 

2° anno programmazione 

2024 

Esigibilità Fase Esigibilità Fase 

CONSOLIDAMENTO 

STATICO E MIGLIORAMENTO 

SISMICO DEL PONTE SUL 

FIUME SANTERNO IN 

CORRISPONDENZA DEL 

VIALE DANTE IN IMOLA - 1^ 

LOTTO 

C22C20000090001 1.170.000,00 2022 

 

 

 

 

 

 

 

// 

538.261,65 

Esecuzione 

lavori 

avanzamento 

SAL1 

631.738,35 

Ultimazione 

intervento – 

collaudo (impegni 

2023/122, 

2023/1221, 

2023/1206, 

2023/1203 cap. 

22301; impegno 

2023/1166 € 

72.000,00 cap 22218) 
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Cronoprogramma finanziario 

 

 

 

L’Ente ha inoltre precisato di aver riscosso, al 31 dicembre 2022, un’anticipazione di 

40.000,00 euro e di avere attivato il fondo pluriennale vincolato. 

C) Euro 210.000,00, per lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della copertura 

del canale dei molini via Venturini 1° lotto (M2C4I2.2), CUP C27H20001050001: anche 

in tal caso è data conferma dell’affidamento dei lavori nei termini previsti nonché del 

loro inizio e svolgimento, tuttora in corso, secondo il cronoprogramma allegato. 

 

Cronoprogramma fisico 

 

 

MILESTONE Area Blu Area Blu Area Blu Area Blu Area Blu Area Blu MILESTONE 

Avvio affido 

lavori/pubblicazione 

Pubblicazione 

piattaforma SATER 
Affidamento 

effettiva firma 

contratto 

effettivo inizio 

lavori 

termine 

esec

 lav

ori  

presunto 

collaudo 

presunto 
Fine lavori 

22/09/2022 20/09/2022 26/09/2022 08/02/2023 13/02/2023 03/07/2023 01/09/2023 31/03/2026 

 

Descrizione investimento CUP 
Importo 

opera QTE 

Anno 

di 

avvio  

opera 
Anni precedenti 

(eventuali spese già 

sostenute) 

1° anno 

programmazione 2023 

Esigibilità Fase 

lavori di manutenzione ciclovia 

del ponte di via Pisacane sul 

torrente Santerno 

C27H20001040001 200.000,00 2022 // 200.000,00 

lavori in fase di 

ultimazione-CRE nel 

2023 (impegno 

2023/1187 cap 22305) 

 

MILESTONE Area Blu Area Blu Area Blu Area Blu Area Blu Area Blu 
MILESTON

E 

Avvio affido 
lavori/pubblic
azione 

Pubblicazione 
piattaforma SATER 

Affidament
o 

effettiva firma 
contratto 

effettivo 
inizio lavori 

termine esec 
lavori presunto 

collaudo 
presunto 

Fine lavori 

22/09/2022 20/09/2022 10/10/2022 12/12/2022 30/03/2023 06/06/2023 05/08/2023 31/03/2026 
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Cronoprogramma finanziario 

 

 

Per il progetto, l’Amministrazione ha precisato di aver incassato, al 31 dicembre 2022, 

un’anticipazione di 42.000,00 euro e di avere attivato il fondo pluriennale vincolato. 

L’Ente conclude dando evidenza della mancata assegnazione dei seguenti importi in 

quanto i relativi progetti risultano in graduatoria ma non in posizione tale da poter 

accedere a finanziamento: 

Euro 216.800,00, CUP J25F22000260001;  

Euro 513.804,00, CUP J25F22000270001; 

Euro 620.000,00, CUP J25F22000280001;  

Euro 535.000,00, CUP J25F22000290001;  

Euro 164.476,00, CUP J25F22000300001. 

 

In merito ai controlli adottati, il Comune ha infine dato atto di avere istituito un servizio 

di internal audit con delibera di Giunta n. 24 del 20 settembre 2022 nonché di aver 

approvato, con successiva delibera n. 258 del 18 ottobre 2022, un protocollo d’intesa, con 

il Nuovo circondario imolese e il Comando provinciale della Guardia di Finanza, per il 

monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di 

investimento previste nel PNRR. 

 

 

Descrizione investimento CUP 
Importo 

opera QTE 

Anno di  

avvio 

opera 

Anni 

precedenti  

(eventuali 

spese  già 

sostenute) 

1° anno 

programmazione 2023 

Esigibilità Fase 

      lavori in fase di 

      ultimazione- 

      CRE nel 

      2023 

lavori di manutenzione      (impegni 

straordinaria di alcuni       2023/1232 € 

tratti della copertura del 

canale dei molini via 

venturini 1^ lotto 

C27H20001050001 231.000,00 2022 // 231.000,00 
21.000,00 

      ,2023/1215 
      € 42.000,00 

      ,2023/1214 

      € 

      168.000,00 cap 

22304) 
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5.1.8 Comune di Medicina 

Con nota del 4 settembre 2023 il Comune di Medicina conferma di non usufruire di 

risorse a valere sul PNRR o sul PNC per investimenti in materia di trasporto pubblico 

locale. 

5.1.9 Comune di Molinella 

risposta alla nota istruttoria del 27 aprile 2023 il Comune ha fornito, il successivo 19 

giugno 2023, un aggiornamento sul contributo in origine finanziato ai sensi della L. n. 

145/2018 (annualità 2021), successivamente confluito nel PNRR (M2C4I2.2) e assegnato 

al Comune con Decreto del Ministero dell’Interno dell’8 novembre 2021, allegato A, per 

l’importo di 

Euro 300.000,00 destinati alla messa in sicurezza di ponti e viadotti, via S. Ferrari, CUP 

C99J20000590001. 

Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 marzo 2023, di 

assegnazione definitiva delle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili 

destinate agli interventi degli enti locali finanziati con risorse PNRR, è stato inoltre 

assegnato un contributo integrativo pari a 30.000,00 euro. 

Al contributo concesso, per il quale il Comune precisa di aver incassato 60.000,00 euro il 

6 maggio 2022 (ordinativo di incasso n. 1701), sono stati riservati all’interno del PEG, in 

parte entrata, il capitolo 4017 “contributi da Ministero dell’Interno, legge 145/2018 

(decreto 5/08/2020) – codice piano dei conti E. 4.02.01.01.001” e, in parte spesa, il capitolo 

2017 “Manutenzione straordinaria ponti comunali (finanziato da contributo Ministero 

dell’Interno L. n. 145/18 Decreto 05/08/20)” Missione 10 – Programma 05 – codice di 

aggregazione 2.02.01.09.012. 

Allo stato – riferisce il Comune –, per l’appalto del progetto in parola è stato affidato, con 

determina dirigenziale n. 368/2022, l’incarico professionale di progettazione definitiva, 

esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e 

direzione lavori nonché liquidato, allo studio incaricato con determinazione dirigenziale 

n. 715/2022, un primo acconto dell’importo lordo di 26.221,25 euro. 

Poiché i termini inizialmente stabiliti per l’affidamento dei lavori dall’art. 1, c. 143, della 

L. n. 145/2018,  con scadenza tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, sono stati 

successivamente prorogati al 31 marzo 2023 e ritenuti ulteriormente prorogabili di tre 

mesi nel caso di ricorso alla Centrale unica di committenza e pertanto al 30 giugno 202329,  

il Comune, trattandosi di lavori interessanti principalmente le pile di sostegno del ponte, 

ha presunto di eseguirli durante i mesi estivi con una durata stimata di circa 119 giorni 

consecutivi come da progetto esecutivo. Considerato quindi il termine suindicato per 

 
29 La proroga è stata disposta dal D.L. 18 novembre 2022, n. 176, recante” Misure urgenti di sostegno nel settore 
energetico e di finanza pubblica” (cd. Decreto aiuti quater), convertito dalla legge 13 gennaio 2023, che ha 
modificato l’art. 1, c. 143, della L. n. 145/2018. 



Indagine, nell’ambito del PNRR, sui piani e i programmi per il potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale 

 

  73 

l’affidamento dei lavori, il Comune ritiene presumibilmente di concluderli entro 

l’annualità in corso non senza aver ripercorso le tappe procedurali che hanno portato, da 

ultimo, alla decisione di procedere con affidamento diretto. 

Dopo aver infatti acquisito, il 3 ottobre 2022, il progetto esecutivo dell’intervento per un 

quadro economico pari ad 300.000,00 euro, è stato dato mandato alla Centrale di 

committenza, con determina a contrarre n. 805 del 05/12/2022, di procedere all’indizione 

della procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett.  b), del D. Lgs. n. 76/2020 convertito 

dalla L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito dalla L. n. 108/2021, 

in virtù del criterio del prezzo più basso (ai sensi degli artt. 36, c. 9-bis, e 95, c. 4, del 

richiamato decreto legislativo). 

Sebbene tuttavia le lettere di invito agli operatori economici individuati siano state 

inviate il 7 dicembre 2022, e pertanto entro il termine previsto dalla normativa, il Comune 

rappresenta che la procedura negoziata è stata dichiarata deserta. 

Nel frattempo, in considerazione della preassegnazione di 30.000,00 euro a valere sul 

Fondo per l’avvio delle opere indifferibili e dell’aggiornamento del prezziario regionale, 

il Comune ha provveduto a richiedere allo studio incaricato un adeguamento del 

progetto, non appena acquisito il quale procederà, previa acquisizione di almeno cinque 

preventivi, all’affidamento diretto in ragione della procedura negoziata deserta e in 

presenza di ragioni di estrema urgenza. 

Dei controlli adottati, l’Ente richiama genericamente quelli volti ad accertare l’efficienza 

e la correttezza degli atti nonché a verificare le procedure di affidamento. 

5.1.10 Comune di Pianoro 

Al Comune di Pianoro, secondo quanto confermato con nota trasmessa il 9 ottobre 2023, 

non sono state assegnate risorse PNRR per investimenti in materia di trasporto pubblico 

locale. 

5.1.11 Comune di San Giovanni in Persiceto 

Neanche al Comune di San Giovanni in Persiceto, secondo quanto confermato con nota 

trasmessa il 25 settembre 2023, sono state assegnate risorse PNRR per investimenti in 

materia di trasporto pubblico locale. 

5.1.12 Comune di San Lazzaro di Savena 

In ragione dei contributi assegnatigli per la messa in sicurezza stradale, il Comune ha 

fornito, il 29 maggio 2023, l’aggiornamento dello stato di attuazione dei relativi progetti 

PNRR di cui allo schema sotto riportato. 
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Da quanto sopra emerge che il termine di scadenza (31 marzo 2023) per l’affidamento dei 

lavori previsto dall’art. 1, c. 143, della L. n. 145/2018, risulta oltrepassato per due degli 

interventi di cui il Comune è soggetto attuatore, finanziati l’uno con 522.500,00 euro e 

l’altro con  330.000,00 euro con riferimento ai quali l’avviso di gara (peraltro andata 

deserta nel secondo caso) risulta pubblicato il 31 marzo 2023, data entro la quale, ai 

termini della stessa norma della legge di bilancio 2019, i lavori avrebbero dovuto essere 

già affidati. 

A seguito di richiesta di chiarimenti il Comune, con nota del 19 ottobre 2023, ha 

evidenziato che per il progetto con CUP E67H20001260001 (importo 522.500,00) la gara è 

stata espletata obbligatoriamente attraverso la CUC del Nuovo Circondario Imolese. Il 

termine originariamente indicato sul sistema di rendicontazione ReGiS per l’affidamento 

dei lavori è stato oltrepassato a causa della rilevazione di alcune carenze documentali in 

fase di apertura della busta amministrativa pervenuta, con conseguente attivazione del 

sub-procedimento di soccorso istruttorio, conclusosi il 25 maggio 2023 (provvedimento 

n. 588 del 25/05/2023 della CUC del Nuovo Circondario Imolese). Inoltre, è stata 

richiesta un’integrazione relativamente alla stima degli oneri aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 

dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, c. 10, del Codice degli Appalti. La Centrale 

unica di committenza ha concluso, con propria Determinazione n. 150 del 22/06/2023, la 

fase di aggiudicazione della quale l’Ente ha preso successivamente atto con 

Determinazione n. 524 del 27/06/2023. Per il progetto con CUP E67H20001240001 

(importo 330.000,00) la procedura di gara si è conclusa invece il 31 marzo con gara andata 

deserta per cui è stata chiesta al Ministero dell’Interno una proroga, in effetti concessa 

per sei mesi dalla data di comunicazione del 21 settembre 2023, per l’avvio della nuova 

procedura di affidamento dei lavori 

Il Comune ha prodotto i cronoprogrammi, finanziario e fisico di seguito riportati. 
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Cronoprogramma finanziario 

 

 

 

 

 

CUP TITOLO INTERVENTO CAPITOLO/ARTICOLO 

Anno di 
riferimento degli 

importi 
IMPORTO NOTE 

 NUOVA PISTA CICLABILE CASTEL 
DE’ BRITTI 2^ STRALCIO - 1 2020000250109/31 

2021 59.413,16  

E61B17000640006 PER MESSA IN SICUREZZA TRATTO 
DI VIABILITA' DI 2 2020000250109/9 

2022 253.106,17  

 
COLLEGAMENTO TRA LE 
LOCALITA' CASTEL DE’ BRITTI E CÀ 

 

2023 1.167.480,67 

 

E61B17000640006 Totale 1.480.000,00 
 

E67H20001210001 

COMPLETAMENTO PISTA 
CICLABILE COLLEGAMENTO 
RODARI-JUSSI 

2020000250109/20 
2022 48.548,37 

 

2023 1.451,63  

E67H20001210001 Totale 50.000,00 
 

 

OPERE DI ADEGUAMENTO PGTU 
INTERVENTI DI MESSA IN 

 

2022 5.650,76 

 

E67H20001220001 SICUREZZA STRADE 2020000200109/5  
  

   2023 434.349,24  

E67H20001220001 Totale 440.000,00 
 

E67H20001240001 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER MESSA IN 
SICUREZZA PONTE VIA PEDAGNA 

2020000250109/16 

2022 13.541,97 

 

   2023 316.458,03  

E67H20001240001 Totale 330.000,00 
 

     

IMPORTO DA 
ADEGUARE CON LA 

E67H20001260001 
AMPLIAMENTO IMPIANTI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

2020000220104/2 2023 475.000,00 
PROSSIMA 
VARIAZIONE DI 
BILANCIO A 

     
EURO 522.500,00 

E67H20001260001 Totale 475.000,00 
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Cronoprogramma fisico 

 

 

 

PROGETTO 
TITOLO 

INTERVENT
O 

CUP CAPITOLO 
DESCRIZIO

NE 
CAPITOLO 

FASE 
OBBLIGAT

ORIA 

Descrizione 
della fase 

procedurale 

Data 
inizio 
previst
a fase 

Data 
inizio 

effettiv
a fase 

Data 
fine 

previst
a  

fase 

Data 
fine 

effettiv
a fase 

PISTA CICLABILE 
CASTEL DE BRITTI _  
SECONDO 
STRALCIO*CASTEL 
DE  
BRITTI*LOC CASTEL 
DE BRITTI.  
PROLUNGAMENTO 
DELLA PISTA E  
COLLEGAME 

NUOVA 
PISTA 
CICLABILE 
CASTEL DE’ 
BRITTI 2^ 
STRALCIO - 
PER MESSA 
IN 
SICUREZZA 
TRATTO DI 
VIABILITA' 
DI 
COLLEGAME
NTO TRA LE 
LOCALITA' 
CASTEL DE’ 
BRITTI E CÀ 
DE’ 
MANDORLI - 
TRATTI E-F. 

E61B170006
40006 

1 20200002501
09/31 

2 20200002501
09/9 

1) PISTA 
CICLABILE 
CASTEL DE 
BRITTI 
2) 
E61B17000640
006 PNRR 
M2.C4 MESSA 
IN  
SICUREZZA 
STRADE-
PONTI-
VIADOTTI 
NUOVA  
PISTA 
CICLABILE 
CASTEL DE' 
BRITTI 2^  
STRALCIO 

NO 
PUBBLICAZI
ONE BANDO 
DI GARA 

28/11/
2022 

28/11/
2022 

13/12/
2022 

13/12/
2022 

SI 

AGGIUDICA
ZIONE 

16/01/
2023 

16/01/
2023 

31/01/
2023 

23/01/
2023 

STIPULA 
CONTRATTO 

13/02/
2023 

28/02/
2023 

14/03/
2023 

ESECUZION
E LAVORI 

15/02/
2023 

03/03/
2023 

31/12/
2023 

(vuoto) 

COLLAUDO 
31/12/
2023 

(vuoto) 
02/04/
2024 

(vuoto) 

PISTA CICLABILE CASTEL DE BRITTI _ SECONDO STRALCIO*CASTEL DE BRITTI*LOC CASTEL DE BRITTI. PROLUNGAMENTO 
DELLA PISTA E COLLEGAME Totale 
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Il Comune fornisce inoltre una dettagliata rappresentazione del sistema dei controlli 

adottato che, come previsto dagli allegati alle circolari MEF-RGS n. 21 del 14 ottobre 2021, 

n. 9 del 10 febbraio 2022 e n. 30 dell’11 agosto 2022, nonché da avvisi e bandi delle 

Amministrazioni centrali titolari degli  interventi PNRR, impone al soggetto attuatore – 

nella fattispecie il Comune – di assumere, nella fase di attuazione del progetto di propria 

responsabilità, obblighi specifici in tema di controllo: 

- di regolarità amministrativo – contabile delle spese soggette a rendicontazione; 

- del rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure 

(investimenti/riforme) PNRR, in particolare del principio del non arrecare un danno 

significativo all’ambiente (DNSH “do not significant harm”), del conseguimento del target 

associato alla misura di riferimento, del contributo all’indicatore comune e ai tagging 

ambientali e digitali nonché dei principi trasversali al PNRR; 

- dell’adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, 

conflitto di interessi, doppio finanziamento; 

- dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio; 

- di rendicontazione, sul sistema informativo ReGiS, delle spese sostenute ovvero dei 

costi maturati in caso di utilizzo di opzioni di semplificazione dei costi (OCS). 

Il controllo ordinario di regolarità amministrativa e contabile delle spese esposte a 

rendicontazione sul PNRR e, dunque, di tutti gli atti di competenza direttamente o 

indirettamente collegati ad esse (quali procedure di gara/affidamento a cui le spese 

afferiscono, impegni giuridicamente vincolanti da cui discendono le spese quali 

contratti/convenzioni/incarichi nonché atti amministrativo-contabili e fiscali quali ad 

esempio impegni contabili, atti di liquidazione, mandati di pagamento delle spese) viene 

garantito in primo luogo, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, mediante la formale 

attestazione della sussistenza delle condizioni e dei presupposti di regolarità 

amministrativa relativa a ciascuna attività afferente all’attuazione degli interventi 

finanziati dal PNRR e, in particolare, a ciascuna delle attività svolte nelle seguenti fasi di 

loro attuazione: 

- predisposizione e pubblicazione degli atti di gara e dei relativi allegati (quali ad 

esempio disciplinare di gara, capitolato descrittivo e prestazionale); 

- ricezione e verifica delle domande di partecipazione e della documentazione 

amministrativa; 

- nomina della commissione giudicatrice (laddove prevista); 

- valutazione delle offerte tecniche, ove presenti, e delle offerte economiche; 

- proposta di aggiudicazione e aggiudicazione stessa; 

- stipula del contratto; 

- esecuzione e collaudo ovvero accertamento di regolare esecuzione. 

Per quanto riguarda le spese, il settore competente controlla, oltre all’assenza di doppio 

finanziamento, di conflitto di interessi, di situazione di incompatibilità e il rispetto della 
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normativa comunitaria, in particolare ai sensi dell’art. 34 del Regolamento UE 241/2021, 

in materia di comunicazione e informazione, anche la presenza, nei documenti 

giustificativi di spesa, del titolo del progetto ammesso al finanziamento PNRR, della 

missione e componente nonché dell’investimento, subinvestimento e degli estremi 

indentificativi del contratto (CIG, CUP). 

Il Settore Finanziario esercita l’ordinario controllo contabile attraverso il rilascio del 

relativo parere di regolarità e del visto attestante la copertura finanziaria dell’atto nonché, 

quale controllo di secondo livello propedeutico alla fase della liquidazione, un controllo 

su tutte le proposte di determinazioni dirigenziali relative al PNRR che riportano uno 

specifico riferimento all’origine del finanziamento (PNRR). 

Ricevuta, tramite il sistema informatico30, la proposta di determinazione dirigenziale di 

spesa dai singoli Settori responsabili di progetti PNRR, il Settore Finanziario procede con 

una serie di verifiche dei CUP, della normativa, della linea di finanziamento e dell‘ 

indicazione dell’atto di sua concessione nonché della correttezza degli importi. 

Nella regolarizzazione contabile dei sospesi di incasso inerenti i trasferimenti dei fondi 

PNRR, il controllo si estende, fra l’altro, alla rispondenza del beneficiario e degli importi 

versati a quanto definito nei provvedimenti di concessione, all’accertamento di entrata e 

del relativo movimento contabile sul quale imputare il sospeso, generare la reversale di 

incasso e regolarizzare la somma riscossa. 

Sui mandati di pagamento delle spese finanziate dal PNRR si procede con le consuete 

verifiche riguardanti l’oggetto, la linea di finanziamento, il DURC, eventuali 

inadempimenti ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, la tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi della L. n. 136/2010, la fattura allegata e la conformità alle disposizioni 

normative in materia fiscale, contabile e civilistica della documentazione giustificativa di 

spesa e pagamento. 

Viene inoltre verificato: 

- se le procedure di affidamento oggetto di controllo rispettano gli obblighi in materia di 

tracciabilità e se il CUP/CIG (ove pertinente) siano riportati su tutta la documentazione 

associata all’attuazione e rendicontazione di progetto; 

- se le spese sostenute siano coerenti con le attività di progetto e con il relativo quadro 

economico; 

- se sia stata adottata una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative 

al progetto; 

- se la spesa oggetto di controllo, sommata alle spese precedentemente pagate, rientri nel 

limite dell’importo del contratto approvato; 

 
30 Il sistema informatico prevede un particolare flusso dedicato alla gestione degli atti PNRR al fine di mostrare 

correttamente e di rendere visibile, in tutte le comunicazioni riguardanti i progetti, l’emblema della UE, con 

l'indicazione “finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”. 
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- se sia stato verificato che la fornitura o prestazione oggetto della fattura non sia stata 

oggetto di precedenti rendiconti onde evitare il doppio finanziamento; 

- se la liquidazione sia avvenuta nel periodo di ammissibilità della spesa; 

- se l’importo liquidato corrisponda a quello indicato nella documentazione giustificativa 

di spesa; 

- se gli atti di pagamento emessi riportino gli estremi del soggetto attuatore, della fattura, 

del titolo del progetto ammesso al finanziamento, del CUP, del CIG (ove previsto); 

- se la fattura sia stata emessa in forma elettronica in base alla L. 244/2007, art. 1, cc. 209 

– 214; 

- se la fattura sia stata emessa, ove applicabile, secondo le modalità di attuazione di cui 

alla L- 190/2014, art. 1, c. 629, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA; 

- se sia presente il titolo del progetto ammesso al finanziamento PNRR; 

- se sia presente l’indicazione PNRR e della 

Missione/Componente/Investimento/Subinvestimento; 

- se siano presenti gli estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce e 

l’indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata; 

- se il mandato di pagamento del saldo abbia data successiva al certificato di regolare 

esecuzione; 

A seguito del collaudo finale delle opere realizzate, il Servizio Patrimonio procede infine 

al corretto aggiornamento della scheda inventariale in collaborazione con il Settore 

Finanziario. 

Quanto ai controlli successivi di regolarità amministrativo-contabile, ai sensi dell’art. 147 

bis, c. 2, del TUEL, essi sono rafforzati rispetto a quelli ordinariamente eseguiti, sotto la 

direzione del Segretario Generale, con il supporto della Segretaria Generale in esecuzione 

del piano previsto ogni anno e, anche per il 2023, declinati nel Piano dei controlli interni 

successivi di regolarità amministrativa. Mentre, infatti, gli ordinari controlli si svolgono 

con estrazione a sorte, effettuata trimestralmente, di alcune tipologie di atti in una 

percentuale generalmente compresa tra il 5 ed il 10 per cento, per gli atti relativi al PNRR 

tale percentuale è elevata al 100%. 

Il Comune rimanda, inoltre, all’apposita sezione del PIAO 2023-2025”31, approvato con 

delibera di Giunta n. 30 del 24 febbraio 2023, per le ulteriori verifiche sui progetti 

finanziati dal PNRR. 

Sono infine assicurate, secondo quanto riferito, le condizionalità previste dal PNRR, fra 

cui il principio del non arrecare danni significativi all’ambiente, come previsto dalla 

Circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021, il cui rispetto deve risultare da 

un’attestazione, verificata dall’unità organizzativa titolare dell’intervento, contenuta sia 

nei documenti progettuali sia nelle fasi di rendicontazione delle spese e dei milestone e 

target. 

 
31 Sezione denominata” Misure specifiche in materia di contratti pubblici riferiti in particolare al PNRR”. 
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Al fine di adottare modelli organizzativi e programmi di compliance e prevenire e 

contrastare il rischio di corruzione nonché scongiurare la consumazione di reati 

contemplati dal D. Lgs n. 231/2001, il Comune espone inoltre di aver previsto, nel PIAO 

2023-2025 - sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, una specifica disciplina, fra cui 

misure di individuazione per ogni singola procedura del “titolare effettivo” ai sensi 

dell’art. 22 del Regolamento (UE) 241/2021, nell’ottica di prevenzione del rischio 

corruttivo per i processi collegati all’attuazione degli interventi PNRR. 

L’applicazione delle misure generali e specifiche previste nell’indicata sottosezione e il 

rispetto del codice di comportamento del personale, aggiornato con Delibera di Giunta 

n. 70 del 19 aprile 2023, rappresentano, per l’Ente, un integrato sistema di regole di 

carattere soggettivo e oggettivo che limitano lo sviamento dell’azione amministrativa dal 

fine pubblico. In adempimento dell’art. 10 del D. Lgs. n. 231/2007 e altresì considerato 

l’art. 6, c. 5, del D.M. 25 settembre 2015, il Responsabile del Settore Affari Generali e 

Servizi al Cittadino è stato individuato quale Gestore delle segnalazioni delle operazioni 

sospette di riciclaggio, come risulta dalla Delibera di Giunta n. 16 del 31/01/2023. Per 

ogni singola Area sono stati quindi individuati, quali referenti, i Dirigenti che cureranno 

l’istruttoria dell’eventuale operazione sospetta di riciclaggio trasmettendo le risultanze 

al Gestore che, a propria volta, valuterà di trasmettere la segnalazione all’Ufficio 

Informazione Finanziaria (UIF), autorità di contrasto del riciclaggio presso la Banca 

d’Italia.  

Ad assicurare, infine, la massima trasparenza dei progetti è stata predisposta, all’interno 

del sito istituzionale, una sezione denominata “PNRR” in cui sono raccolti gli atti 

amministrativi adottati per l’attuazione delle misure di competenza. 

Il sistema dei controlli si completa, da ultimo, della rendicontazione, sul sistema 

informativo ReGiS, delle spese sostenute di cui i soggetti attuatori sono tenuti a 

presentare le domande di rimborso alle Amministrazioni centrali titolari degli interventi, 

corredate, in tutti i casi, oltre che delle spese sostenute, degli esiti delle ordinarie verifiche 

di regolarità amministrativo-contabile, sul conflitto di interessi, sul doppio 

finanziamento e sul “titolare effettivo” del progetto come pure di tutte le verifiche del 

rispetto delle condizionalità e dei principi trasversali del PNRR. 

5.1.13  Comune di Valsamoggia 

In risposta alla nota istruttoria del 27 aprile 2023, con la quale è stato chiesto al Comune 

di monitorare lo stato di avanzamento dei progetti finanziati, il Comune ha fornito, il 

successivo 18 maggio 2023, un aggiornamento dei progetti finanziati dalle seguenti 

somme. 

A) Euro 2.800.000,00, per la realizzazione della ciclabile Mtv – CdS Mercatello (M5C2) CUP 

B41B21001140001. Il Comune afferma che, sebbene il termine previsto per addivenire 

alla stipula contrattuale, indicato nell’accordo sottoscritto con il Ministero, fosse il 30 

luglio 2023, considerate la complessità e l’estensione dell’opera, è stata richiesta proroga 
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del solo termine di stipula contrattuale al 15 dicembre 2023 senza però che, alla data 

dell’istruttoria svolta dalla Sezione, il Ministero abbia risposto. In pendenza della 

richiesta proroga, il cronoprogramma fisico prevede quale termine di consegna della 

progettazione esecutiva la fine di maggio 2023, quale scadenza per l’attivazione delle 

procedure di gara la metà del mese di giugno, per la stipula contrattuale il 30 luglio 2023 

e per l’inizio lavori il 15 ottobre 2023.  

Sull’importo complessivo è stata incassata, come riferito, la somma di 280.000,00 euro 

quale anticipazione del 10% ai sensi dell’art. 9, c. 6, del D.L. n. 152/2021 e dell’art. 2, c. 2, 

del D.M. del MEF dell’11 ottobre 2021, come risulta dal cronoprogramma finanziario di 

seguito riportato. 

 

 

B) Euro 350.000,00, per la manutenzione straordinaria delle strade, CUP 

B47H19000240004. I lavori sono stati conclusi il 21 dicembre 2021, come rappresentato 

dal Comune mediante rinvio al certificato di regolare esecuzione approvato in data 

10/03/2023 con Determina del Responsabile di Area Programmazione Realizzazione 

Gestione Cura del Patrimonio. Per detto intervento l’Ente, come emerge dal 

cronoprogramma finanziario allegato e sotto riportato, dichiara di non aver percepito 

somme a titolo di anticipazione né altre somme a seguito di rendicontazione sulla 

piattaforma ReGis e di essere in attesa che il Ministero acquisisca il rendiconto per le 

dovute verifiche. 

 

Esercizio entrata Spesa 

2022 329.099,47 329.099,47 

2023 20.900,53 20.900,53 

Tot. 350.000,00 350.000,00 

 

Relativamente alle forme di controllo adottate si precisa che con il Piano della 

performance 2022-2024 (deliberazione di Giunta n. 52 del 31/5/2022), confluito nel PIAO 

2022-2024 (deliberazione di Giunta n. 69 del 28/6/2022), è stata istituita un'apposita 

Cabina di regia PNRR, la cui prosecuzione dei lavori è stata confermata con deliberazione 

di Giunta Comunale n. 23 del 7 marzo 2023, al fine di realizzare un adeguato sistema di 

programmazione, verifica, controllo sulla gestione dei procedimenti e dei fondi assegnati, 

di cui  fanno parte i responsabili dei settori/servizi competenti per materia, il 

esercizio 

2022 

spesa spesa fpv 

280.000,00 

Entrata –  

contributo 

280.000,00 

Entrata - Fpv 

2023 1.639.021,93  1.359.021,93 280.000,00 
2024 492.037,61  492.037,61  
2025 668.940,46  668.940,46  

 2.800.000,00 280.000,00 2.800.000,00 280.000,00 
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Responsabile dell'Area Programmazione Gestione Cura del Patrimonio, il Responsabile 

del Servizio finanziario, il Sindaco, gli Assessori competenti per delega. 

Nell'ambito dei controlli si inserisce il monitoraggio sul popolamento della piattaforma 

ReGiS anche ai fini dei controlli ministeriali e della verifica del rispetto dei target e dei 

milestone previsti. 

5.1.14 Comune di Zola Predosa32 

Lo stato di attuazione dei progetti PNRR è stato rappresentato dal Comune di Zola 

Predosa nella propria nota del 18 maggio 2023, in risposta alla nota istruttoria del 27 

aprile della Sezione, con evidenza dell’impiego dei seguenti importi. 

A) Euro 210.000,00, per la realizzazione del percorso pedonale e ciclabile lungo la via 

Risorgimento, compreso tra le vie Bernardoni e Raibolini, CUP C31B21003550003. Viene 

rappresentato che, con delibera di Giunta n. 51 del 12/05/2021, è stato approvato lo 

studio di fattibilità e, con determina n. 150 del 12/04/2023, è stato affidato a uno studio 

tecnico professionale l’incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza e 

direzione dei lavori per l’importo di 26.273,00 euro (iva compresa). Alla data 

dell’istruttoria, l’Ente dichiara di essere in attesa del progetto definitivo esecutivo al fine 

di procedere all’indizione della gara entro il mese di giugno 2023 e alla stipula del 

contratto entro il 30 luglio 2023, termine previsto nell’atto d’obbligo per l’affidamento 

dei lavori. 

Il Comune allega il cronoprogramma fisico delle attività, a seguire riportato, che, tuttavia, 

per quanto è dato rilevare, prevede termini differenti per la stipula del contratto (30 

gennaio 2024). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 Il Comune riporta anche progetti per i quali ha ricevuto risorse non a valere sul PNRR: 
Euro 74.475,82 da Regione Emilia-Romagna (delibera Giunta Regionale n. 1713 del 25 ottobre 2021) per progetto 
BIKE TO WORK 2021, CUP C31B21008210007 (totale quadro economico di euro 95.000,00), per la restante somma 
finanziato con fondi propri dell’ente; 
Euro 12.187,50 da Città metropolitana di Bologna (Decreto Ministeriale del MIMS n. 344 del 12 agosto 2020) per 
percorso pedonale e ciclabile di via Risorgimento (rotatoria viro ovest – via Pirandello) CUP C31B21008090007 
(totale quadro economico pari a euro 300.000,00), per la restante somma finanziato con fondi propri dell'ente; 
Euro 600.000,00 da Tesoreria dello Stato in base a l. n. 145/2018 per realizzazione sottopasso ferrovia – pedo-
ciclabile in via Ippolito Nievo, CUP C31B2000003000. 
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Cronoprogramma delle attività 

 

 

B) Euro 1.000.000,00, per il ponte sul torrente Lavino, CUP C31B21003830001. Con delibera 

di Giunta n. 53 del 12/05/2021 è stato approvato lo studio di fattibilità e, con determina 

n. 389 del 05/09/2022, è stato affidato un incarico per indagine e relazione geologica e 

ambientale e, ad altro studio professionale, di coordinatore per la sicurezza, 

progettazione, esecuzione, direzione lavori e contabilità. Il Comune rende noto che, con 

delibera di Giunta n. 56 del 26/04/2023, è stato rideterminato il quadro economico a 

seguito dell’aumento dei prezzi per cui, attualmente, l’importo complessivo del quadro 

economico ammonta a 1.570.000,00 euro, essendo la differenza di 570.000,00 euro stata 

finanziata con fondi propri dell’Ente. 

Questo riferisce di essere in attesa, al momento dell’istruttoria, del progetto definitivo 

previsto per il 22 maggio 2023, successivamente al quale sarà indetta la conferenza dei 

servizi volta a ottenere i pareri degli enti preposti. 

L'Amministrazione, in considerazione di quanto sopra, ha inviato al Ministero 

dell’Interno una richiesta di proroga al 30/01/2024, in effetti risultante da una nota 

allegata, ai fini della stipula del contratto che secondo il rispettivo atto d’obbligo sarebbe 

dovuta per contro avvenire entro il 30/07/2023, come riferito dal medesimo Ente in fase 

di prima istruttoria, esitata nella delibera della Sezione 71/2022/VSGO. 

Il cronoprogramma fisico, di seguito riportato, per quanto è dato rilevare, riporta come 

termine per la stipula il 4° trimestre 2023, termine difforme da quello indicato dal 

medesimo Comune in fase di avvio di indagine. 

 

 

 

 

 

 

 

cronoprogramma C31B21003550003 fisico finanziario 

attività trimestre anno anno importo 

approvazione progetto definitivo esecutivo 3° 2023 
2023 € 

50.000,00 

indizione di gara attraverso Sater 4° 2023 

aggiudicazione e stipula contratto 

(30/01/2024) 
1° 2024 

2024 
€ 

110.000,00 
esecuzione 1-12 2024 

collaudo/CRE - funzionalità 3 2025 2025 € 

50.000,00 
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Cronoprogramma fisico e finanziario CUP C31B21003830001 

 

 

Richiesti chiarimenti su eventuali accantonamenti in grado di compensare i possibili 

aumenti dei prezzi posti a base di gara, il Comune, con nota del 13 ottobre 2023, ha 

risposto di non aver stanziato “accantonamenti nel risultato di amministrazione e/o nel 

bilancio di previsione perché è stato integrato il quadro economico con risorse proprie” 

il quale “considera già gli aumenti dei prezzi” precisando inoltre, l’Ente, di essere ancora 

“in attesa di parere della Sovrintendenza per poter indire la gara”. 

C) Euro 700.000,00, per la realizzazione del percorso pedonale e ciclabile lungo via 

Risorgimento, compreso tra la sede municipale e via Pirandello, CUP 

C37H21001350003. Il Comune dà conto che, con delibera di Giunta n. 50 del 12/05/2021, 

è stato approvato lo studio di fattibilità ed è stato affidato l’incarico per la redazione del 

progetto definitivo/esecutivo e, alla data dell’istruttoria, assicura di procedere 

all'indizione della gara entro il mese di giugno 2023 oltre che alla stipula del contratto 

entro il 30 luglio 2023 come da cronoprogramma allegato, di seguito riportato. 

 

Cronoprogramma fisico e finanziario CUP C37H21001350003 

 

 

D) Euro 1.000.000,00, per l’esecuzione di percorsi pedonali e pedo-ciclabili, CUP 

C37H21001450001: l’Amministrazione rappresenta che, con delibera di Giunta n. 52 del 

attività trimestre anno anno importo 

approvazione progetto definitivo esecutivo 2° 2023 
2023 € 70.000,00 

indizione di gara attraverso Sater 2° 2023 

aggiudicazione e stipula contratto 4° 2023 

esecuzione 1-4 2024 2024 € 1.150.000,00 

collaudo/CRE - funzionalità 3 2025 2025 € 350.000,00 

 

cronoprogramma C37H21001350003 
fisico finanziario 

 

attività trimestre anno anno importo 

approvazione progetto definitivo esecutivo 2° 2023 2023 € 20.000,00 

indizione di gara attraverso Sater 2° 2023 

aggiudicazione e stipula contratto (30/07/2023) 3° 2023 

esecuzione 1-4 2024 2024 € 530.000,00 

collaudo/CRE - funzionalità 3 2025 2025 € 150.000,00 
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12/05/2021, è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica delle opere in 

oggetto per la spesa complessiva di 1.000.000,00 euro, pari all’importo finanziato e che, 

con determina n. 678 del 23/12/2022, si è proceduto all’affidamento, a uno studio 

tecnico professionale, dell’incarico per il rilievo topografico e il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, per euro 33.226,70. 

Il Comune dichiara quindi di essere in attesa, al momento della risposta alla richiesta 

istruttoria, del progetto definitivo esecutivo previsto per fine del mese (di maggio 2023), 

al fine di procedere all’indizione della gara entro il mese di giugno 2023 e alla stipula 

entro il 30 luglio 2023 come da cronoprogramma allegato, di seguito riportato. 

 

Cronoprogramma fisico e finanziario 

 

 

Il Comune conferma infine di aver rinunciato al finanziamento di 300.000,00 euro, di cui 

invero non aveva dato conto in sede di avvio dell’indagine (delibera n. 71/2022/VSGO), 

per la messa in sicurezza stradale a seguito di eventi franosi all’incrocio fra via Don 

Minzoni e via Valle, CUP C37H19002020002, in quanto la stessa opera è stata finanziata 

con i fondi della Protezione civile (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 

27 febbraio 2019 Assegnazione di risorse finanziarie di cui alla L. 30 dicembre 2018, n. 

145, art. 1, c. 1028). L’ultimazione dei lavori è, in ogni caso, avvenuta a dicembre 2022. 

Il Comune non fornisce, per contro, alcun aggiornamento circa due interventi candidati 

al finanziamento previsto dall’art. 1, c. 534, della L. 234/2021 e per i quali, alla data di 

avvio della presente indagine, non aveva ancora ricevuto comunicazione di ammissione 

al contributo (per 1.200.000,00 euro, CUP C33D22000150001, e per 700.000,00 euro, CUP 

C33D22000160001). 

Per tutti gli interventi sopra citati il Comune dichiara di non aver chiesto anticipazioni 

finanziarie né, al momento, di ritenere necessario richiederne e di non aver proceduto 

alla costituzione del Fondo pluriennale vincolato in quanto le risorse sono state stanziate 

cronoprogramma C37H21001450001 fisico finanziario 

attività trimestre anno anno Importo in euro 

approvazione progetto definitivo esecutivo 2° 2023 
2023 40.000,00 

indizione di gara attraverso sater 2° 2023 

aggiudicazione e stipula contratto (30/07/2023) 3° 2023 

esecuzione 1-4 2024 2024 660.000,00 

collaudo/CRE - funzionalità 3 2025 2025 300.000,00 
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nell’esercizio 2023, i lavori non sono ancora iniziati e non sono state ricevute 

anticipazioni. 

Relativamente al sistema di controlli riguardante i progetti PNRR si comunica che è in 

fase di elaborazione un atto di organizzazione che sarà sottoposto all’approvazione nelle 

prossime sedute della Giunta comunale. 

Il ritardo nell’adozione è stato attribuito dal Comune alla mancanza del Segretario 

Generale titolare di sede (attualmente, come riferito, il Segretario ricopre una reggenza a 

scavalco per un giorno a settimana) e del titolare dell’Area Finanziaria (la cui direzione è 

stata assunta ad interim dal Responsabile della II Area). 

Nondimeno l’Amministrazione assicura che sono organizzate delle riunioni periodiche 

tra l’Area tecnica e l’Area finanziaria, alle quali partecipano il Sindaco e l’Assessore 

competente per materia, con funzione di monitoraggio e impulso alle singole fasi 

progettuali. 

Attualmente, secondo quanto ulteriormente asserito, vengono comunque svolte, in sede 

di controllo contabile, verifiche del rispetto delle ordinarie regole del Regolamento dei 

controlli interni oltre che delle speciali regole contabili dettate per il PNRR e un controllo 

di regolarità amministrativa successivo a tutti gli atti di gestione del PNRR. 

Al fine, inoltre, di garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative a ogni 

singolo specifico finanziamento e il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa, 

sono stati creati specifici capitoli di entrata e spesa ed è verificato che gli atti riportino il 

riferimento al finanziamento da parte dell’Unione Europea. 

Il Comune conclude adducendo, quale fattore di potenziali ritardi nelle singole fasi di 

attuazione dei progetti elencati, le allerte meteorologiche e le conseguenti problematiche 

derivanti dalle criticità idrogeologiche riscontrate sul territorio e su alcuni edifici, che 

hanno impegnato e continuano a impegnare in maniera importante e totalitaria parte del 

personale comunale. 
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5.2 Comuni della Provincia di Ferrara 

5.2.1 Comune di Argenta 

Il Comune, in sede istruttoria (nota del 9 maggio 2023), ha precisato che per gli interventi 

per i quali sono state assegnate le seguenti risorse, 

Euro 130.000,00 (costo totale dell’intervento 145.213,60 euro), per lavori di manutenzione 

straordinaria del ponte della Fiorana, opera 464 CUP C93D19000120001,  

Euro 300.000,00 (costo totale dell’intervento 332.400,00 euro), per lavori di messa in 

sicurezza del ponte di via Isonzo incrocio argine Pioppa, opera 459, CUP 

C93D19000110001, 

Euro 250.000,00 (costo totale dell’intervento 273.560,00 euro), per lavori di messa in 

sicurezza del ponte di via Isonzo sullo scolo gramigne in frazione di Bando, opera 419, 

CUP C93D19000100001,  

assegnate in base alla L. n. 145/2018 (e successivamente confluite nell’ambito del PNRR, 

M2C4I2.2, per effetto del D.L. del 6 novembre 2021, n. 152), il decreto ministeriale 

originario di assegnazione delle risorse, dell’8 novembre 2021, prevedeva l’affidamento 

dei lavori entro 10 mesi dalla pubblicazione del D.M. sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 (22 

novembre 2021) più ulteriori 3 mesi in caso di ricorso a una Centrale Unica di 

Committenza.  

Il Decreto Milleproroghe, all’art. 10-bis, ha prorogato i termini per l’affidamento dei lavori 

al 31 marzo 2023. 

L’Ente afferma di avere aggiudicato i lavori, tramite la Centrale Unica di Committenza 

dell’Unione dei comuni a cui ha aderito, nel rispetto dei termini (31 marzo 2023) e di 

essere in fase di stipula dei relativi contratti per procedere alla consegna dei lavori nel 

corso del 2023. 

Le anticipazioni ricevute sulle somme assegnate sono: 

26.000,00 euro per il primo intervento, CUP C93D19000120001; 

60.000,00 euro per il secondo, CUP C93D19000110001; 

50.000,00 euro per il terzo, CUP C93D19000100001; 

Al fine di garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative allo specifico 

finanziamento e il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa, l’Ente ha precisato 

di aver istituito appositi capitoli di entrata e di spesa all’interno del piano esecutivo di 

gestione, con indicazione della missione, componente, investimento e CUP, sui cui  sono 

stati imputati gli importi di 273.560,00 euro (di cui 250.000,00 euro da PNRR e 23.560,00 

euro da altra fonte), di 332.400,00 euro (di cui 300.000,00 euro da  PNRR e 32.400,00 euro 

da altra fonte) e di 145.213,60 euro (di cui 130.000,00 euro da PNRR e 15.213,60 euro da 

altra fonte).            
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I settori titolari dei progetti PNRR, come chiarito, a ogni nuova assegnazione si dovranno 

rapportare con il Servizio Finanziario dell’Ente per richiedere la creazione degli appositi 

capitoli di entrata e di spesa su cui accertare e imputare le operazioni afferenti all’utilizzo 

delle risorse assegnate. 

Per quanto riguarda i controlli interni, nel rispetto della normativa vigente, l’Ente  

riferisce di aver aggiornato il proprio documento di programmazione (D.U.P. 2022-2024 

e D.U.P. 2023-2025), includendovi sia le candidature sia gli interventi per i quali sono stati 

assegnati i contributi in ambito PNRR e PNC, precisando che, a ogni variazione al 

bilancio finanziario e al piano delle Opere Pubbliche, viene disposta una verifica 

congiunta, fra servizio tecnico e servizio finanziario, anche relativamente agli interventi 

PNRR e PNC. 

5.2.2  Comune di Cento 

L’Ente, con nota dell’8 maggio 2023, ha precisato di non aver ricevuto i finanziamenti di 

cui aveva presentato richiesta di assegnazione. 

I seguenti progetti, candidati ai sensi della L. n. 145 del 2018, art. 1, c. 139, non sono stati 

infatti ammessi a finanziamento: 

Euro 2.238.865,27, per il rifacimento dell’impalcato ponte Nuovo, CUP F35F22000440001; 

Euro 439.200,00, per la riqualificazione di via Orologi, CUP F37H22000480001. 

5.2.3 Comune di Comacchio 

Il Comune, con nota dell’11 maggio 2023, relativamente al contributo di  

Euro 4.980.000,00 (finanziamento parziale poiché l’opera è cofinanziata per 20.000,00 

euro per un costo complessivo di euro 5.000.000,00), assegnato per il progetto 

“Rigenerazione urbana Comacchio – via Mazzini – Centro storico e cittadella dello sport”, 

CUP D54E21000260001, ha reso noto che la fase di progettazione è stata affidata con 

determinazione dirigenziale n. 268 del 03/03/2023.  

 Milestone e target previsti per tale intervento sono: 

- Q3 2023, M-ITA aggiudicazione degli appalti pubblici da parte dei Comuni beneficiari 

entro il terzo trimestre 2023 (30 settembre 2023); 

- Q4 2024, T-ITA erogazione di almeno il 30% degli importi totali degli investimenti 

riferiti all'obiettivo finale entro il quarto trimestre 2024 (31 dicembre 2024); 

- Q2 2026, T-UE almeno 300 progetti completati, presentati dai comuni con più di 15.000 

abitanti, riguardanti almeno un milione di metri quadrati di superficie relativa agli 

interventi di rigenerazione urbana entro il secondo trimestre 2026 (30 giugno 2026). 

Come già sopra evidenziato, con determinazione dirigenziale n.268 del 3/03/2023 è stato 

affidato il servizio  di progettazione definitiva-esecutiva, di coordinamento in fase di 

progettazione, direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, prevedendosi la consegna del progetto definitivo entro 45 giorni e quella del 
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progetto esecutivo entro i successivi 30, dopo i quali il Comune procederà all’ottenimento 

dei pareri degli enti preposti al controllo. Terminata la fase di progettazione esecutiva, si 

procederà alla verifica e alla validazione del progetto, propedeutica alla sua 

approvazione, e alla indizione della procedura di gara tramite la Centrale Unica di 

Committenza al fine di rispettare il target previsto, di aggiudicazione dei lavori entro la 

data del 30/09/2023. 

Con riferimento all'intervento è stata corrisposta un'anticipazione del 10 per cento delle 

risorse PNRR (euro 498.000,00), inserita nella gestione della cassa vincolata. 

Sono stati individuati appositi capitoli di bilancio, in entrata (Titolo 4 - Tipologia 200 - 

Categoria 01 - cap. 1298) e in uscita (Missione 5 - Programma 01 - Titolo 2 -

Macroaggregato 02 - Capitolo 11341), all'interno del PEG rispettivamente per le seguenti 

annualità: 

relativamente alle entrate, 498.000,00 euro per l’annualità 2022, 1.756.340,29 euro per il 

2023, 1.350.000,00 euro per il 2024, 1.350.000,00 per il 2025, 25.659,71 euro per il 2026; 

relativamente alle uscite, 1.952,90 euro per il 2022, 2.272.387,39 euro per il 2023, 

1.350.000,00 euro per il 2024, 1.350.000,00 euro per il 2025, 25.659,71 euro per il 2026. 

In corrispondenza del cronoprogramma fisico e finanziario dei lavori, il Comune 

conferma di aver costituito il fondo pluriennale vincolato, con determinazione 

dirigenziale n. 2184 del 22/12/2022. 

Sul fronte dei controlli interni, l'Ente ha proceduto, come indicato, a programmare attività 

di formazione in materia di PNRR, in particolare su procedure di gara e decreti cd. 

"Semplificazione", a rafforzare i controlli e gli obblighi di trasparenza, a fornire 

indicazioni operative afferenti al PNRR e al PNC (circolare del Segretario Generale del 

01/04/2022), a inserire nel PEG 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta n. 11 

del 28/01/2022, l’obiettivo gestionale "Attuazione azioni di contrasto ai fenomeni di 

riciclaggio allo scopo di rafforzare i controlli interni in attuazione del Piano di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza”, a dare disposizioni organizzative in 

materia sempre di riciclaggio (circolare del Segretario Generale del 13.07.2022), ad 

approvare il "Piano Operativo dei controlli successivi - anno 2022", recepito dalla Giunta 

comunale con deliberazione n. 133 del 27/06/2022 e finalizzato al potenziamento dei 

controlli sull'utilizzo dei fondi PNRR, prevedendo, in particolare, verifiche semestrali su 

tutte le determinazioni a contrarre per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, 

finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR e PNC, a inserire del PTPCT 2022-2024, 

approvato con deliberazione di Giunta n. 77 del 22/04/2022, e nel PIAO 2023-2025, 

approvato con delibera di Giunta n. 17 del 31/01/2023, oltre a misure di prevenzione 

riguardanti il rispetto degli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e a 

modalità di espletamento dei controlli successivi, anche misure in materia di contratti 

pubblici e PNRR. A completare il quadro dei controlli interni sono la somministrazione 

e l’acquisizione di questionari semestrali compilati a cura dei dirigenti dell'Ente, in 
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attuazione del Piano anticorruzione, comprendenti una sezione dedicata proprio al 

controllo delle procedure PNRR. 

Il Comune conferma, in ultimo, di implementare i dati sulla piattaforma di monitoraggio 

ReGis, tramite l'aggiornamento costante delle fasi che interessano l'intervento. 

5.2.4 Comune di Copparo 

Il Comune, che nella precedente fase di avvio dell’indagine ha dichiarato di non aver presentato 

alcuna candidatura per l’attuazione di progetti o investimenti relativi al trasporto pubblico locale 

né ricevuto finanziamenti a valere sul PNRR, con nota del 26 luglio 2023 ha confermato la 

circostanza. 

5.2.5 Comune di Ferrara 

Il Comune ha riportato in sede istruttoria, con nota del 9 maggio 2023, i progetti 

assegnatari delle seguenti risorse PNRR. 

A) Euro 7.045.780,00, destinati al rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto 

pubblico con veicoli ad emissione zero, con alimentazione elettrica o a idrogeno e 

realizzazione delle relative infrastrutture (M2C2I4.4), CUP H70J2100005000133.  

L'obiettivo è l’acquisto e la messa in servizio di 10 autobus a idrogeno entro il 30 giugno 

2026.  

Il Comune precisa  che ad attuare il progetto sarà TPER S.p.A., società di trasporto 

regionale socia di Trasporto Pubblico Ferrarese scarl (TPF Scarl) – che a sua volta gestisce 

il contratto di servizio di trasporto pubblico per il bacino di Ferrara -, individuata dal 

medesimo Comune quale soggetto attuatore di secondo livello in virtù della 

convenzione, in fase di stipula, che definisce ruoli, responsabilità, funzioni, modalità di 

erogazione, rendicontazione, monitoraggio delle risorse assegnate al Comune. 

Alla gara per l’acquisto degli autobus a idrogeno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 

07/03/2023 e con scadenza il 06/06/2023, seguirà - riferisce l’Ente - la firma dei contratti 

di acquisto dei mezzi, prevista entro l’anno e la cui esecuzione prevede la fornitura di tre 

mezzi entro il 30/12/2024 e di ulteriori sette mezzi, per un totale di dieci mezzi 

complessivi da acquistare e fare entrare in servizio entro il 30/06/2026. 

Per le infrastrutture di alimentazione dei mezzi a idrogeno è stato individuato, in 

prossimità dell’attuale deposito di Ferrara, il sito dove le stesse saranno realizzate e sul 

quale, come riferito, sono state effettuate le prime indagini ambientali.  

I capitoli in entrata (E/ 40200.01.0153401122 - PNRR - trasferimenti da ministeri in conto 

capitale per rinnovo flotte bus) e in uscita  (U/10022.03.0789908974 - PNRR - trasferimenti 

ad AMI per acquisto veicoli adibiti al trasporto pubblico locale e relative infrastrutture di 

supporto) assicurano la perimetrazione delle risorse assegnate per le quali il Comune ha 

 
33 Si segnala che per errore materiale è stato indicato, nella delibera n. 71/2022/VSGO della Sezione, il CUP 
G17H03000130001 in luogo del corretto CUP H70J21000050001. 
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ricevuto l’anticipazione di euro 704.578,00 nel 2022, confluita in avanzo vincolato nel 

rendiconto di detto esercizio applicato al bilancio di previsione 2023-2025 - annualità 2023 

- ragione per la quale l’Ente riferisce di non aver costituito il fondo pluriennale vincolato 

 

B) Euro 2.412.799,00 per la realizzazione di 6 km di piste ciclabili (M2C2I4.1, sub-

investimento “Ciclovie Urbane”), CUP B71B22000920001. Il Comune per tale intervento 

riporta la scadenza del 30/06/2026 senza tuttavia fare alcun accenno alla prospettiva di 

rispetto o meno della scadenza del 31 dicembre 2023 per la realizzazione di 3 km di piste 

ciclabili, per giungere all’obiettivo di complessivi 9 km di piste ciclabili da realizzare 

entro il termine finale del 30/06/2026, limitandosi ad allegare il cronoprogramma 

procedurale da cui si desume quale data di fine prevista per l’esecuzione dei lavori il 31 

dicembre 2025. 

In riscontro all’approfondimento della Sezione sul punto, il Comune, con nota del 12 

ottobre 2023, ha precisato che “con determinazione dirigenziale n. 2103 del 27 settembre 

2023 è stato affidato il primo lotto di lavori di esecuzione dei tratti di piste ciclabili, 

concorrenti al raggiungimento dell’obiettivo 2023 per il Comune di Ferrara di 3 km 

realizzati […]. L’inizio dei lavori è previsto per la settimana del 16 ottobre 2023. Per il 

secondo obiettivo (aggiudicazione dell’ammontare complessivo dei km da realizzare) è 

in corso di chiusura la conferenza dei servizi relativa al progetto esecutivo del secondo 

lotto (6 km rimanenti) ed entro il mese di novembre sarà bandita la relativa gara”. 

 

Cronoprogramma procedurale e finanziario 

 

 

Fonte: nota di risposta dell’Ente 
 

Il Comune, che ha individuato specifici capitoli sia in entrata sia in uscita su cui allocare 

le risorse assegnate (rispettivamente E/ 40200.01.0155500752 - PNRR-M2.C2.INT. 4.1.2 – 

CUP B71B22000920001 - trasferimenti da ministeri in conto capitale per nuovi percorsi 

ciclabili dalle sedi universitarie alla stazione ed U/ 10052.02.0789510646 - PNRR-M2C2-
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I-4.1 – CUP B71B22000920001 - rafforzamento mobilità ciclistica: realizzazione di nuovi 

percorsi ciclabili dalle sedi universitarie alla stazione), non ha costituito fondo 

pluriennale vincolato in quanto sia l’entrata sia la spesa sono di pari importo. 

C) Euro 718.509,07, per pista ciclabile in via Arginone (M2C2I4.1 SUB. 2), CUP 

B77H20016120001. Di tale intervento, inizialmente finanziato ai sensi del D.M. del MIT 

n. 344 del 12/08/2020 e successivamente  convogliato nel PNRR con decreto n. 257 del 

24/08/2022, il Comune non comunicato gli estremi in fase di avvio della presente 

indagine ma solo durante la seconda istruttoria nel corso della quale ha dichiarato di 

prevedere il rispetto dell’obiettivo della realizzazione dell’opera al 31 dicembre 2023 

allegando  il cronoprogramma di seguito indicato, da  cui si desume quale data di fine 

prevista per l’esecuzione dei lavori il 30 giugno 2023. 

 

Cronoprogramma procedurale e finanziario 

 

 

Fonte: nota di risposta dell’Ente 
 

Ai fini della perimetrazione delle risorse, sulle quali il Comune ha riscosso l’anticipazione 

di 309.605,56 euro (al cap. E/ 40200.01.0153400283 - contributi statali nel campo della 

mobilità), sono stati previsti capitoli specifici di entrata (E/ 4020 0.01.0153401126 - PNRR 

- M2.C2.INT.4.1 – CUP B77H20016120001 - trasferimenti da ministeri per pista ciclabile 

in via Arginone - ciclovie urbane previste dal decreto MIT 12/8/2020) e di  spesa 

(U/10052.02.0789510638 - PNRR - M2.C2.INT.4.1 – CUP B77H20016120001 - pista 

ciclabile in via Arginone - ciclovie urbane decreto MIT 344/20 covid), provvedendo il 

Comune a costituire il fondo pluriennale vincolato in coerenza con i cronoprogrammi 

predisposti. 

D) Euro 4.850.000,00, per accesso nord-ovest della città (M5C2I2.1), CUP 

B77H21002080001. Il Comune dichiara che il prossimo stato avanzamento lavori (SAL), 

del 30 per cento, è previsto al 30/09/2024 e la fine lavori al 31/03/2026, allegando un 

cronoprogramma in cui la data di collaudo è prevista al 30/06/2025, secondo quindi 

una tempistica non coerente con la conclusione dell’opera indicata dal Comune in sede 

istruttoria. Quest’ultimo ha dichiarato di aver valorizzato il fondo pluriennale vincolato 

in coerenza con i cronoprogrammi predisposti. 
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In esito alla richiesta di chiarimenti della Sezione, il Comune, con nota del 12 ottobre 2023, 

ha precisato che “nel monitoraggio dell’08/05/2023, non avendo ancora bandito e 

aggiudicato la gara di appalto dei lavori, era stata messa come data finale quella prevista 

dal Decreto. Successivamente all’aggiudicazione con determinazione dirigenziale n. 1565 

del 21/07/2023, tale data è stata aggiornata in relazione alle tempistiche definite in sede 

contrattuale”. 

 

 

 

 

Cronoprogramma procedurale e finanziario 

 

 

 

Fonte: nota di risposta dell’Ente 
 

L’anticipazione ricevuta è pari euro 485.000,00 (corrispondente al 10 per cento 

dell’interno importo finanziato) e i capitoli in entrata e in uscita sono stati appositamente 

costituiti (E/ 40200.01.0155500722 - PNRR - M5.C2.2.1 – CUP B77H21002080001 - 

Trasferimenti da Ministeri in conto capitale per miglioramento del decoro urbano e del 

tessuto ambientale relativo all'accesso Nord; U/ 08012.02.0782308205 - PNRR - M5.C2.2.1 

– CUP B77H21002080001 - Riqualificazione, ricucitura collegamenti e miglioramento 

Decoro Urbano e tessuto ambientale accesso Nord Ovest della Città). 

 

E) Euro 1.500.000,00, assegnati per accesso est della città (M5C2I2.2), CUP 

B77H21002070001, progetto per il quale il Comune aveva indicato il 30 luglio 2023 quale 

termine per l’affidamento dei lavori, coincidente con la data di stipula del contratto, e il 

30/09/2024 per la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’opera, pena la revoca del 

contributo assegnato. Il Comune, che prevede di mantenere l’obiettivo di un primo SAL 
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del 30 per cento al 30/09/2024 e la fine lavori al 31/03/2026, allega il cronoprogramma 

procedurale da cui risulta la data difforme di fine lavori il 30 settembre 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronoprogramma procedurale e finanziario 

 

Fonte: nota di risposta dell’Ente 
 

L’anticipazione ricevuta è di euro 150.000,00 e per l’allocazione delle risorse il Comune 

ha previsto specifici capitoli in entrata e in uscita (E/40200.01.0155500723 - PNRR - 

M5.C2.2.1 – CUP B77H21002070001 - trasferimenti da Ministeri in conto capitale per 

riqualificazione, ricucitura e miglioramento del decoro urbano relativo all'accesso est 

della città, U/ 08012.02.0782308206 - PNRR - M5.C2.2.1 – CUP B77H21002070001 - 

riqualificazione, ricucitura e miglioramento del decoro urbano relativo all'accesso est 

della città).  

 

F) Euro 200.000,00, per la manutenzione straordinaria del ponte di via Stefano Trenti 

(M2C4I2.2), CUP B77H20000660004. Il Comune afferma di aver stipulato il contratto in 

data 26/10/2022. 
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In base al cronoprogramma allegato risulta quale data di fine lavori prevista il 

22/06/2023 e per il collaudo il 23/08/2023, anche se il Comune indica il 31/03/2026 

come data di fine lavori prevista in base al PNRR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronoprogramma procedurale e finanziario 

 

 

Fonte: nota di risposta dell’Ente 
 

Capitoli di bilancio dedicati ai finanziamenti assegnati sono, in entrata, il capitolo E/ 

40200.01.0155900003 - PNRR - M2.C4.INT.2.2 – CUP B77H20000660004 - trasferimenti da 

ministeri in conto capitale per programma di manutenzione ponti e opere d'arte: ponte 

via Stefano Trenti, e in uscita, il capitolo U/ 08012.02.0770020699 - PNRR - M2.C4.INT.2.2 

– CUP B77H20000660004 - programma di manutenzione ponti e opere d'arte: ponte via 

Stefano Trenti. 

Il Comune, ricevuta l’anticipazione di 40.000,00 euro, dichiara di non aver costituito il 

fondo pluriennale vincolato in quanto l'entrata e la spesa sono di pari importo per 

ciascuno degli esercizi considerati. 

 

G) Euro 250.000,00, per manutenzione straordinaria del ponte di Spinazzino (M2C4I2.2), 

CUP B77H20002310004. Nello schema prodotto dall’Ente è riportata quale data di stipula 

del contratto il 25/08/2022, di inizio lavori il 7/11/2022 e di fine lavori prevista il 

22/06/2023 a fronte della data di fine lavori fissata dal decreto PNRR al 31/03/2026. 

In base al cronoprogramma dei lavori prodotto dal Comune e di seguito riportato le date 

di stipula del contratto e di inizio lavori combaciano con le tempistiche che l’Ente riporta 

nello schema illustrativo dello stato di attuazione. 
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Cronoprogramma procedurale e finanziario 

 

 
Fonte: nota di risposta dell’Ente 
 

L’anticipazione riscossa dal Comune è apri a 50.000,00 e i capitoli specifici per 

l’allocazione dei contributi assegnati sono, in entrata, E/ 40200.01.0155900008 - PNRR - 

M2.C4.INT.2.2 – CUP B77H20002310004 - trasferimenti da ministeri in conto capitale per 

manutenzione straordinaria ponte via Spinazzino, e in uscita, U/ 08012.02.0770020701 - 

PNRR - M2.C4.INT.2.2 – CUP B77H20002310004 - manutenzione straordinaria ponte via 

Spinazzino. 

 

H) Euro 342.423,7234, per manutenzione straordinaria del ponte di via Motta e via Saccona, 

(M2C4I2.2), CUP B77H20002300004. Il Comune indica quale data di avvenuta stipula del 

contratto l’11/10/2022, di inizio lavori il 9/01/2023 nonché di fine lavori prevista 

 
34 L’importo comunicato dal Comune in fase di avvio dell’indagine è 290.000,00 (finanziamento originariamente 
riconosciuto in base alla L. 145/2018, art. 1, c. 139, poi confluito nel PNRR con D.M. 8/11/2021 del Ministero 
dell'Interno). A tale importo si sono aggiunti 52.423,72 euro a valere sul fondo opere indifferibili (Decreti RGS n. 
52 del 2/03/23 n. 124/2023). 
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l’1/03/2024, entro il termine finale, pertanto, fissato in base al PNRR al 31/03/2026. Sia 

la data di stipula del contratto sia quella di inizio lavori indicate dal Comune 

corrispondono alle date effettive di stipula e inizio lavori riportate nel cronoprogramma 

allegato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronoprogramma procedurale e finanziario 

 

 

 
Fonte: nota di risposta dell’Ente 
 

Anticipazione ricevuta dal Comune per l’opera è di 58.000,00 euro e i capitoli cui 

imputare gli importi assegnati sono, in entrata, E/ 40200.01.0155900007 - PNRR - 

M2.C4.INT.2.2 – CUP B77H20002300004 - trasferimenti da Ministeri in conto capitale per 

manutenzione straordinaria ponte via Motta - via Saccona, e corrispondentemente in 

uscita, U/ 08012.02.0770020700 - PNRR - M2.C4.INT.2.2 – CUP B77H20002300004 - 

manutenzione straordinaria ponte via Motta - via Saccona.. 

 

I) Euro 250.000,00, per manutenzione straordinaria ponte di via Sabbiosa e via Panigalli  

(M2C4I2.2), CUP B77H20002290004. Il Comune riferisce di aver stipulato il contratto il 

22/09/2022, data coincidente con quella indicata nel cronoprogramma allegato e sotto 

riportato, nonché di aver iniziato i lavori il 6/11/2022 come indicato nello schema 

illustrativo dello stato di attuazione. Tuttavia, difformemente da quanto indicato dal 

Comune nello schema illustrativo dello stato di attuazione degli interventi, il 
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cronoprogramma allegato riporta quale data di inizio effettiva dell’esecuzione dei lavori 

il 30/01/2023. Pertanto, non vi è corrispondenza fra la data di inizio lavori dedotta 

dall’Ente e quella dallo stesso valorizzata all’interno del cronoprogramma come data di 

inizio effettiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronoprogramma procedurale e finanziario 

 

Fonte: nota di risposta dell’Ente 
 

A titolo di anticipazione, il Comune afferma di aver ricevuto 50.000,00 euro nonché di 

aver imputato gli importi assegnati su specifico capitolo di entrata, E/ 

40200.01.0155900006 - PNRR - M2.C4.INT.2.2 – CUP B77H20002290004 - trasferimenti da 

Ministeri in conto capitale per manutenzione straordinaria ponte via Sabbiosa - via 

Panigalli, e corrispondente spesa, U/ 10052.02.0770010715 - PNRR - M2.C4.INT.2.2 – CUP 

B77H20002290004 - manutenzione straordinaria ponte via Sabbiosa - via Panigalli. 

 

 

A)  Euro 348.748,0035, per manutenzione straordinaria delle barriere stradali sui cavalcavia 

in attraversamento della rete ferroviaria del territorio comunale (M2C4I2.2), CUP 

B77H20002320004. Il Comune, nel quadro illustrativo dello stato di attuazione, riporta 

come data di avvenuta stipula del contratto il 14/10/2022, di avvenuto inizio lavori il 

17/04/2023 e quale data prevista di fine lavori il 13/09/2023 a fronte della data ultima 

 
35 L’importo comunicato dal Comune in sede di avvio d’indagine è 300.000,00 euro (finanziamento 
originariamente previsto ai sensi della L.145/2018, art. 1, c. 139, poi confluito nel PNRR con D.M. 8/11/2021 del 
Ministero dell'Interno) cui si sono aggiunti 48.748,00 a valere sul fondo opere indifferibili. 
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di conclusione prevista al 31/03/2026 in base al PNRR. La data di inizio lavori 

(17/04/2023), indicata dall’Ente nel quadro illustrativo dell’attuazione del progetto, 

coincide sostanzialmente con quella effettiva di inizio (21/04/2023) di cui al 

cronoprogramma allegato e sotto riportato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronoprogramma procedurale e finanziario 

 

 

Fonte: nota di risposta dell’Ente 
 

L’anticipazione che il Comune dichiara di aver ricevuto è di 60.000,00 euro e i capitoli cui 

imputare le somme assegnate sono, in entrata, E/ 40200.01.0155900009 - PNRR - 

M2.C4.INT.2.2 – CUP B77H20002320004 - trasferimenti da Ministeri in conto capitale per 

manutenzione straordinaria barriere stradali sul cavalcavia via Ferraresi, e in 

corrispondente spesa, U/ 10052.02.0770010717 - PNRR - M2.C4.INT.2.2 – CUP 

B77H20002320004 - manutenzione straordinaria barriere stradali sul cavalcavia via 

Ferraresi.. 

 

B) Euro 348.748,0036, per manutenzione straordinaria barriere stradali sui cavalcavia 

ferroviario di via Ferraresi, CUP B77H20000700004. La stipula del contratto è avvenuta 

 
36 L’importo comunicato dal Comune in sede di avvio d’indagine è 300.000,00 euro (finanziamento 
originariamente previsto ai sensi della L. n. 145/2018, art. 1, c. 139, poi confluito nel PNRR con D.M. 8/11/2021 
del Ministero dell'Interno) cui si sono aggiunti 48.748,00 a valere sul fondo opere indifferibili. 
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il 14/10/2022, i lavori sono iniziati il 17/04/2023 e come termine di ultimazione 

previsto è indicato il 13/09/2023, entro il termine di conclusione fissato dal PNRR al 

31/03/2026. Termini sostanzialmente coincidenti con quelli indicati nel 

cronoprogramma allegato che di seguito si riporta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronoprogramma procedurale e finanziario 

 

Fonte: nota di risposta dell’Ente 
 

L’anticipazione ricevuta sulle somme assegnate è pari 60.000,00 euro e il Comune 

conferma di aver individuato, quali capitoli sui cui allocare le somme assegnate, in 

entrata, il capitolo E/ 40200.01.0155900004 - PNRR - M2.C4.INT.2.2 – CUP 

B77H20000700004 - trasferimenti da Ministeri in conto capitale per manutenzione 

straordinaria barriere stradali su cavalcavia ferroviario Ferraresi, e, in parte spesa, il 

capitolo U/ 10052.02.0770010714 - PNRR - M2.C4.INT.2.2 – CUP B77H20000700004 - 

Manutenzione straordinaria barriere stradali su cavalcavia ferroviario Ferraresi Imp. 

3100/22 (quota PNRR).  

In merito alle forme di controllo adottate, il Comune rappresenta di aver costruito una 

governance locale con funzione di coordinamento dei diversi soggetti coinvolti nel 

perseguimento di milestone e target del PNRR, attraverso la creazione di una specifica 

struttura con un dirigente preposto al coordinamento e al controllo dello stato di 

attuazione di tutti i progetti, in collaborazione con una cabina di regia nell'ambito della 

quale si decidono gli indirizzi strategici. 

 



Indagine, nell’ambito del PNRR, sui piani e i programmi per il potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale 

 

  102 

5.3 Comuni della Provincia di Forlì-Cesena 

5.3.1 Comune di Cesena 

Il Comune di Cesena, in esito alla seconda istruttoria condotta dalla Sezione, ha chiarito 

di essere assegnatario dei seguenti contributi PNRR per progetti PNRR.  

A) Euro 380.000,00, per un progetto PNRR non nativo, ai sensi della L. n. 145/2018, art. 1, 

c. 139, oltre a un contributo di 38.000,00 euro a valere sul Fondo opere indifferibili (FOI), 

destinati alla realizzazione di una pista ciclabile in località Borgo Rose (M2.C4.I2.2), 

CUP D11B20000000004. Come ricordato dal Comune, il termine per affidare i lavori, a 

norma della L. n. 145/2018, art. 1, c. 143, è, per i progetti di importo compreso tra 

100.0001 euro e 750.000,00 euro, di dieci mesi decorrenti dal 22/11/2021 (data di 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. dell’8/11/2021). Detto termine è stato 

prorogato, ai sensi del D.L. n. 228/2021, art. 2 bis, convertito con modificazioni dalla L. 

n. 15/2022, di tre mesi per le opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 

2021. Tanto premesso, il Comune conferma di aver approvato il progetto definitivo, con 

delibera di Giunta n. 227/2022, ed esecutivo, con determina n. 1475/2022, di aver 

aggiudicato i lavori alla ditta affidataria con determina n. 1826/2022 del 13 dicembre 

2022, di aver stipulato il contratto il successivo 24 febbraio 2023. 

Per l’opera l’Amministrazione conferma di aver ricevuto, a titolo di anticipazione sulla 

somma assegnata, l’importo di 76.000,00 euro (incassato con reversale n. 5059 del 

13/06/2022 - con cassa vincolata), corrispondente al 20% del contributo assegnato, e di 

avere perimetrato gli importi assegnati su appositi capitolo di bilancio all’interno del PEG 

al fine di garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative allo specifico 

finanziamento e il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa: 

 

Il cronoprogramma fisico dei lavori (conforme a quello caricato su ReGis), che si riporta 

di seguito unitamente al cronoprogramma finanziario prodotto dall’Ente, prevede i 

seguenti adempimenti con la precisazione della loro possibile modifica in ragione delle 

esigenze che dovessero sopravvenire soprattutto nella fase di esecuzione dei lavori:  

- progetto di fattibilità tecnica ed economica: dal 15/03/2021 al 03/05/2022;  

- progetto definitivo: dal 04/05/2022 al 30/08/2022;  

- progettazione esecutiva: dal 31/08/2022 al 27/10/2022;  

- pubblicazione bando di gara: dal 04/11/2022 al 22/11/2022;  

- aggiudicazione: dal 23/11/2022 al 29/11/2022;  

- stipula contratto: dal 30/11/2022 al 24/02/2023;  
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- esecuzione lavori: dal 01/07/2023 al 08/03/2024;  

- collaudo: dal 11/03/2024 al 10/06/2024.  

 

Cronoprogramma finanziario dei lavori 

 

Il Comune conferma inoltre di aver valorizzato il Fondo pluriennale vincolato in coerenza 

con i suddetti cronoprogrammi, come da tabella sotto riportata: 

 

 

 

B) Euro 100.000,00, per un progetto PNRR non nativo, sempre ai sensi della L. n. 145/2018, 

art. 1, c. 139, per interventi di ripristino di opere in cemento armato e strutture, anno 

2020 (M2.C4.I2.2), CUP D11B20000280004. In questo caso, il termine per affidare i lavori 

è stato fissato, dalla L. n. 145/2018, art. 1, c. 143, entro 6 mesi per i progetti di importo 

fino a 100.000,00 euro, decorrenti sempre dalla data di pubblicazione dell’avviso del 

D.M. dell’8/11/2021 (22 novembre 2021), e prorogati, per i contributi assegnati entro il 

31 dicembre 2021, di 3 mesi dal D.L. n. 228/2021, art. 1 bis, convertito con modificazioni 

dalla L. n. 15 del 2022. La medesima norma prevede quale termine di conclusione il 31 

marzo 2026. Il Comune riferisce di avere approvato il progetto preliminare-definitivo 

con delibera di Giunta n. 299 del 17 novembre 2020, il progetto esecutivo con determina 



Indagine, nell’ambito del PNRR, sui piani e i programmi per il potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale 

 

  104 

dirigenziale n. 1604 del 10 dicembre 2020, di avere aggiudicato i lavori con determina 

n. 1782 del 22 dicembre 2020, stipulato il contratto il 23/03/2021, approvato lo stato 

finale e certificato la regolare esecuzione dei lavori con determina n. 1173 del 2022. 

Conferma altresì, l’Ente, di aver incassato l’anticipazione di 20.000,00 euro (con reversale 

n. 5060 del 13/06/2022 - cassa vincolata), corrispondente al 20 per cento del contributo 

assegnato, e di aver individuato i capitoli di bilancio all’interno del PEG ai fini della 

perimetrazione del finanziamento, effettuata secondo i termini indicati nello schema 

sotto riportato, e del tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa: 

 

 

 

Il cronoprogramma fisico dei lavori, conforme a quello caricato su ReGiS, così come 

quello finanziario prevedono gli adempimenti procedurali e contabili secondo la 

seguente scansione temporale:  

- progetto definitivo: dal 03/11/2020 al 17/11/2020;  

- progettazione esecutiva: dal 18/11/2020 al 10/12/2020;  

- aggiudicazione: dal 11/12/2020 al 22/12/2020;  

- stipula contratto: dal 23/12/2020 al 23/03/2021; 

- esecuzione lavori: dal 24/03/2021 al 26/04/2022;  

- collaudo: dal 27/04/2022 al 27/07/2022. 

  

Cronoprogramma finanziario 
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In coerenza con i suddetti cronoprogrammi, l’Ente ha valorizzato il Fondo pluriennale 

vincolato come da tabella prodotta e sotto riportata. 

 

 

 

C) Euro 250.000,00, per un progetto PNRR non nativo, ai sensi della medesima norma 

sopra indicata, per la viabilità di quartieri, la sicurezza e opere varie, anno 2020, 

(M2.C4.I2.2), CUP D11B19000540004. Per detto progetto, per cui valgono gli stessi 

termini di cui al precedente (10 mesi oltre a una proroga di 3 mesi dalla pubblicazione 

del D.M. dell’8/11/2021), il Comune conferma l’approvazione progetto preliminare-

definitivo, con delibera di Giunta n. 289 del 10 novembre 2020, di avere proceduto con 

determina n. 1661 del 16/12/2020 all’autorizzazione a contrarre con relativo impegno 

di spesa per l’affidamento della fornitura e posa di  cinque colonnine velo-ok complete 

di impianto segnaletico e bonifica aree con abbattimento strutture preesistenti, di avere 

approvato il progetto esecutivo con determina 996 del 10/08/2021, di aver affidato i 

lavori con determina n. 1245 del 30/09/2021, di aver conferito incarico professionale 

per la redazione del piano e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, con determina n. 1846/2021, di aver proceduto, con 

determina n. 426/ 2022, all’autorizzazione a contrarre con relativo impegno di spesa per 

la fornitura e posa di segnaletica luminosa in via Roversano, e, da ultimo, con determina 

n. 1644/2022, per i lavori di installazione di segnaletica luminosa su isole spartitraffico 

in via Romea.  

A titolo di anticipazione, il Comune dichiara di aver riscosso l’importo di  50.000,00 euro 

(con reversale n. 5060 del 13/06/2022 - cassa vincolata), corrispondente al 20% del 

contributo assegnato e di aver individuato i capitoli di bilancio all’interno del PEG al fine 

di garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative allo specifico 
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finanziamento, nei termini di cui allo stralcio sotto riportato, e il tracciamento dei vincoli 

di competenza e di cassa: 

 

 

 

I cronoprogrammi fisico e finanziario dei lavori, conformi a quelli caricati su ReGiS, 

prevedono le seguenti scadenze:  

- progettazione esecutiva: dal 11/11/2020 al 10/08/2021;  

- aggiudicazione: dal 12/08/2021 al 30/09/2021; 

- stipula contratto: 14/10/2021;  

- esecuzione lavori: dal 26/11/2021 al 01/05/2023;  

- collaudo: dal 02/05/2023 al 02/08/2023;  

 

Cronoprogramma finanziario dei lavori: 

 

Coerentemente ai cronoprogrammi indicati, L’Ente ha valorizzato il Fondo pluriennale 

vincolato come da tabella sotto riportata. 
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D) Euro 10.000.000,00 di risorse PNRR oltre a 230.000,00 euro di fondi propri dell’Ente cui 

si aggiunge 1.000.000,00 di euro (FOI) per la rigenerazione urbana, per la riduzione di 

situazioni di emarginazione e degrado sociale e il progetto di rigenerazione terminal 

bus (M5.C2.I2.1), CUP D14E21000560004. Il Comune riferisce che, in questo caso, i 

termini di attuazione del progetto - milestone e target - definiti nell’art. 2 della 

Convenzione sottoscritta con il Ministero dell’Interno:  

- stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023;  

- pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;  

- terminare i lavori entro il 31 marzo 2026. 

A fronte delle indicate scadenze, il Comune rappresenta di avere indetto un concorso di 

progettazione finalizzato ad acquisire il progetto di fattibilità tecnico-economica con 

determina dirigenziale n. 792/2022 del Settore Governo del Territorio, di aver approvato 

le procedure di selezione, mediante trattativa diretta su MEPA, di Consip per 

l’affidamento del servizio di indagini strumentali finalizzate alla valutazione del rischio 

bellico residuo ed eventuali anomalie sub-superficiali nell’area oggetto di realizzazione 

della nuova autostazione e di Piazzale K. Marx, di aver proceduto con determinazione  n. 

1264/2022 all’aggiudicazione e all’autorizzazione a contrarre a favore dell’impresa 

affidataria. Per la progettazione definitiva dell’intervento, volto alla “Realizzazione di 

nuova autostazione” (lotto 1), il Comune riferisce di avere, dopo la determina a contrarre 

(1338/2022), aggiudicato i lavori all’impresa affidataria con determina n. 1522 del 2022. 

Per l’intervento di rigenerazione urbana delle aree prospicienti la stazione ferroviaria, 

riqualificazione piazzale Karl Marx, il Comune ha proceduto alla determina n. 1915/2022 

di presa d’atto della negoziazione, ai sensi dell’art. 63, c. 4, dell’allora vigente D. Lgs. n. 

50/2016, con l’impresa affidataria. Per la realizzazione in viale Europa della nuova 

autostazione per il trasporto pubblico, il Comune riferisce di aver attribuito, con 

determina n. 1945/2022, un premio di accelerazione alla progettazione e di avere 
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autorizzato a contrarre con determina n. 1976/2022. Per la riqualificazione di Piazzale 

Karl Marx e Piazzale Sanguinetti (lotto 2) è stata emessa autorizzazione a contrarre con 

determina n. 1983/2022 e, per l’affidamento del servizio di esecuzione di indagini di 

caratterizzazione del suolo, nell’area oggetto di realizzazione della nuova autostazione e 

di Piazzale K. Marx, si è proceduto all’aggiudicazione con determina n. 292/2023. Il 

23/12/2022 è stato infine pubblicato l’avviso pubblico di preinformazione (avviso di 

indizione di gara ai sensi dell’art. 70, c. 2, D. Lgs. n. 50/2016) volto alla manifestazione di 

interesse per l'affidamento dell’appalto integrato (art. 48 D.L. n. 77/2021 e art. 59 comma 

1-bis D. Lgs. n. 50/2016) di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori mediante 

procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016, ancora non avviata, alla 

data di risposta dell’Ente, per l’attesa emanazione del decreto sul FOI, avvenuta in data 

21/04/2023. Il Comune ha previsto l’avvio della procedura ristretta entro il mese di 

maggio per poter rispettare il target PNRR dell’aggiudicazione entro il 30.07.2023. 

L’Anticipazione ricevuta dall'Ente, sulle somme allo stesso assegnate, è di 1.000.000,00 di 

euro (incassato con reversale n. 6618 del 18/08/2022 - cassa vincolata), corrispondente al 

20% del contributo assegnato.  

Anche in quest’ultimo caso il Comune ha individuato appositi capitoli di bilancio 

all’interno del PEG al fine di garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative 

allo specifico finanziamento e il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa:  

 

I cronoprogrammi fisico e finanziario dei lavori, conformi a quelli caricato su ReGis 

evidenziano le tappe procedurali e contabili del progetto: 

- inizio lavori: entro dicembre 2023;  

- durata lavori: circa 27 mesi;  

- fine lavori: entro marzo 2026  

Cronoprogramma finanziario dei lavori 
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L’Ente dichiara di aver valorizzato il fondo pluriennale vincolato in coerenza con i 

suddetti cronoprogrammi, come da tabella sotto riportata: 

 

 

 

A garanzia della corretta attuazione dei progetti finanziati con fondi PNRR, considerando 

sia la verifica dello stato di attuazione e il rispetto di milestone e target sia il controllo degli 

aspetti amministrativo-contabili e delle condizionalità specifiche del PNRR, Il Comune 

di Cesena conferma di aver messo in campo una serie di azioni.  
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Relativamente al monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti PNRR, in occasione 

dell'approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, è stato adottato, con 

delibera consiliare n. 102 del 22 dicembre 2021, il documento "Next Generation Valle del 

Savio" che definisce una strategia comune e condivisa sul territorio dell’Unione Valle del 

Savio per meglio cogliere le opportunità derivanti dal PNRR. Le progettualità delineate 

nel documento sono oggetto di monitoraggio sia dal punto di vista finanziario, attraverso 

la verifica delle risorse in entrata per i progetti finanziati, sia dal punto di vista gestionale, 

attraverso la verifica dello stato di avanzamento degli stessi. Allo scopo di comunicare 

anche all’esterno le informazioni di cui sopra, è inoltre stata creata un’apposita Dashboard, 

accessibile dal sito istituzionale, finalizzata a monitorare le informazioni finanziarie e 

gestionali dei progetti PNRR; a tale strumento si affianca l’implementazione, attualmente 

in fase di realizzazione, di uno strumento informativo integrato nel gestionale del Sistema 

di Pianificazione, Programmazione e Controllo dell'Ente (SIGOV) per monitorare in 

maniera puntuale lo stato di avanzamento dei progetti e il raggiungimento degli obiettivi 

nei termini fissati. 

Al fine, inoltre, di promuovere un’azione di controllo amministrativo-contabile dei 

progetti PNRR, il Comune, con delibera di Giunta n. 241 del 27/09/2022, ha adottato 

anche un sistema di azioni integrato e organico con l’obiettivo di monitorare e verificare 

i progetti finanziati con fondi PNRR, articolato in:  

- azioni preventive di controllo, formazione e organizzazione definite all’interno del 

Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza in sinergia con il PIAO; 

- misure organizzative consistenti nella programmazione di azioni formative congiunte 

Comuni-Unione sulle tematiche inerenti al monitoraggio e controllo, nella redazione di 

schemi tipo di atti, nella redazione di check-list semplificate sulle macro-fasi dei progetti 

PNRR, nella predisposizione di misure specifiche di trattamento relative ai rischi 

afferenti ai processi mappati nell’ambito dell’area “Contratti ed appalti pubblici” per la 

prevenzione della corruzione e trasparenza;  

- azioni di controllo successive (interne ed esterne) quali il controllo contabile (Ragioneria 

– Collegio dei Revisori/Revisore Unico), il controllo di gestione (Servizio incaricato del 

controllo gestione), il controllo di legittimità con audit specifici (Segretario Generale).  

Sul fronte dei controlli interni eseguiti sulle procedure è stato istituito, con determina 

dirigenziale n. 1858 del 15/12/2022, il “Nucleo di monitoraggio e audit per i progetti 

PNRR” per il controllo della regolarità amministrativa e per il rispetto dei principi e delle 

condizionalità PNRR, stabilendo che, per l’anno per l’anno 2022, i controlli 

amministrativi relativi ai progetti PNRR vengano svolti sull’intera procedura 

contrattuale relativa a tre progetti finanziati, da individuarsi mediante sorteggio a 

campione, mentre per l’anno 2023 su otto progetti.  

In merito al monitoraggio e al controllo amministrativo da parte di enti esterni, in data 

23 marzo 2023 è stato stipulato il Protocollo d’intesa per il monitoraggio e il controllo 

delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento, previste nel 
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PNRR, tra il Comune di Cesena e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza con 

l’obiettivo di garantire la tutela della legalità dell’azione amministrativa e delle fasi 

progettuali ed attuative dei progetti PNRR, attraverso modalità di cooperazione 

interistituzionale, nel quadro delle rispettive competenze. A questo si aggiunge l’azione 

svolta dalla Sezione provinciale di Forlì-Cesena del MEF che, nell’ambito degli interventi 

finanziati dalla Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 (Medie Opere), svolge la 

funzione di presidio territoriale unitario nelle procedure di monitoraggio e 

rendicontazione ed effettua periodiche ricognizioni al fine di censire i progetti ed 

effettuare un’analisi di compatibilità con le prescrizioni previste dalla normativa di 

riferimento specifica per i progetti PNRR. 

5.3.2 Comune di Cesenatico 

In sede di istruttoria, il Comune di Cesenatico ha precisato di aver richiesto e ottenuto 

finanziamenti a valere su Fondi PNRR non nativi per il rinnovo delle infrastrutture 

stradali, con particolare riferimento al rifacimento di ponti. I contributi richiesti e ottenuti, 

per i quali il Comune conferma le cifre precedentemente comunicate alla Sezione nel 

2022, oltre alle somme attribuite tramite il Fondo Opere Indifferibili (FOI) istituito con 

D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, sono 

i seguenti: 

A) 300.000,00 euro per consolidamento del ponte di via Ferrara (M2C4I2.2), CUP 

D21B19000350001, assegnati con D.M. del Ministero dell’Interno dell’8/11/2021 oltre a 

un contributo a valere sul FOI per euro 30.000,00 in base al D.M. MEF del 02/03/2023. Il 

Comune ha precisato di aver aggiudicato l’intervento, con determinazione n. 1015 del 

04/11/2022, al fine di rispettare la data di inizio lavori, la cui scadenza ultima era prevista 

per il 22/03/202337, ovvero entro 16 mesi dalla data di pubblicazione del Decreto di 

attribuzione delle risorse, il D.M. 08/11/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 

22/11/2021. L’avvio dei lavori - riferisce il Comune - è attestato dal verbale di inizio lavori 

del 13/01/2023, nel quale il termine ultimo per la conclusione dei lavori è indicato al 

14/08/2023, in coerenza con il cronoprogramma dell’opera e gli attuali stanziamenti di 

bilancio nonché con la scadenza prevista per la fine lavori fissata dagli obiettivi PNRR al 

31/03/2026. Con D.M. del Ministero delle Economie e delle Finanze del 02/03/2023, n. 

52 (pubblicato nella G.U. del 22/03/2023), sono state assegnate al Comune di Cesenatico 

in via definitiva, le risorse aggiuntive di cui al citato FOI per 30.000,00 euro. Ai sensi 

dell’art. 2 del medesimo decreto ministeriale è stata pertanto adottata la determinazione 

n. 381 del 07/04/2023 con la quale è stato aggiornato il quadro economico dell’intervento. 

B) 800.000,00 euro per il consolidamento strutturale del ponte di viale Roma, CUP 

D21B19000340001, in base al D.M.  del Ministero dell’Interno dell’8/11/2021 oltre a un 

 
37 Si evidenzia che, contrariamente alle scadenze indicate nella seconda fase istruttoria, le scadenze per l‘avvio dei 
lavori e per la loro conclusione, erano state indicate, in fase di avvio di indagine, dal Comune, con comunicazione 
del 24/05/2022, entro il 2022 ed entro il 2023. 
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contributo a valere sul FOI per euro 80.000,00 in base al D.M. MEF del 02/03/2023. Anche 

in questo caso il Comune riferisce di aver aggiudicato, con determinazione n. 141 del 

07/02/2023, i lavori al fine di rispettare la data di loro inizio, la cui scadenza fissata 

dall’art. 143 della L. 145/2018 è in 21 mesi (quindi 22/08/2023)38, dalla data di 

pubblicazione del Decreto di attribuzione delle risorse, il D.M. 08/11/2021, pubblicato il 

22/11/2021. Il Comune, alla data della nota di riscontro alla richiesta della Sezione, 

riferisce di essere in attesa dell’inizio lavori contando di rispettare la scadenza suindicata 

(22/08/2023) e che il termine ultimo per la conclusione dei lavori, previsto dal 

cronoprogramma in sei mesi dal loro inizio, rispetta ampiamente, secondo quanto riferito 

dal Comune, la scadenza prevista per la fine lavori fissata al 31/03/2026. Anche il quadro 

economico di detto intervento è stato aggiornato con determinazione n. 395 del 

14/04/2023 in ragione dell’assegnazione, con D.M. 52/2023, di risorse del Fondo FOI per 

80.000,00 euro. 

C)  Euro 40.000,00, per consolidamento strutturale di viale Roma, CUP D21B19000340001, 

intervento rientrante fra quelli per la progettazione definitiva ed esecutiva di opere 

pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per l’anno 2021 (L. n. 

160/2019, art. 1, cc. 51-58), assegnato con Decreto del 7/12/2020 del Dipartimento per gli 

Affari Interni e territoriali del Ministero dell’Interno. Il Comune precisa che tali risorse 

sono state erroneamente indicate come rientranti nelle risorse PNRR non native. 

Quanto agli ulteriori interventi candidati, il Comune evidenzia come, ad oggi, non gli 

siano state assegnate le altre risorse dallo stesso richieste, comunicate in fase di avvio della 

presente indagine e di seguito indicate: 

1.025.000,00 euro, contributo richiesto per consolidamento del ponte di via Cecchini (costo 

dell’opera euro 1.500.000,00) CUP D25F22000060001, intervento riferito a opere pubbliche 

di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l’anno 2024, ai sensi della L. 

145/2018, art. 1, c. 139, e per il quale sono state successivamente richieste risorse il 28 

gennaio 2022 sulla base del Decreto dell’8 gennaio 2022 del Ministero dell’Interno. 

150.000,00 euro, contributo richiesto per il consolidamento del ponte San Giuseppe di via 

Cecchini (costo stimato euro 200.000,00), CUP D25F22000060001, intervento rientrante fra 

quelli per la progettazione definitiva ed esecutiva di opere pubbliche di messa in 

sicurezza degli edifici e del territorio per l’anno 2022, ai sensi della L. 160/2019, art. 1, cc. 

51-58, e per il quale sono state successivamente richieste risorse il 1° marzo 2022 sulla base 

del Decreto del 1° febbraio 2022 del Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del 

Ministero dell’Interno. 

L’Ente ha inoltre precisato di non avere, alla data della propria nota di risposta, richiesto 

e/o ricevuto anticipazioni. 

 
38Si evidenzia che, contrariamente alle scadenze indicate nella seconda fase istruttoria, le scadenze per l‘avvio dei 
lavori e per la loro conclusione, erano state indicate, in fase di avvio di indagine, dal Comune, con comunicazione 
del 24 maggio 2022, entro il 2022 ed entro il 2023. 



Indagine, nell’ambito del PNRR, sui piani e i programmi per il potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale 

 

  113 

Con deliberazione di Giunta n. 279/2022, avente ad oggetto “Progetti non nativi PNRR – 

Ricognizione degli interventi e perimetrazione dei capitoli di entrata e di spesa in 

attuazione delle indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato. Variazione al 

Piano Esecutivo di Gestione”, sono stati individuati all’interno del PEG, per quanto 

concerne i progetti specifici di cui il Comune è soggetto attuatore, i seguenti capitoli di 

entrata e di spesa: 

 

Un sistema di azioni integrato e organico ai fini del monitoraggio dei progetti finanziati 

con fondi PNRR è stato previsto nella deliberazione di Giunta n. 217 del 26/10/2023, 

attraverso la quale si è provveduto a istituzionalizzare la governance locale per 

l’attuazione del PNRR introducendo una disciplina integrativa del Regolamento di 

organizzazione degli Uffici e dei Servizi. Tale monitoraggio si articola, come spiegato dal 

Comune, nelle seguenti azioni e misure: 

- azioni preventive di controllo, formazione e organizzazione, specificamente definite 

all’interno del piano di prevenzione della corruzione e trasparenza, in sinergia con la 

redazione del PIAO 2023, sezione 2 Valore Pubblico (Performance e Anticorruzione). 

- misure organizzative consistenti nella programmazione della formazione sulle 

tematiche inerenti al monitoraggio e controllo, nella redazione di schemi tipo di atti 

(determinazioni a contrarre, determine di impegni di spesa) e di check-list semplificate 

sulle macro-fasi dei progetti PNRR oltre che nell’applicazione delle misure previste 

dal vigente Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza. 

azioni successive facenti capo all’Unità di controllo, già costituita per i controlli di 

regolarità amministrativa-contabile e che viene convocata dal Segretario comunale o dal 

Vicesegretario per la valutazione delle determine a contrarre e di aggiudicazione inerenti 

alle opere del PNRR, con particolare riguardo agli aspetti indicati nella scheda 

appositamente predisposta dallo stesso Segretario. Nel periodo intercorrente tra la data 

della determina di aggiudicazione e la sua efficacia sono in particolare controllate le 

dichiarazioni di conflitti d’interesse tramite l’acquisizione della documentazione 

comprovante la composizione degli organi della società affidataria. Tale sistema, a norma 

del quale infine deve essere comunicato al Segretario comunale l’aggiornamento di ReGiS 

e la relativa documentazione giustificativa, è stato approvato con determinazione del 
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Segretario Generale n. 989 del 27 ottobre 2022 avente a oggetto “Integrazione al Piano 

annuale dei controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva e monitoraggio 

delle specifiche attività previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024". 

5.3.3 Comune di Forlì39 

In sede istruttoria, il Comune di Forlì, che nella fase di avvio di indagine aveva dichiarato 

di non aver ricevuto finanziamenti a valere sul PNRR per le finalità oggetto della stessa, 

ha invece indicato, nella seconda istruttoria, di essere assegnatario dei seguenti importi: 

A) Euro 354.850,00, per itinerario stazione ferroviaria – campus universitario – centro storico 

est (D.M. n. 509/2021 ciclovie), CUP C61B22002140001. 

Milestone: sul totale degli interventi finanziati dal Bando “Ciclovie urbane” (M2-C4-I4.1), 

3 km devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2023 e 5 km entro il 31 marzo 2026. 

Target: 2.260,00 m. entro il 2026, di cui 1.560 m. al 2023 più 700 m. al 2026. 

 

Il contributo ricevuto, corrispondente a quello su ReGiS, è integrato da risorse proprie 

del Comune per l’importo complessivo indicato nello schema sotto riportato. 

 

 

Fonte: nota dell’Ente 
 

Il cronoprogramma fisico, rimodulato e trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e della 

Mobilità sostenibili l’8 novembre 2022, prevede per i primi tre lotti: 

- l’approvazione del progetto esecutivo entro il mese di maggio 2023; 

- l’affidamento entro il mese di luglio 2023; 

- l’aggiudicazione e l’avvio del cantiere entro dicembre 2023. 

Per il quarto e ultimo lotto, da realizzarsi entro il mese di giugno 2026, il progetto 

esecutivo è stato approvato il 21.12.2022 con delibera di Giunta n. 546, il progetto 

esecutivo e l’aggiudicazione sono stati approvati con determinazione n. 4116 del 

29/12/2022, mentre il contratto è stato sottoscritto in data 22/03/2023. 

Il Comune dichiara di non avere riscosso anticipazioni e di aver valorizzato il fondo 

pluriennale vincolato per 30.000 euro. 

 
39 Oltre ai progetti finanziati nell’ambito del PNRR, l’Ente conferma l’attivazione del CUP C61B17001130006, 
finanziato con il POR-FESR 2014-2020. L’opera, non presente sulla piattaforma ReGiS, è già conclusa e già 
rendicontata alla Regione Emilia-Romagna sulla piattaforma regionale Sfinge 
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I capitoli di bilancio all’interno del PEG, al fine di garantire l’individuazione delle entrate 

e delle uscite relative allo specifico finanziamento e il tracciamento dei vincoli di 

competenza e di cassa, sono, in parte entrata, il capitolo 60800 art. 1996, in parte spesa il 

capitolo 70814 art. 1996 (parte PNRR), il capitolo 70811 art. 1996 (parte comunale) - voce 

101996 del Piano Investimenti; 

B) Euro 555.150,00, per itinerario di collegamento Porta Ravaldino – campus universitario – 

centro storico ovest (DM n. 509/2021 Ciclovie), CUP C61B22002150005. 

Target: 2.595 m. entro il 2026, di cui 345 m. al 2023 e 2.250 m. al 2026. 

L’ammontare esatto dell’importo finanziato è corrispondente alla cifra che compare su 

ReGiS ed è riportato nel sottostante schema unitamente ai cofinanziamenti con risorse 

proprie dell’Ente e a valere sul FOI: 

 

 

Fonte: nota dell’ente 
 

L’intera opera, per la quale non sono state riscosse anticipazioni, secondo quanto 

rappresentato è da realizzare in 4 lotti, per i primi tre dei quali sono state espletate le fasi 

di: 

- progetto esecutivo, approvato il 16.12.2022 con determinazione n. 3883 “Approvazione 

validazione, progetto esecutivo e modalità di affidamento”. 

- aggiudicazione con determinazione n. 833 del 23/03/2023 “Aggiudicazione in esito a 

gara ufficiosa e adeguamento del quadro economico”. 

Viceversa, il quarto e ultimo lotto è da realizzare entro giugno 2026. 

Il fondo pluriennale vincolato è stato valorizzato per 10.000 euro.  

I capitoli di bilancio all’interno del PEG, al fine di garantire l’individuazione delle entrate 

e delle uscite relative allo specifico finanziamento e il tracciamento dei vincoli di 

competenza e di cassa, sono, in parte entrata, il capitolo 60800 art. 1997, in parte spesa il 

capitolo 70814 art. 1997 (parte PNRR), il capitolo 70811 art. 1997 (parte comunale) - voce 

101997 del Piano Investimenti. 

C) 500.000,00, per lavori di completamento della pista ciclabile di via Corridoni e via Delle 

Bande Nere (D.M. n. 509/2021, ciclovie), CUP C61B22002160001. 

Target: 440 m. entro il 2023. 
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Fonte: nota dell’ente 

 

A fronte dei dati riportati su ReGis in cui risulta, come riferito dal Comune, che i termini 

di inizio e di fine previsti per la predisposizione del bando di gara sono rispettivamente 

il 1 marzo 2023 e il 28 aprile 2023 (non essendo state ancora indicate sulla piattaforma le 

date effettive), il cronoprogramma dell’opera, a livello previsionale, indica: 

- approvazione del progetto esecutivo entro il mese di agosto 2023; 

- affidamento entro settembre 2023; 

- aggiudicazione e avvio cantiere entro novembre 2023. 

Il Comune non ha ricevuto anticipazioni e il fondo pluriennale non è stato valorizzato. 

I capitoli di bilancio all’interno del PEG, al fine di garantire l’individuazione delle entrate 

e delle uscite relative allo specifico finanziamento e il tracciamento dei vincoli di 

competenza e di cassa, sono, in parte entrata, il capitolo 60800 art. 1988, in parte spesa, il 

capitolo 70814 art. 1988 (parte PNRR) - voce 101988 del Piano investimenti. 

D) Euro 45.000,00, per lavori di completamento pista ciclabile via della Rocca, Trieste, 

Bonzanino (D.M. 509/2021, ciclovie), CUP C61B22002170001, cui si aggiunge un 

contributo a valere sul Fondo opere indifferibili per il 2022 di 6.750,00 euro. 

Target: 660 m. entro il 2023. 

 

Fonte: nota dell’ente 
 

Il cronoprogramma dell’opera, per la quale il Comune non ha ricevuto anticipazioni, si è 

sviluppato, conformemente a quanto riportato su ReGiS, in: 

- progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta n. 560 del 28 dicembre 2022; 

- affidamento dei lavori effettuato con determinazione n. 4109 del 29/12/2022 (sondaggio 

di mercato su n. 3 operatori); 

- contratto sottoscritto in data 27/01/2023. 

I capitoli di bilancio all’interno del PEG, volti a garantire l’individuazione delle entrate e 

delle uscite relative allo specifico finanziamento e il tracciamento dei vincoli di 
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competenza e di cassa, sono, in parte entrata, il capitolo 60800 art. 1959, in parte spesa, il 

capitolo 70814 art. 1959 (parte PNRR) - voce 101959 del Piano investimenti. 

E) Euro 449.784,00, per pista ciclabile via del Canale, tratto Istituto agrario a via Lughese 

(D.M. n. 509/2021 bando ciclovie), CUP C61B22002180007, progetto in parte 

cofinanziato con risorse proprie del Comune come risulta nello schema a seguire. 

 

 

Fonte: nota dell’ente 
 

Il Comune, che dichiara di non aver ricevuto anticipazioni né di aver costituito il fondo 

pluriennale vincolato, conferma di non aver avviato il progetto riportando il 

cronoprogramma previsionale stabilito dal bando ciclovie: 

- progettazione di fattibilità tecnica ed economica in corso; 

- affidamento entro il 31 dicembre 2023. 

- completamento lavori entro il mese di marzo 2025. 

I capitoli di bilancio all’interno del PEG, al fine di garantire l’individuazione delle entrate 

e delle uscite relative allo specifico finanziamento e il tracciamento dei vincoli di 

competenza e di cassa, sono, in parte entrata, il capitolo 60800 art. 1071, in parte spesa, il 

capitolo 70814 art. 1071 (parte PNRR) - voce 101071 del Piano investimenti. 

F) CUP C61B21004130004, per la realizzazione del nuovo percorso ciclabile in via Castel 

Latino, località Vecchiazzano, tratto da via del Partigiano a via Pigafetta. 

Il progetto è stato finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto 

regionale “Bike to work - casa-scuola-lavoro”. L’opera è già stata portata a termine e 

l’Ente è in procinto di chiedere l’eliminazione del CUP dalla piattaforma ReGiS. 

I capitoli di bilancio all’interno del PEG, al fine di garantire l’individuazione delle 

entrate e delle uscite relative allo specifico finanziamento e il tracciamento dei vincoli 

di competenza e di cassa, sono, in parte entrata, il capitolo 60500 art. 1988, in parte spesa, 

il capitolo 70812 art. 1988 (parte PNRR) - voce 101988 del Piano investimenti. 

G)  Euro 500.000,00, per la realizzazione di nuovo percorso ciclabile in via Corridoni e via 

delle Bande Nere, in fregio alla Rocca di Ravaldino, CUP C61B21004190004. 

È stato avviato ed è in corso il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il Comune 

indica quale periodo di avviamento della gara la prima parte del 2023. 
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Fonte. Nota dell’ente 
 

Il CUP è finanziato all’interno del Bando “Rigenerazione Urbana” del Ministero 

dell’Interno, l’Ente ha ricevuto una prima quota di acconto pari al 10% (50.000,00), ai sensi 

dell’art. 7 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2022, 

confluita nel fondo pluriennale vincolato. 

Il Comune di Forlì, con delibera di Giunta n. 96 del 26 marzo 2022, si è dotato di una 

governance interna che consente un’efficace azione di governo del PNRR a livello locale, 

ottimizzando le strutture organizzative di cui è già provvisto il Comune. La governance è 

attuata tramite la costituzione dei seguenti organismi: 

- la Cabina di Regia con compiti di indirizzo, impulso e coordinamento sulla attuazione 

degli interventi del PNRR, composta dal Sindaco o suo delegato, con possibilità di 

estendere la partecipazione agli assessori competenti per materia, il Segretario Generale, 

il Capo di Gabinetto, e la Conferenza dei Dirigenti che svolge anche compiti di 

coordinamento operativo, monitoraggio e controllo del PNRR, avvalendosi del supporto 

di società partecipate dal Comune; 

- la Segreteria Tecnica con funzioni di supporto alle attività della Cabina di Regia, della 

Conferenza dei dirigenti e delle Unità operative di progetto con particolare riferimento a 

coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR. Opera, 

inoltre, in stretto collegamento e a supporto dei Dirigenti di Servizio, o loro delegati, nelle 

attività di programmazione, monitoraggio e rendicontazione, al fine di predisporre report 

periodici che consentano, in primo luogo, di adottare per tempo le necessarie e 

propedeutiche (se richiesto dai bandi) variazioni agli strumenti di programmazione (dal 

DUP al Bilancio, passando per il Programma delle opere pubbliche, la programmazione 

del fabbisogno del personale e il Piano biennale degli acquisti). Il supporto alle unità di 

progetto nelle attività di monitoraggio e rendicontazione si sostanzia altresì 

nell’organizzazione e coordinamento operativo della trasmissione, tramite il sistema 

informativo, dei dati di monitoraggio e delle informazioni sullo stato di avanzamento 

degli interventi nonché nella verifica circa la correttezza e completezza dei dati e della 

documentazione tecnica e contabile probatoria dell’avanzamento di spese e dei target e 

milestone al fine del loro inserimento nel sistema. La Segreteria Tecnica è costituita presso 

l’Unità Progetti Europei e Relazioni Internazionali del Servizio Sportelli Informativi e 

Servizi Demografici con la collaborazione strutturale di un funzionario indicato da 

ciascuno dei Servizi Organizzazione e Risorse Umane, Economico Finanziario e Tributi, 

Contrattualistica, Gestione del patrimonio e legale, Unità Controllo Strategico e 

Direzionale e Servizio Informatica e Statistica; 
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- i Tavoli del partenariato economico e sociale, convocati dagli assessori competenti per 

materia, con funzioni consultive, composto dai rappresentanti delle parti sociali, del 

mondo associativo più rappresentativo del sistema dell’istruzione e della società civile; 

- le Unità operative di progetto create presso i servizi di riferimento degli interventi, 

definite all’atto di candidatura dei bandi e costituite per la realizzazione dei progetti 

finanziati (dall’avvio delle procedure di gara all’affidamento, al monitoraggio e 

rendicontazione) da professionalità interne, anche integrate con esperti esterni, con 

competenze multidisciplinari per la gestione completa del ciclo di vita dei progetti. Le 

Unità operative di progetto, pertanto, provvederanno alla realizzazione di tutte le attività 

di progetto, monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati con il supporto 

della segreteria tecnica. 

5.3.4 Comune di Savignano sul Rubicone 

In sede istruttoria il Comune ha reso lo stato di attuazione degli interventi finanziati con 

le risorse PNRR che si vanno di seguito a riassumere. 

A) Euro 165.000,00, per ciascuno dei due progetti di manutenzione strade comunali (CUP 

B37H20002130001) e di rafforzamento della mobilità ciclistica (CUP B37H20002140001), 

in base alla L. n. 145/2018, art. 1, c. 139, e al D.M. del Ministero dell’Interno Dipartimento 

degli Affari Interni e Territoriali del 5/08/2020 confluiti nel PNRR (M2C4I2.2). 

Con riferimento al primo progetto, il Comune conferma di aver rispettato i termini del 

15.12.2022 per la pubblicazione del bando di gara (avvenuta in data 07/12/2022) e altresì 

il termine per la stipula del contratto il (avvenuta il 20/03/2023); anche per il secondo 

progetto, di rafforzamento della mobilità ciclistica, sono stati rispettati, come riferito, i 

termini del 15/12/2022 per la predisposizione del bando di gara (in data 07/12/2022) e 

il termine per la stipula del contratto avvenuta il 28/03/2023. 

Per entrambi i progetti indicati, per ciascuno dei quali il Comune ha incassato nel corso 

del 2022 l’anticipazione di 30.000,00 euro, sono stati individuati specifici capitoli di 

entrata (cap. 00055003 e cap. 000550004), con indicazione di misura, componente, 

investimento, CUP e titolo del progetto, e corrispondenti capitoli di spesa (cap. 28440003 

e cap. 28440002), ed è stata costituita cassa infruttifera vincolata sotto conto denominato 

"6 PNRR -L. 145/2018". 

B) Euro 300.000,00 per intervento relativo alla pista ciclabile via Bastia (B37H20013920007), 

per il quale è stato richiesto nel 2023 l'aumento del 10% pari a euro 30.000,00 per opere 

indifferibili per cui il Comune riferisce che il quadro economico dovrà essere integrato.  

Alla data di risposta, l’Ente ha previsto, quale data per la stipula del contratto, il 30 luglio 

2023. Le tempistiche del progetto – asserisce il Comune - sono molto ristrette in ragione 

dell’avvio del procedimento unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017. ln data 

02/02/2023 è stata convocata per il successivo 6 marzo la conferenza di servizi, in forma 

simultanea e in modalità sincrona, per l'acquisizione dei pareri degli enti preposti, con 

successive comunicazioni di localizzazione dell'opera compattante, apposizione di 
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vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ricevuta il 

02/05/2023. Le tempistiche ulteriori, indicate dal Comune, sono il 19/05/2023 per 

l'approvazione del definitivo, il 26/06/2023 per l'avvio del procedimento di gara e il 

30/07/2023 per la stipula del contratto. l'Ente ha ricevuto 30.000,00 euro a titolo di 

anticipazione nel corso del 2022 e ai fini della perimetrazione ha individuato il capitolo 

di entrata (00055009) e in uscita (28440001) costituendo cassa infruttifera vincolata sotto 

conto denominato “8 - PNRR - L. 160/2019 - commi 42 e 43”. 

In ordine ai controlli eseguiti, con note del Segretario Generale n. 23167 del 23/09/2022 

e n. 27074 del 7/11/2022, è stata tracciata la procedura per la gestione dei controlli interni 

di regolarità amministrativo-contabile su atti e provvedimenti relativi ai progetti 

finanziati con i fondi derivanti dal PNRR. Tale procedura dal punto di vista operativo 

prevede: 

-   costante monitoraggio del rispetto dei tempi degli stati di avanzamento degli 

interventi;  

-   verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi; 

-   valutazione comparativa di costi, modi, tempi dell’azione amministrativa; 

-   verifica della tempestiva alimentazione delle informazioni del sistema ReGiS; 

-   verifica del rispetto delle scadenze di rendicontazione PNRR; 

-  verifica dell’adeguatezza della struttura organizzativa e della pianificazione del 

fabbisogno del personale; 

-  adozione di tempestivi interventi di correzione nel caso in cui i monitoraggi e le 

verifiche predisposte evidenzino scostamenti di tempi e azioni; 

-   conservazione di tutti gli atti e documenti nonché loro tracciabilità tramite 

pubblicazione dei progetti e degli stati di avanzamento in un'apposita sezione del sito 

web dell'Ente. 

Quest’ultimo ha inoltre precisato che i controlli preventivi sono stati effettuati 

preliminarmente al rilascio dei pareri di regolarità tecnico-contabile ed anche in sede di 

verifica della regolarità amministrativa delle determinazioni, ciò sia nella fase istruttoria 

che nella fase dispositiva, come risulta dai verbali di controllo all'uopo predisposti 

dall’Unità organizzativa. 

Il Comune ha, da ultimo, chiarito che non sono stati allo stesso  assegnati contributi, a 

valere sul PNRR o sul Fondo complementare, per i lavori di rifacimento di viale della 

Libertà (CUP B37H20013930004), di riqualificazione del centro storico - III stralcio - 

rifacimento vicoli (CUP B37H19C02170004), per il rifacimento di via Cappona Rurale 

(CUP B37H22001990001), di Piazza Castello e vicoli adiacenti a via Canale e via Chiusa 

(CUP B37H22002000001), per rifacimento di viale della Libertà II stralcio (CUP 

B37H22002010001) e della pista ciclabile di via Cagnona (CUP B37H22002020001). 
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5.4 Comuni della Provincia di Modena 

5.4.1 Comune di Carpi 

In sede istruttoria, il Comune, con nota del 18 maggio 2023, ha restituito il quadro 

attuativo degli interventi finanziati con le seguenti risorse. 

 

 

Fonte: tavola allegata a nota di risposta dell’Ente 

 

Per il primo intervento40 (CUP 92C20000220001) conferma, l’Amministrazione, di aver 

aggiudicato i lavori entro i termini, con determina di aggiudicazione della Stazione Unica 

Appaltante dell’Unione delle Terre d’Argine n. 111 del 20.02.2023.  

Il raggiungimento del successivo obiettivo procedurale intermedio (stipula del contratto) 

è stato previsto, alla data di risposta dell’Ente, entro il 31 maggio 2023.  

 
40 Gli adempimenti posti in essere sono:  
1) approvazione del progetto esecutivo in data 30/08/2022 con delibera nr. 000142 del 30/08/2022;  
2) riapprovazione del progetto esecutivo in data 06/12/2022 con delibera nr. 000220 del 06/12/2022 a seguito di 
modifica del Capitolato speciale d’appalto parte amministrativa adeguato alle disposizioni della circolare n. 30 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11.08.2022 e al modello tipo di capitolato elaborato a cura della 
Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terre d’Argine;  
3) Aggiudicazione delle opere con determina di aggiudicazione della Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle 
Terre d’Argine n. 111 del 20.02.2023, divenuta definitiva ed efficace con determina della Stazione Unica 
Appaltante dell’Unione delle Terre d’Argine n. 167 dell’08/03/2023.  
Gli che l’Ente ha previsto come successivi alla data di risposta:  
1) firma del contratto con l’impresa appaltatrice entro il 31/05/2023;  
2) consegna dei lavori entro 45 gg. dalla firma del contratto. 
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L’anticipazione ricevuta è pari a 130.000,00 euro e il Comune ha previsto specifici capitoli 

di bilancio dedicati: 

Entrata – voce di bilancio 1150.00.32 - PNRR-M2C4 Investimento 2.2 legge n. 145/2018, 

art.1, comma 139 e seguenti, contributi dal Ministero dell’Interno per opere pubbliche di 

messa in sicurezza degli edifici e del territorio. CUP C92C20000220001 Cavalcaferrovia 

di via Lama.  

Spesa - voce di bilancio 7210.00.54 - PNRR - M2C4 - Investimento 2.2 messa in sicurezza 

edifici e territorio - art. 1, c. 139, L, 30 dicembre 2018 n. 145 - CUP C92C20000220001 

Miglioramento sismico e strutturale cavalcaferrovia di via Lama. 

Spesa - voce di bilancio 7210.00.28 - acquisizione di beni immobili manutenzione 

straordinaria cavalcavia e ponti (compresa quota cofinanziata progetti PNRR M2C4 - 

INV.2.2 CUP C92C20000220001. 

Per il secondo intervento 41 (CUP C92C20000230001, per il quale al contributo originario 

PNRR di 999.863,00 euro si sono aggiunte risorse proprie comunali per 900.137,00 euro e 

ulteriori risorse proprie per 80.000,00 euro, variate con delibera di Giunta del 16/05/2023, 

al fine di adeguare il progetto al nuovo prezziario regionale pubblicato in data 

3/04/2023) l’Ente prevede di approvare la progettazione esecutiva entro il mese di 

maggio 2023 attribuendo le cause del ritardo all’adeguamento dei prezzi e del quadro 

economico in seguito all’emanazione di due prezziari nella Regione nel 2022 e nel 2023, 

alla necessaria integrazione dei servizi di progettazione al fine di adeguare i documenti 

progettuali alla normativa del PNRR e alle successive circolari emanate,  

all’approvazione, il 4/05/2023, del Bilancio comunale di previsione 2023-2025 al fine di 

reperire le risorse aggiuntive proprie del Comune che cofinanzia il progetto e anche per 

far fronte all’aumento dei prezzi. 

Richiesti ulteriori chiarimenti dalla Sezione in ordine all’eventuale previsione, nel quadro 

economico dell’opera, di una voce relativa a imprevisti e prim’ancora, nei documenti di 

programmazione, di un importo adeguato alla realizzazione dell’intervento 

l’Amministrazione, con nota del 17 ottobre 2023, ha chiarito di aver previsto, con 

l’approvazione del Bilancio previsionale 2023-2025 (approvato con Deliberazione di 

Consiglio comunale n. 32 del 04/05/2023), uno stanziamento pari a 914.198,00 euro 

denominato “Fondo per opere PNRR e rincaro materiali”. Con successiva Deliberazione 

di Giunta n. 68, approvata il 16/05/2023, di variazione d'urgenza al bilancio di 

 
41 Gli adempimenti posti in essere sono:  
1) approvazione del progetto esecutivo in data 30/08/2022 con delibera n. 000142 del 30/08/2022;  
2) riapprovazione del progetto esecutivo in data 06/12/2022 con delibera n. 000220 del 06/12/2022 a seguito di 
modifica del capitolato speciale d’appalto - parte amministrativa - adeguato alle disposizioni della circolare n. 30 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11/08/2022 e al modello tipo di capitolato elaborato a cura della 
Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terre d’Argine. 
3) aggiudicazione delle opere con determina della Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terre d’Argine n. 
111 del 20.02.2023, divenuta definitiva ed efficace con determina della Stazione stessa n. 167 dell’08/03/2023.  
Gli adempimenti che l’Ente ha previsto come successivi alla data di risposta:  
1) firma del contratto con l’impresa appaltatrice entro il 31 maggio 2023;  
2) consegna dei lavori entro 45 giorni dalla firma del contratto. 
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previsione, sono state approvate le variazioni di competenza e di cassa necessarie a dare 

copertura agli 80.000,00 euro destinati all’adeguamento del quadro economico 

dell’intervento di cui al CUP in oggetto e a far fronte ai nuovi prezziari. L’iniziale quadro 

economico complessivo dell’opera, risalente al Progetto di fattibilità tecnico-economica 

(PFTE) approvato con deliberazione di Giunta comunale  n. 263 del 22/12/2020 

antecedentemente alla variazione del mercato delle materie prime, non prevedeva 

somme destinate a eventuali compensazioni, aggiungendo – il Comune - che l'intervento 

non era ancora confluito nel PNRR.  

Di conseguenza, secondo quanto riferito, l’emanazione, nel corso della progettazione 

definitiva-esecutiva, di due nuovi prezziari regionali e l’affluenza dell’intervento nel 

PNRR hanno comportato costi aggiuntivi impossibili da prevedere nel 2020. 

Quanto all’anticipazione ricevuta, il Comune afferma di averla ricevuta per un importo 

pari a 199.972,60 euro. 

Capitoli di bilancio ai fini della perimetrazione sono stati individuati in entrata e in uscita: 

Entrata - voce di bilancio 1150.00.33 - PNRR-M2C4 Investimento 2.2 L. n. 145/2018, art.1, 

c. 139 e seguenti, contributi dal Ministero dell’Interno per opere pubbliche di messa in 

sicurezza degli edifici e del territorio, CUP C92C20000230001 Ponte San Martino Secchia.  

Spesa - voce di bilancio 7210.00.55 - PNRR- M2C4 - Investimento 2.2 messa in sicurezza 

edifici e territorio - art. 1, comma 139, legge 30 dicembre 2018, n. 145 - CUP 

C92C20000230001 Miglioramento sismico e strutturale ponte San Martino Secchia. 

Spesa - voce di bilancio 7210.00.28 - acquisizione di beni immobili manutenzione 

straordinaria cavalcavia e ponti (compresa quota cofinanziata progetti PNRR M2C4 - 

INV.2.2 CUP C92C20000230001. 

Per il terzo intervento42 (CUP C91B21002880005), del valore complessivo 1.700.000,00 

euro, (1.000.000,00 originariamente concessi quali contributo PNRR, 540.000,00 risorse 

proprie oltre a 160.000,00 euro di risorse aggiuntive del Comune, variate con delibera di 

Giunta del 16 maggio 2023 al fine di adeguare il progetto ai nuovi prezzi), l’Ente 

rappresenta di avere, alla data di risposta, affidato esclusivamente l’incarico di 

progettazione attribuendo il ritardo alle stesse cause di cui sopra. 

L’anticipazione che dichiara di aver ricevuto è pari a 100.000,00 euro. 

Capitoli specifici ai fini della perimetrazione delle risorse: 

Entrata - voce di bilancio 1150.00.40 - PNRR M5C2 - Investimento 2.1 Rigenerazione 

Urbana - contributi dal Ministero dell’Interno per progetti di rigenerazione urbana - CUP 

C91B21002880005 Opere di viabilità complementare al nuovo polo sportivo.  

 
42 Gli adempimenti posti in essere sono:  
1) affidamento incarico di progettazione D.L.  
Gli adempimenti previsti, alla data di risposta dell’Ente, riguardano:  
1) consegna progetto esecutivo entro il 26/05/2023; 
2) approvazione del progetto esecutivo entro il 30/06/2023;  
3) avvio procedura di gara per l’affidamento dei lavori entro il 31/07/2023; 
4) aggiudicazione definitiva e consegna dei lavori entro il 30/09/2023. 
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Spesa - voce di bilancio 7210.00.59 - PNRR M5C2 -Investimento 2.1 Rigenerazione Urbana 

- contributi dal Ministero dell’Interno per progetti di rigenerazione urbana - CUP 

C91B21002880005 opere di viabilità complementare al nuovo polo sportivo. 

Spesa - voce di bilancio 7210.00.34 - acquisizione di beni immobili opere di viabilità 

complementare al nuovo polo sportivo – quota cofinanziata progetto PNRR - M5C2 

INV.2.1 - CUP C91B21002880005 viabilità segnaletica semafori investimenti. 

Per il quarto intervento43 (CUP C91B19000070004), finanziato con 700.000,00 euro 

originariamente concessi nell’ambito del PNRR, con ulteriori 72.205,00 euro di risorse 

proprie del Comune e con 150.000,00 euro aggiunti con delibera di Giunta di variazione 

del 16 maggio 2023 al fine di adeguare il progetto al nuovo prezziario regionale 

pubblicato in data 3/04/2023, l’Ente, che come per il precedente progetto alla data di 

risposta ha esclusivamente affidato l‘incarico di progettazione, attribuisce le cause del 

ritardo agli stessi fattori sopraindicati. 

L’anticipazione che il Comune dichiara di aver riscosso è pari  a 70.000,00 euro. 

Capitoli di bilancio all’interno del PEG:  

Entrata - voce di bilancio 1150.00.41 - PNRR M5C2 - Investimento 2.1 Rigenerazione 

Urbana - contributi dal Ministero dell’Interno per progetti di rigenerazione urbana - CUP 

C91B19000070004 realizzazione pista ciclopedonale di scavalcamento alla tangenziale 

Bruno Losi.  

Spesa - voce di bilancio 7210.00.60 - PNRR M5C2 - Investimento 2.1 Rigenerazione 

Urbana - contributi dal Ministero dell’Interno per progetti di rigenerazione urbana - CUP 

C91B19000070004 realizzazione pista ciclopedonale di scavalcamento alla tangenziale 

Bruno Losi.  

Spesa - voce di bilancio 7210.00.19 - acquisizione di beni immobili - Realizzazione di pista 

ciclopedonale di scavalcamento alla tangenziale Bruno Losi CUP C91B19000070004 

viabilità segnaletica semafori investimenti (quota cofinanziata progetto PNRR). 

In relazione ai seguenti progetti di messa in sicurezza strade e territorio, candidati al 

bando del Ministero dell’Interno (decreto pubblicato in G.U. il 15 gennaio 2022) per i 

seguenti importi: 

Euro 1.650.000,00, per manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di un tratto 

di via Grilli nel territorio comunale, CUP C95F22000700001,   

Euro 1.700.000,00, per manutenzione straordinaria ai fini della messa in sicurezza di un 

tratto di via Griduzza nel territorio comunale), CUP C95F22000710001,  

 
43 Gli adempimenti posti in essere sono:  
1) Affidamento incarico di progettazione D.L. ; 
Gli adempimenti, previsti alla data di risposta, riguardano:  
1) consegna progetto esecutivo entro il 15/05/2023;  
2) approvazione del progetto esecutivo entro il 30/06/2023;  
3) avvio procedura di gara per l’affidamento dei lavori entro il 31/07/2023. 
4) aggiudicazione definitiva e consegna dei lavori entro il 30/09/2023. 
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il Comune ha confermato che non sono state pubblicate le graduatorie relative agli 

interventi ammessi. 

Ai fini del tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa, il Comune conferma che ai 

capitoli di bilancio sono collegati i seguenti vincoli di competenza e di cassa (che sono 

anche riportati nei prospetti dei vincoli dell’avanzo di amministrazione): 

- C2.50.02.01.01.02 - PNRR M5C2 Investim.2.1 vincolato a prog. 03/19 miglioramento 

strutturale e sismico della cavalcaferrovia di via Lama; 

- C2.50.02.01.01.03 - PNRR M2C4 Investim.2.2 vincolato a prog. 03/02/2019 

miglioramento 

strutturale e sismico del ponte San Martino Secchia; 

- C2.50.05.01.01.06 - PNRR M5C2 Investim.2.1 vincolato a prog. opere di viabilità 

complementare al nuovo polo sportivo via Losi - via Peruzzi; 

- C2.50.05.01.01.03 - PNRR M5C2 Investim.2.1 vincolato a prog. 63/21 realizzazione di 

pista 

ciclopedonale di scavalcamento alla Tangenziale Bruno Losi. 

Per quanto riguarda le forme di controllo interno adottate dall’Ente, in particolare il 

controllo contabile, il Comune ha precisato di aver provveduto a: 

- verificare l’inserimento dell’intervento, ove previsto, nel Programma Triennale dei 

Lavori Pubblici e nel Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi; 

- accendere appositi capitoli all’interno del Piano Esecutivo di Gestione al fine di 

garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico. 

Per i progetti cofinanziati sono stati istituiti distinti capitoli per le somme finanziate da 

contributo PNRR e per la quota finanziata dall’Ente; 

- riportare l’indicazione puntuale di missione, componente e investimento, nonché il 

codice unico di progetto (CUP) nella descrizione dei capitoli; 

- effettuare la ricognizione dei progetti in essere, relativi a linee di finanziamento previste 

da disposizioni di legge già in vigore e confluite nel PNRR. Con deliberazione di Giunta 

comunale n. 205 del 29/11/2022 è stata approvata la ricognizione dei finanziamenti non 

nativi PNRR, confluiti negli interventi finanziati dalle risorse del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza e si è proceduto alla perimetrazione dei capitoli di entrata e di spesa 

relativi agli interventi del PNRR; 

- aprire un conto vincolato nel sistema di tesoreria unica per i trasferimenti connessi alle 

risorse PNRR; 

- effettuare il controllo di regolarità contabile sugli atti amministrativi attraverso il rilascio 

del relativo parere da parte del responsabile del Servizio Finanziario; 

- verificare i cronoprogrammi degli interventi PNRR; 

- elaborare istruzioni relative all’emissione di fatture riguardanti progetti PNRR e alla 

verifica della presenza, all’interno dei documenti giustificativi di spesa, degli elementi 

obbligatori di tracciabilità stabiliti dalla normativa vigente e degli elementi necessari a 

garantire l’esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato; 
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- verificare che gli atti di liquidazione e i mandati di pagamento riportino gli elementi 

necessari a garantire l’esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato, in 

particolare CUP e CIG; 

- acquisire, ai sensi della L. 136/2010, art. 3, la comunicazione dei conti correnti dedicati 

alle commesse pubbliche e dei dati identificativi delle persone delegate a operare su di 

essi; 

- verificare che, contestualmente all’adozione dell’atto di liquidazione, sia stato acquisito 

il DURC in corso di validità relativo all’affidatario; 

- per i pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, effettuare il controllo preventivo 

sulla regolarità della posizione del beneficiario attraverso il servizio di verifica 

inadempimenti ai sensi dell’art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973. 

In ordine alle forme di controllo sugli investimenti PNRR, l’Ente ha comunicato di aver 

approvato i seguenti provvedimenti amministrativi: 

-  deliberazione di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 1 del 19/01/2022, con la 

quale, in attuazione delle indicazioni in ambito comunitario e nazionale, è stata istituita 

l’Unità di progetto “Supporto progetti finanziati PNRR e ATUSS”, attiva dal 01/02/2022 

al 31/12/2026;  

-  deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 22/12/2022, con la quale il Comune ha 

approvato una integrazione al Regolamento “Organizzazione, strumenti e modalità dei 

controlli interni”, introducendo, all’art 9 sexies, l’“Istituzione dell’Unità Organizzativa 

per il coordinamento delle attività di gestione e controllo degli interventi del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza”, che, ai sensi del comma 4, “ promuove l’adozione di 

policy e procedure specifiche e rafforzate per le attività di prevenzione e contrasto delle 

frodi, del rischio di doppio finanziamento e dei conflitti di interessi nella gestione dei 

fondi del PNRR/PNC, anche attraverso strumenti e forme di collaborazione con la 

Guardia di Finanza e la Prefettura di Modena”; 

-  deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 28/03/2023 con la quale è stato 

approvato il “Protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di 

sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) tra il Comune di Carpi e il Comando Provinciale della 

Guardia di Finanza di Modena”, successivamente sottoscritto alla presenza del Prefetto; 

-  deliberazione della Giunta comunale n. 212 del 29 dicembre 2022 con la quale è stata 

approvata la “Policy sperimentale per la lotta alle attività di riciclaggio di proventi di 

attività criminose e di finanziamento del terrorismo”, con focus dedicato agli investimenti 

PNRR (titolare effettivo). 

5.4.2 Comune di Castelfranco Emilia 

Il Comune, in sede istruttoria, con nota del 28 aprile 2023, ha precisato che non vi sono 

aggiornamenti in quanto non risultano essere stati assegnati i contributi a seguire indicati 

per i relativi progetti:  
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Euro 1.000.000,00, CUP J15F22000070001, per lavori di manutenzione straordinaria e 

messa in sicurezza strade extraurbane;  

Euro 1.000.000,00, CUP J15F22000070001, per lavori di manutenzione straordinaria e 

messa in sicurezza di strade extraurbane; 

Euro 1.000.000,00, CUP J15F22000090001, per lavori di manutenzione straordinaria e 

messa in sicurezza di strade rurali;  

Euro 500.000,00, CUP J15F22000100001, per lavori di manutenzione straordinaria e messa 

in sicurezza di strade in via Muzza Corona.  

I progetti sono stati ammessi ma non finanziati, per l’anno 2022, con il contributo previsto 

dalla L. n. 145/2018, art. 1, c. 139, da destinare a investimenti relativi a opere pubbliche 

di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del Decreto del Ministero 

dell’Interno del 18 luglio 2022. 

Si è proceduto quindi a trasmettere la candidatura dei medesimi progetti per la richiesta 

di contributi sull’annualità 2023 ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 25 

luglio 2022. 

Tra i progetti riconducibili alle finalità dell’indagine ci sono anche i due progetti non 

nativi PNRR, riepilogati nello schema seguente: 

 

 

 

Fonte: nota di risposta dell’Ente 
 

In ordine ai suddetti progetti il Comune segnala che i lavori sono stati conclusi ed è stato 

approvato il certificato di regolare esecuzione (CRE) come risulta dal cronoprogramma 

aggiornato. 
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5.4.3  Comune di Finale Emilia 

Il Comune, con nota del 16 maggio 2023, ha precisato di non aver ricevuto alcuna 

assegnazione relativamente ai CUP J77H22001730001 (851.155,92 euro per la 

realizzazione di nuove piste ciclabili - via Seminario - a servizio dei nuovi poli scolastici 

nati a seguito del sisma 2012) e J77H22001700001 (522.639,60 euro per la manutenzione 

straordinaria della pista ciclabile ex Sefta via Abbà e Motto, della lunghezza di 8,9 km, 

che collega due importanti centri abitati all’interno del Comune). 

5.4.4 Comune di Fiorano Modenese 

Il Comune, in sede istruttoria, con nota del 15 maggio 2023 ha messo in luce lo stato di 

attuazione dei progetti in materia di trasporto pubblico locale, finanziati con risorse 

PNRR di seguito indicate.  

A) Euro 150.000,00, intervento per il ripristino della percorribilità della strada comunale via 

Nuova del Gazzolo (M2C4I2.2), CUP G87H20000110004. L’intervento ricade nel 

programma 10.5 viabilità e infrastrutture stradali del DUP 2021-2023 che comprende le 

spese per il funzionamento, la gestione, l’utilizzo, la costruzione e la manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, 

delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a 

pagamento.  

L’obiettivo che si è posto, e che secondo l’aggiornamento dell’Ente è stato raggiunto, è il 

consolidamento del tratto stradale interessato da uno smottamento localizzato in 

corrispondenza di un calanco, con l’arresto di ulteriori spostamenti del terreno 

sottostante.  

L’esecuzione dell’opera, conclusa nel mese di dicembre 2022, è stata ultimata con opere 

di completamento nel mese di marzo 2023 e, come puntualizzato dal Comune nello 
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schema sotto  riportato, è stata complessivamente finanziata oltre che per 150.000,00 euro 

con risorse PNRR (di cui 14.193,40 euro sul 2022 e 135.806,60 sul 2023) anche con 

adeguamento prezzi per 10.472,60 euro (sul 2023), con fondi propri comunali per 

22.780,95 euro (4.718,95 euro sul 2022 e 18.062,00 euro sul 2023) e con finanziamenti della 

Protezione civile per 80.000,00 euro (di cui 62.283,98 euro sul 2022 e 17.716,02 euro sul 

2023). 

 

 

Fonte: allegato 4 a nota di risposta dell’Ente 

 

Il Comune dà conto delle anticipazioni ricevute e della valorizzazione del fondo 

pluriennale vincolato, in ragione dell’esigibilità, nello schema sotto riportato: 

 

 

 
G87H20000110004 GAZZOLO 2022 2023 

 
CAPITOLI DI ENTRATA 

Stanziamento 2022 

incassato 

2022 

spostato esigibilità sul 

2023 
COPERTO  FPV 

stanziato 

40200.01.042113511 

CONTRIBUTI IN CONTO 

CAPITALE DALLO STATO - 

(PNRR) Frana via Nuova del 

Gazzolo - CONTRIBUTO 

MESSA IN SICUREZZA 

EDIFICI E TERRITORIO 

Comma 139/2021 - DM 

08/11/21 - M2.C4 

150.000,00  
 

30.000,00  
 120.000,00  

  

40200.01.042113514  CONTRIBUTI IN CONTO 

CAPITALE DALLO STATO - 

(PNRR) Frana via Nuova del 

Gazzolo - CONTRIBUTO 

MESSA IN SICUREZZA 

EDIFICI E TERRITORIO - 

Adeguamento prezzi - Comma 

139/2021 - DM 08/11/21 - 

M2.C4 

    
10.472,60 

40200.01.042113104 CONTRIBUTI IN CONTO 

CAPITALE DALLO STATO 

(non confluiti in PNRR) - Frana 

via Nuova del Gazzolo 

80.000,00 -        80.000,00   
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B) Euro 180.000,00, per la messa in sicurezza del ponte sul torrente Fossa in via Ghiarella 

località Spezzano di Fiorano modenese (M2C4I2.2), CUP G87H20000440005. Anche 

detto intervento ricade nel programma 10.5 viabilità e infrastrutture stradali del DUP 

2021-2023. 

L’opera, con l’obiettivo di riportare in sicurezza il ponte, è stata aggiudicata con 

determina n. 577 dell’1/12/2022, entro i termini prescritti dalla legge ed è attesa la fase 

di esecuzione. 

Anche in questo caso il Comune precisa, come evidenziato nello schema di cui sotto, 

che l’intervento è finanziato, oltre che con fondi PNRR per 180.000,00 euro (di cui 976,00 

euro sul 2022 e su esercizi precedenti e 179.024,00 euro sul 2023) anche in adeguamento 

prezzi per 47.912,86 euro (sul 2023), anche con fondi propri dell’Ente per 67.912,86 euro 

(8.019,87 euro sul 2022 ed esercizi precedenti e 59.892,99 euro sul 2023) 

  2022      2023   

 

CAPITOLO DI 

SPESA 

Stanziamento 

2022 
impegnato pagato 

  residuo 

2022 

Totale 

capitolo 

di cui 

Fpv 

di cui 

spostamento 

esigibilità 

10052.02.100521935 VIABILITA' - 

(PNRR) - CUP 

G87H20000110004 

- Frana via Nuova 

del Gazzolo - 

MESSA IN 

SICUREZZA 

EDIFICI E 

TERRITORIO 

Comma 139/2021 

- DM 08/11/21 - 

M2.C4 - 

CONTRIBUTI 

DALLO STATO 

150.000,00   14.193,40  
 

12.791,04  
 

mandato 

5300 del 

28/11/2022 

1.402,36  
 

135.806,60  

 

15.806,60  
 120.000,00  

10052.02.100522435 VIABILITA' - 

(PNRR) - CUP 

G87H20000110004 

- Frana via Nuova 

del Gazzolo - 

MESSA IN 

SICUREZZA 

EDIFICI E 

TERRITORIO - 

Adeguamento 

prezzi - Comma 

139/2021 - DM 

08/11/21 - M2.C4 

- CONTRIBUTI 

DALLO STATO 

  

    

10.472,60   

 

           

10052.02.100521031 VIABILITA' - 

Frana via Nuova 

del Gazzolo - 

CONTRIBUTI 

DALLO STATO 80.000,00     62.283,98    

 

62.283,98    
   

 17.716,02    

 

17.716,02    
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Fonte: allegato 5 a nota di risposta dell’Ente 
 

Il Comune dà conto delle anticipazioni ricevute e della valorizzazione del fondo 

pluriennale vincolato in ragione degli esercizi di esigibilità nello schema sotto riportato: 

 

 

 
 

 
G87H2000440005  PONTE GHIARELLA 2022 2023 

 
CAPITOLI DI ENTRATA 

Stanziamento 

2022 

incassato 

2022 

spostato 

esigibilità sul 

2023 
stanziato 

40200.01.42113510 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO - (PNRR) 

Ponte via Ghiarella - CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA 

EDIFICI E TERRITORIO Comma 139/2021 - DM 08/11/21 - 

M2.C4 

180.000,00   36.000,00   144.000,00   

40200.01.042113513 

- CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO - (PNRR) 

Ponte via Ghiarella - CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA 

EDIFICI E TERRITORIO Comma 139/2021 - DM 08/11/21 - 

M2.C4 - RIMODULAZIONE REGIS 15-11-2022 

47.912,86    47.912,86   

 

  
2022 2023 

 
CAPITOLO DI SPESA 

Stanziamento 

2022 
impegnato pagato 

residuo 

2022 

Totale 

capitolo 

di cui 

Fpv 

di cui 

spostamento 

esigibilità 

10052.02.100521835 

10052.02.100521935 - VIABILITA' 

- (PNRR) - CUP 

G87H20000110004 - Frana via 

Nuova del Gazzolo - MESSA IN 

SICUREZZA EDIFICI E 

TERRITORIO Comma 139/2021 - 

DM 08/11/21 - M2.C4 - 

CONTRIBUTI DALLO STATO 

180.000,00   180.000,00   -      976,00  
 

179.024,00  

 

35.024,00  
 144.000,00  

10052.02.100522335 

VIABILITA' - (PNRR) Ponte via 

Ghiarella - MESSA IN 

SICUREZZA EDIFICI E 

TERRITORIO Comma 139/2021 - 

DM 08/11/21 - M2.C4 - 

RIMODULAZIONE REGIS 15-11-

2022 - CONTRIBUTI DALLO 

STATO 

47.912,86 
 

   

47.912,86 
 

47.912,86 
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In merito alle forme di controllo interno adottate dall’Ente sul rispetto di milestone e target 

previsti, il Comune dichiara di aver provveduto ad adottare la delibera di Giunta 

comunale n. 39/2023 per il “Monitoraggio dei progetti finanziati con fondi PNRR- 

definizione di specifiche modalità di controllo interno”. 

5.4.5 Comune di Formigine 

Il Comune di Formigine, che nella precedente indagine della Sezione (Deliberazione n. 

71/2022/VSGO) ha dichiarato di non aver ricevuto finanziamenti a valere sul PNRR, con 

nota del 16 giugno 2023 ha confermato la circostanza. 

5.4.6 Comune di Maranello 

Il Comune, che in fase di avvio dell’indagine (Deliberazione n. 71/2022/VSGO) aveva 

dichiarato di non aver ricevuto finanziamenti a valere sul PNRR, nell’ istruttoria svolta 

nella seconda fase, con nota del 15 giugno 2023, ha rettificato affermando di essere stato 

destinatario dei seguenti importi destinati a investimenti in materia di mobilità 

sostenibile. 

A) Euro 187.387,00, per interventi di messa in sicurezza della viabilità all’interno del centro 

abitato di Torre Maina frazione di Maranello, con istituzione di zona 30, in parte 

finanziati con risorse del Fondo opere indifferibili (per un importo complessivo, 

comprensivo delle risorse del FOI, di 225.743,86 euro), rientranti nella M2C4I0202, CUP 

F54B20000500001. 

Prima milestone in base al bando: aggiudicazione lavori entro 16 mesi dal decreto di 

assegnazione (22/03/2023); 

seconda milestone da bando: fine lavori entro 31/03/2026.  

I lavori sono stati aggiudicati con determinazione della Centrale Unica di Committenza 

n. 562 del 18/10/2022, pertanto nei termini di legge. 

In data 7 marzo 2023 sono stati consegnati i lavori (durata prevista di 56 giorni), che sono 

sospesi per redazione di perizia di variante. 

Il Comune ha presunto, in ogni caso, la conclusione dei lavori entro il mese di settembre 

2023. 

Per l’opera è stata incassata l’anticipazione di 37.477,46 euro. L’Ente ha riportato nello 

schema di cui sotto i capitoli di bilancio dedicati all’interno del PEG ai fini della 

perimetrazione, il conto dedicato di tesoreria ai fini del tracciamento del vincolo di cassa, 

l’importo accertato e incassato nel 2022 pari a 5.446,24 euro, il residuo importo 

dell’anticipazione non spesa nel 2022 (32.031,22 euro) e confluito all’interno del fondo 

pluriennale vincolato in base all’esigibilità. 
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Fonte: schema allegato alla nota di risposta dell’Ente 

 

B) Euro 296.758,00, per intervento di messa in sicurezza della viabilità di via Zozi nel 

centro del Capoluogo (per l’importo complessivo, comprensivo delle risorse del FOI, di 

398.000,00 euro), rientrante nella M2C4I0202, CUP F54B20000510001. 

Prima milestone da bando: aggiudicazione lavori entro 16 mesi dal decreto di 

assegnazione (22/03/2023);  

seconda milestone da bando: fine lavori entro 31/03/2026. 

Il Comune conferma che i lavori sono stati aggiudicati con determinazione della Centrale 

Unica di Committenza n. 609 del 09/11/2022, pertanto nei termini di legge: 

In data 27/03/2023 sono stati consegnati i lavori, con decorrenza dal 20/03/2023, con 

durata prevista di 119 giorni. 

L’anticipazione incassata è pari a 59.351,62 euro e nella tabella sotto riportata sono 

illustrati i capitoli e il conto di tesoreria dedicati alle somme assegnate nonché la 

ripartizione delle stesse sugli esercizi 2022-2023, con evidenza dell’importo coperto dal 

fondo pluriennale vincolato 

 

 

 

 

 

   
ENTRATE TITOLO IV SPESE TITOLO II 

capitolo 

di 

bilancio 

all'inter 

no del 

PEG 

Entrate 

capitolo 

di 

bilancio 

all'inter 

no del 

PEG 

Uscite 

nr. conto 

dedicato 

presso la 

tesoreria 

per il 

tracciame

nto 

vincoli di 

cassa 

2022 2023 2024 2025 totale 2022 2023 

di cui 

coperti 

da FPV  

2024 2025 totale 

40200.01.

04010000

6 - PNRR 

- M2.C4 -

2.2 - CUP 

F54B2000

0500001 

Contribu

to per 

messa in 

sicurez 

za centro 

abitato 

Torre 

Maina 

10052.02.

07210005

0 - PNRR 

- M2.C4 -

2.2 - 

CUP 

F54B200

00500001 

VIABILI

TA' - 

Messa in 

sicurez 

za centro 

abitato 

Torre 

Maina 

103 – 

vincola 

to PNRR 

37.477,46     188.266,40       225.743,86    5.446,24 220.297,62 32.031,22   225.743,86    
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ENTRATE TITOLO IV SPESE TITOLO II 

capitolo 

di 

bilancio 

all'intern

o del 

PEG 

Entrate 

capitolo 

di 

bilancio 

all'intern

o del 

PEG 

Uscite 

nr. conto 

dedicato 

presso la 

tesoreria 

per il 

traccia 

mento 

vincoli di 

cassa 

2022 2023 2024 2025 totale 2022 2023 

di cui 

coperti 

da FPV  

2024 2025 totale 

40200.01.

04010000

8 - PNRR 

- M2.C4 -

2.2 - 

CUP 

F54B200

00510001 
44 

 

10052.02.

07210005

2 - PNRR 

- M2.C4 -

2.2 - 

CUP 

F54B200

00510001 
45 

 

103 – 

vincola 

to PNRR 

59.351,62 338.648,38 
  

398.000,00    8.388,31 389.611,69 50.963,31 
  

398.000,00    

 

Fonte: allegato a nota di risposta dell’Ente 

 

C) Euro 263.140,00, per interventi di messa in sicurezza della viabilità in via Trebbio sud 

nel centro del Capoluogo II stralcio (importo complessivo, incluse le risorse del FOI, 

pari a 328.104,80), rientrante nella M2C4I0202, CUP F54B20000520001.  

prima milestone da bando: aggiudicazione lavori entro 16 mesi dal decreto di 

assegnazione (22 marzo 2023);  

seconda milestone da bando: fine lavori entro 31 marzo 2026. 

I lavori sono stati aggiudicati con determinazione della CUC n. 544 del 12/10/2022. 

In data 20 marzo 2023 sono stati consegnati i lavori, con durata prevista di 125 giorni. 

Anticipazione riscossa dal Comune pari a 52.628,10 euro. Nella tabella sotto riportata i 

capitoli di bilancio e il conto di tesoreria su cui sono state allocate le risorse nonché la loro 

ripartizione sugli esercizi 2022 e 2023, con evidenza dell’importo confluito nel fondo 

pluriennale vincolato. 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 Contributo per messa in sicurezza via Zozi 
45 VIABILITA' - Messa in sicurezza via Zozi nel centro del Capoluogo 
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   ENTRATE TITOLO IV SPESE TITOLO II 

capitolo 

di 

bilancio 

all'inter 

no del 

PEG 

Entrate 

capitolo 

di 

bilancio 

all'inter 

no del 

PEG 

Uscite 

nr. conto 

dedica 

to presso 

la tesore 

ria per il 

traccia 

mento 

vincoli di 

cassa 

2022 2023 2024 2025 totale 2022 2023 

di cui 

coperti 

da FPV  

2024 2025 totale 

40200.01.

04010000

9 - PNRR 

- M2.C4 -

2.2 - CUP 

F54B2000

0520001 

Contribu

to per 

messa in 

sicurez 

za via 

Trebbo 

Sud 

10052.02.

07210005

3 - PNRR 

- M2.C4 -

2.2 - CUP 

F54B2000

0520001 

VIABILI

TA' - 

Messa in 

sicurez 

za Via 

Trebbo 

Sud nel 

centro 

del 

Capoluo

go 

103 – 

vincola 

to PNRR 

52.628,10 275.476,70   328.104,80    7.283,38 320.821,42 45.344,72   328.104,80    

Fonte: allegato a nota di risposta dell’Ente 

 

D) Euro 170.404,00, per interventi di messa in sicurezza della viabilità nella frazione di 

Gorzano con istituzione di "zona 30" (importo complessivo, incluse le risorse del FOI, 

pari a 195.404,20 euro), rientranti nella M2C4I0202, CUP F54B20000530001.  

Prima milestone da bando: aggiudicazione lavori entro 16 mesi dal decreto di assegnazione 

(22/03/2023);  

Seconda milestone da bando: fine lavori entro 31/03/2026. 

I lavori, come indicato dal Comune, sono stati aggiudicati con determinazione della CUC 

n. 753 del 17/12/2022, pertanto nei termini di legge. 

In data 20/03/2023 sono stati consegnati i lavori, con durata prevista di 56 giorni. 

L’anticipazione incassata è pari a 34.080,84 euro e i capitoli di bilancio sono stati 

appositamente dedicati come risulta nella tabella allegata dall’Ente e sotto riportata. 
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   ENTRATE TITOLO IV SPESE TITOLO I 

capitolo 

di 

bilancio 

all'intern

o del 

PEG 

Entrate 

capitolo 

di 

bilancio 

all'intern

o del 

PEG 

Uscite 

nr. conto 

dedicato 

presso la 

tesore 

ria per il 

tracciam

ento 

vincoli di 

cassa 

2022 2023 2024 2025 totale 2022 2023 

di cui 

coperti da 

FPV  

2024 2025 totale 

40200.01.

04010001

0 - PNRR 

- M2.C4 -

2.2 - CUP 

F54B2000

0530001 

Contri 

buto per 

messa in 

sicurezza 

viabilità 

frazio 

ne Gorza 

no 

10052.02.

07210005

4 - PNRR 

- M2.C4 -

2.2 - CUP 

F54B2000

0530001 

VIABI 

LITA' - 

messa in 

sicurezza 

viabilità 

Frazio 

ne di 

Gorza 

no 

103 – 

vincola 

to PNRR 

34.080,84 161.323,36   195.404,20    5.272,30 190.131,90 28.808,54   195.404,20    

Fonte: tabella allegata a nota di risposta dell’Ente 

 

E) Euro 900.000,00, per realizzazione del nuovo collegamento ciclopedonale Capoluogo- 

terminal bus (importo complessivo, incluse le risorse del FOI, pari a 990.000,00 euro), 

rientrante nella M5C2I0201, CUP F51B21000840001. 

Prima milestone da bando: firma del contratto entro il 30/07/2023;  

seconda milestone da bando: fine lavori entro il 31/03/2026. 

Il Comune conferma che i lavori sono stati aggiudicati con determinazione della CUC n. 

238 del 21/04/2023 e presume la consegna degli stessi entro il mese di settembre 2023, per 

una durata di 245 giorni. 

L’anticipazione incassata è di 90.000,00 euro e il Comune ha valorizzato l’FPV con il residuo 

della stessa, non speso nel 2022. 
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   ENTRATE TITOLO IV SPESE TITOLO II 

capitolo 

di 

bilancio 

all'intern

o del 

PEG 

Entrate 

capitolo 

di 

bilancio 

all'intern

o del 

PEG 

Uscite 

nr. conto 

dedicato 

presso la 

tesoreria 

per il 

tracciam

ento 

vincoli di 

cassa 

2022 2023 2024 2025 totale 2022 2023 

di cui 

coperti da 

FPV  

2024 2025 totale 

40200.01.

04020001

3 -PNRR 

- M5.C2 -

2.1 -CUP 

F51B2100

0840001 
46 

10052.0

2.07210

0039 - 

PNRR - 

M5.C2 

-2.1 - 

CUP 

F51B21

000840

001 47 

 

103 – 

vincola 

to PNRR 

90.000,00 900.000,00   990.000,00    30.588,43 959.411,57 59.411,57   990.000,00    

 

Sul fronte dei controlli interni, il Comune riferisce di aver strutturato un sistema dedicato 

ai progetti PNRR secondo le modalità approvate con deliberazione della Giunta 

comunale n. 6 del 24/01/2023, avente per oggetto il “Monitoraggio dei progetti finanziati 

con fondi PNRR - definizione di specifiche modalità di controllo interno”, che ha 

integrato il sistema di controlli interni già in essere presso l’Ente, disciplinato dal 

“Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni dell’ente” 

approvato con deliberazione consiliare n. 5/2013 e successive modificazioni.  

Nell’ambito delle forme di controllo da parte di organi esterni l’Amministrazione 

evidenzia l’aggiornamento tempestivo del sistema “ReGiS”, attraverso cui viene 

garantito il continuo e tempestivo presidio dell’avanzamento finanziario, procedurale e 

fisico degli interventi selezionati e finanziati dal PNRR, consentendo la puntuale e 

costante verifica della capacità di conseguimento di milestone e target (UE e nazionali) e 

delle misure ad essi associati. 

Il Comune rimanda inoltre al controllo del collegio dei revisori sui progetti finanziati 

nell’ambito del PNRR durante l’intero ciclo di programmazione, gestione e 

rendicontazione del sistema di bilancio dell’Ente, tra cui le verifiche periodiche di cassa 

e i pareri sulla proposta di bilancio di previsione e sulla proposta di rendiconto, 

specificando che i controlli effettuati dal collegio sull’andamento dei progetti PNRR sono 

stati, alla data di risposta dell’Ente, complessivamente tre (verbali n. 27 del 03/05/2022, 

n. 42 del 20/10/2022 e n. 53 del 02/02/2023). 

 
46 Rigenerazione urbana - Collegamento ciclopedonale terminal bus 
47 VIABILITA' - Realizzazione nuovo collegamento pedonale Capoluogo - terminal bus 
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5.4.7 Comune di Modena 

In sede istruttoria l'Amministrazione comunale, con nota del 16 maggio 2023, ha fatto il 

punto dello stato di attuazione degli investimenti PNRR nell’ambito del trasporto 

pubblico locale, per i quali è stato destinatario delle seguenti assegnazioni: 

A)  Euro 2.023.543,00 per la realizzazione di 5,8 km di piste ciclabile e in particolare  

-  della “Nuova rete ciclabile di interconnessione tra il polo ospedaliero – universitario 

e tecnopolo con terminal intermodale Gottardi, estensione 3,65 Km, CUP 

D91B22000920001, 

- della “Dorsale ciclabile Modena Nord – riconnessione servizi universitari via 

Cavazza”, estensione 2,3 km, CUP D91B22000930001.  

Sintetizzati gli adempimenti a oggi posti in essere per il primo progetto48, finanziato per  

A1) Euro 623.543,00, il Comune, non prevede il collaudo dell’intera opera entro il 

31/12/2023,  ma specifica tuttavia che, al momento della propria risposta, la redazione del 

progetto definitivo/esecutivo è in corso indicando quale data per la sua approvazione il 

15/07/2023; l’Amministrazione manifesta comunque l’intendimento di procedere 

celermente con l’affidamento per addivenire alla consegna dei lavori e realizzare almeno 

0,800 km di pista ciclabile entro il 31/12/2023; tale obiettivo, sommato agli interventi in 

corso di realizzazione, finanziati ai sensi del D.M. del MIT n. 344/2020 (CUP 

D91B20002090001 dorsale ciclabile strada San Cataldo, CUP D91B20002030001 ciclabile 

nonantolana tratto Torrazzi-SERT e CUP D91B20002020001 interventi per la mobilità 

dolce), potrà consentire, secondo quanto affermato, di raggiungere il primo obiettivo PNRR 

2023 assegnato a Modena (3 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane entro il 

31/12/2023). I restanti 2,850 km di pista ciclabile verranno realizzati, come riferito, entro il 

30 giugno 2026 (consentendo il raggiungimento di 5 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane 

e metropolitane entro il 30 giugno 2026). 

 

 

 
48 Il Comune riferisce che, in data 01/07/2022, è stato affidato (con fondi extra PNRR) il progetto di fattibilità 
tecnico-economica per lo studio di nuovi tratti di dorsale ciclabile, tra cui quella di interconnessione tra polo 
ospedaliero – universitario e tecnopolo con terminal intermodale Gottardi; data la molteplicità di ambiti 
interessati dal PFTE, il Comune ha indicato, per l’approvazione degli elaborati finali, la data del 15/06/2023. 
Contestualmente, accertata la carenza di risorse interne per lo sviluppo della progettazione definitiva-esecutiva 
a partire dal suddetto PFTE e considerata l’urgenza di realizzare almeno una quota dei km di piste  ciclabili 
previsti in quell’ambito al fine di rispettare il target PNRR al 31/12/2023, in data 16/01/2023 è stato affidato un 
ulteriore incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, previa predisposizione di apposito 
documento di indirizzo alla progettazione (DIP) che tenesse conto di risultati intermedi acquisiti per lo specifico 
ambito territoriale nel corso del più complessivo PFTE. 
L’Amministrazione è attualmente impegnata nella valutazione di coerenza degli elaborati progettuali in corso di 
ultimazione al fine delle successive approvazioni. 
Considerato l’obiettivo di realizzazione di almeno 0,8 km di nuove piste ciclabili entro il 31/12/2023, il Comune 
ha previsto di attivare la procedura negoziata entro il mese di agosto e di iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 
16 novembre 2023. 
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Cronoprogramma fisico 

 

 

Cronoprogramma finanziario 

 

Fonte: nota di risposta dell’Ente 

 

Per quanto riguarda il progetto identificato dal CUP D91B22000930001 (dorsale ciclabile 

Modena Nord – riconnessione servizi universitari via Cavazza), finanziato per  

A2) Euro 1.400.000,00 euro, il Comune conferma la previsione di addivenire alla stipula del 

contratto entro il 31 dicembre 202349.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49 In data 14/09/2021 è stato affidato (con fondi extra PNRR) il progetto di fattibilità tecnico-economica, 
approvato con delibera di Giunta n. 229 del 24/05/2022. Successivamente, accertata la carenza di risorse interne 
per lo sviluppo della progettazione definitiva-esecutiva a partire dal suddetto PFTE, in data 23/01/2023 è stato 
affidato un ulteriore incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, previa predisposizione di 
apposito DIP che teneva conto di risultati acquisiti per lo specifico ambito territoriale nel corso del precedente 
PFTE. Alla data di risposta dell‘Ente, questo riferisce di essere in attesa di ricevere gli elaborati del progetto 
definitivo-esecutivo da parte del professionista incaricato per la valutazione di coerenza degli elaborati 
progettuali al fine della successiva approvazione. Considerato l’obiettivo vincolante del D.M. 509/2021 che 
impone l’aggiudicazione degli appalti entro il 31/12/2023, si prevede di attivare la procedura negoziata entro il 
mese di settembre 2023 con conseguente aggiudicazione entro fine ottobre 2023. Per i lavori si prevede 
l’ultimazione entro il mese di settembre 2025 con realizzazione dei 2,3 km di piste ciclabili indicati in candidatura. 
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Cronoprogramma fisico 

 

 

Cronoprogramma finanziario 

 

Fonte: nota di risposta dell’Ente 
 

B)  Euro 250.000,00, per la ciclabile nonantolana tratto Torrazzi-SERT, CUP 

D91B20002030001. In data 24 marzo 2023 è stata avviata la procedura negoziata che 

tuttavia è andata deserta. La pubblicazione di una nuova procedura negoziata entro il 

18/05/2023 dovrebbe consentire di addivenire, previa stipula del contratto per la quale 

è stato indicato il termine del 01/07/2023, alla realizzazione dei previsti 1.000 km di 

pista ciclabile entro il 31 dicembre 2023 secondo il seguente cronoprogramma. 

 

Cronoprogramma fisico 
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Cronoprogramma finanziario 

 

 

C) Euro 250.000,00, per dorsale ciclabile strada San Cataldo, CUP D91B20002090001. 

Riferisce il Comune che, in data 17/11/2021, è stato affidato (con fondi extra PNRR) il 

progetto di fattibilità tecnico-economica, approvato con delibera di Giunta n. 229 del 

24/05/2022. Successivamente, in data 28/11/2022, sono stati affidati gli incarichi al 

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e per la relazione geologica, 

propedeutici alla successiva progettazione definitiva/esecutiva eseguita da personale 

interno all’Ente. Con delibera di Giunta n. 809 del 30/12/2022 è stato approvato il 

progetto definitivo/esecutivo. A seguito di determina a contrarre, in data 30/03/2023 è 

stata avviata la procedura negoziata che tuttavia è andata deserta rendendo necessaria 

la pubblicazione di una nuova procedura negoziata entro il 18/05/2023, al fine di 

addivenire alla stipula del contratto entro il mese di luglio e realizzare i previsti 0,76 km 

di pista ciclabile entro il 31 dicembre 2023, con avvio dei lavori in via d’urgenza nel 

mese di luglio. 

 

Cronoprogramma fisico 

 

 

D)  Euro 235.000,00 per interventi di mobilità dolce, nuove zone 30 Santi – Cialdini e De’ 

Gavasseti, nuove aree pedonali e ciclabili Sant’Eufemia - Badia e Gallucci, CUP 

D91B2000202000150. La ditta aggiudicataria - prosegue il Comune - ha richiesto una 

 
50 Con delibera di Giunta n. 711 del 07/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo predisposto da 
personale interno all’Ente. In data 20/12/2021 è stata approvata la determina a contrarre (D.D. n. 2949/2021) e in 
data 27/12/2021 è stata pubblicata la lettera di invito al bando su MEPA. Con D.D. n. 586 del 15/04/2022 è stata 
formalizzata l’aggiudicazione definitiva dei lavori e in data 11/04/2022 è stato firmato il contratto con la ditta 
aggiudicataria. Il successivo 25/08/2022 sono stati consegnati i lavori. In data 07/11/2022 la ditta aggiudicataria 
ha chiesto proroga di 60 giorni, concessa il 23/11/2022, dei termini di ultimazione a causa della sopraggiunta 
necessità di frazionamento dei lavori, per limitare le interferenze con numerose attività commerciali e uffici 
pubblici, nonché della difficoltà nel reperimento dei materiali necessari all’esecuzione dell’opera. Il 15/12/2022 i 
lavori sono stati tuttavia sospesi a causa di condizioni meteo avverse (verbale prot. n. 480389/2022) e sono ripresi 
in data 03/04/2023 (verbale prot. n. 124479/2023). In data 02/05/2023 la ditta aggiudicataria ha chiesto proroga 
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motivata proroga di 90 giorni per l’ultimazione lavori, concessa con determina n. 971 

del 09/05/2023 facendo slittare la data prevista di fine dei lavori al 07/08/2023. Il 

Comune conta pertanto di effettuare il collaudo di tutte le opere, compresi 0,44 km di 

nuove piste ciclabili, entro la data del 31/12/2023 rispettando il termine, vincolante, del 

31/12/2023. 

 

Cronoprogramma fisico 

 

 

Cronoprogramma finanziario 

 

 

 

E) Euro 176.011,11, per il deposito protetto Novi Sad, CUP D91J20000270001. Il Comune 

conferma che il 19/07/2022 e il 18/01/2023 sono stati affidati gli incarichi per la 

relazione geologica e al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, 

propedeutici alla successiva progettazione definitiva/esecutiva eseguita da personale 

interno all’Ente. Con delibera di Giunta n. 61 del 28/02/2023 è stato approvato il 

progetto definitivo/esecutivo e il 3/03/2023 è stata approvata la determina a contrarre 

per poi pubblicare, il 16/03/2023, la gara su MEPA. Con determina n. 937 del 

05/05/2023 è stata formalizzata l’aggiudicazione definitiva dei lavori che si prevede 

siano ultimati entro il mese di dicembre 2023, come indicato nel seguente 

cronoprogramma. 

 

 

 
di 90 giorni ai termini di ultimazione lavori (prot. 165398/2023), a causa di impreviste e imprevedibili difficoltà 
nell’approvvigionamento delle materie prime e dei materiali necessari dovute dall’odierna situazione 
internazionale nonché a casi di malattia e assenza dal lavoro del proprio personale in quantità molto superiore 
alla norma. Con D.D. n. 971 del 09/05/2023 è stata concessa la richiesta proroga, spostando la data prevista di 
fine dei lavori al 07/08/2023. 
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Cronoprogramma fisico 

 

 

Cronoprogramma finanziario 

 

Fonte: nota di risposta dell’Ente 

 

F) Euro 964.192,65 (costo complessivo 1.000.000,00 euro dell’opera cofinanziata tramite 

fondi comunali per 35.807,35 euro) per la riconnessione e il potenziamento delle reti di 

mobilità sostenibile nell’area ferroviaria nord di Modena, CUP D91B21000860001, 

progetto ammesso a finanziamento nell’ambito del Programma innovativo nazionale 

per la qualità dell’abitare (PINQuA) e approvato con deliberazione di Giunta n. 46 del 

25/2/2022. Con determinazione dirigenziale n. 1895/2022 sono stati affidati la 

realizzazione del progetto di fattibilità tecnica- economica, del progetto definitivo, del 

progetto esecutivo, i rilievi plano-altimetrici, lo studio di impatto ambientale, il piano 

di monitoraggio ambientale e il piano di sicurezza, consegnati e approvati con 

deliberazione di Giunta n. 797 del 30/12/2022. Del 10 novembre 2022 è la 

comunicazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro 

predisposto per l’affidamento di lavori da Invitalia che, con comunicazione del 20 aprile 

2023, ha chiarito che è necessario il riferimento ai prezziari regionali aggiornati per 

l’emissione degli ordini diretti di acquisto (OdA) dei lavori (alla data di risposta l’Ente 

riferisce che è in corso l’aggiornamento del progetto al prezziario Emilia-Romagna 2023, 

entrato in vigore il 3/4/2023). Si prevede l’attivazione dell’OdA per la DL e il 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) entro il mese di giugno 2023 e 

l’OdA per i lavori entro il mese luglio 2023, per procedere alla consegna degli stessi 

entro settembre 2023 e alla loro ultimazione entro il mese di dicembre 2024, nel rispetto 

del cronoprogramma aggiornato consegnato al Ministero delle Infrastrutture il 

24/3/2023. 
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Cronoprogramma fisico 

 

 

Cronoprogramma finanziario 

 

 

Fonte: nota di risposta dell’Ente 

 

G) Euro 8.268.448,00, per il rinnovo delle flotte bus, CUP H90J22000000001. Con delibera 

del C.d.A. di Seta S.p.A., dell’08/05/2023, è stato autorizzato l’acquisto di n. 12 mezzi 

urbani, con alimentazione a idrogeno, nell’ambito della procedura di gara indetta da 

Tper S.p.A. in data 08/03/2023.  

Alla data di risposta dell’Ente, questo riferisce che sono in corso di predisposizione il 

capitolato e il bando di gara per la realizzazione dell’impianto di rifornimento a idrogeno. 

A tal fine Seta SpA ha affidato incarico al raggruppamento temporaneo di imprese 

(13/04/2023). Rispetto alla previsione del termine al 30/04/2023, il processo ha subito 

forti ritardi dovuti alla identificazione dell’area di posizionamento dell’impianto a 

idrogeno e alla conseguente stipula della convenzione tra Comune di Modena, Agenzia 

della Mobilità e Seta SpA. Sebbene il Comune rivendichi il forte impegno profuso nelle 

attività progettuali, la previsione del termine per la fase di predisposizione del capitolato 

e del bando di gara è slittata al 31 maggio 2023. Si prevede comunque di rispettare le 

successive scadenze indicate nel cronoprogramma allegato e sotto riportato e una 
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fornitura intermedia di 3 bus che entri in servizio entro il 31/12/2024 oltre a una seconda 

fornitura di ulteriori 9 bus che entreranno in servizio entro il 30 giugno 2026. 

 

Cronoprogramma fisico 

 

 

 

Cronoprogramma finanziario 

 

Fonte: nota di risposta dell’Ente 

Per tutti gli interventi PNRR oggetto dell’indagine non sono state richieste anticipazioni 

sulle somme assegnate ma sono stati regolarizzati acconti per un totale di 969.587,35 euro 

dettagliati come segue: 

 

 

Fonte: nota di risposta dell’Ente 

.  
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Allo scopo di garantire la perimetrazione delle risorse PNRR, ai sensi del D.L. 77/2021, 

art. 9, il Comune evidenzia che per ogni intervento finanziato con tali risorse è stato 

istituito apposito capitolo di entrata e di spesa, ai sensi del D.M. del MEF 

dell’11/10/2021, art. 3, c. 3. Il Comune chiarisce inoltre che, a seguito della circolare del 

MEF n. 26 del 29/07/2022, nell’esercizio 2022 si è ritenuto necessario effettuare una 

ricognizione dei contributi assegnati con precedenti decreti e successivamente confluiti 

nel PNRR, procedendo alla creazione di capitoli specifici per i progetti non nativi PNRR 

e al contestuale adeguamento degli stanziamenti con i relativi storni in parte entrata e in 

parte spesa. Per quanto riguarda le variazioni degli stanziamenti dei capitoli originari, 

sono stati presi in considerazione solo gli interventi sui quali era possibile lo storno, sia 

in parte entrata sia in parte spesa, di pari importo nell’esercizio 202251; i progetti sui quali 

erano presenti residui attivi o passivi o impegni di spesa finanziati da fondo pluriennale 

vincolato sono stati trattati come interventi PNRR con tutti gli obblighi previsti dalla 

normativa, pur non essendo stati stornati su specifici capitoli di bilancio.  

Il Comune si è dotato di un’anagrafica di sottoconti vincolati di Tesoreria (aperti presso 

la Banca d’Italia) per ogni singola linea di finanziamento PNRR della quale risulta 

beneficiario.  

 
51 In particolare – prosegue il Comune - con Delibera di Giunta n. 721/2022 sono stati effettuati storni tra capitoli 

di spesa già esistenti e capitoli dedicati (di nuova creazione) su due interventi finanziati con risorse assegnate con 

Decreto del MIMS n. 344 del 12/08/2020 e confluite successivamente nella Missione 2 Componente 2 

Investimento 4 del PNRR: 

 
 

Nel primo caso, avendo regolarizzato l’incasso (parziale) di 24.550,38 euro, sul capitolo originario E. 4575/0 

nell’esercizio 2021, la relativa spesa finanziata da fondo pluriennale vincolato è stata mantenuta sul capitolo 

generico U. 26443/0. La restante parte dell’importo pari a 210.449,62 euro è stata trasferita sui nuovi capitoli di 

PNRR E.4802/0 in entrata e U. 21832/0 in spesa. Nel secondo caso è stato possibile trasferire l’intero importo di 

250.000,00 euro sugli appositi capitoli PNRR (E.4803/0 e U. 21833/0) in quanto non erano state regolarizzate 

reversali o emessi mandati. I restanti interventi non nativi PNRR, oggetto d’indagine, sono stati indicati nella DG. 

721/2022 ma non sono stati oggetto di storno in quanto rientranti per l’intero importo nella programmazione 

2022-2024 con i relativi stanziamenti già previsti su capitoli PNRR sia di entrata che di spesa. 
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Quanto alla valorizzazione del fondo pluriennale vincolato in coerenza con i 

cronoprogrammi, l’Ente precisa che per alcuni progetti è già stata finanziata ed approvata 

la spesa relativa al quadro tecnico economico (QTE) e di conseguenza gli impegni e gli 

accertamenti sono già stati assunti nella contabilità finanziaria dell’Ente, mentre per tre 

interventi52 in particolare sono presenti solo gli stanziamenti in entrata e spesa. In merito 

agli interventi per i quali sono già stati registrati gli impegni e gli accertamenti in 

contabilità finanziaria per l’intero importo del quadro economico, il cronoprogramma 

finanziario è coerente sia con il cronoprogramma fisico sia con le scritture contabili (come 

risulta dall’allegato ”Dati finanziari” sotto riportato), ad eccezione del progetto PINQUA, 

CUP D91B21000860001, per il quale il Comune anticipa che provvederà, con successivi 

atti, alla reimputazione sulla base della scheda flussi aggiornata. Per i tre interventi per i 

quali sono presenti solo gli stanziamenti in entrata e spesa, il cronoprogramma 

finanziario dei lavori è coerente con il cronoprogramma fisico ma non corrisponde alle 

attuali registrazioni presenti in contabilità finanziaria (si veda l’allegato “Dati finanziari”) 

in quanto per la nuova programmazione 2023-2025 non è stato istituito, in previsione, il 

fondo pluriennale vincolato; le reimputazioni saranno eseguite all’atto del 

provvedimento (deliberazione di Giunta) sulla base dell’esigibilità dichiarata nella 

scheda flussi con cui si finanzia la spesa in conto capitale. 

 

 
52 I tre interventi in questione sono: 

1) CUP D91B22000920001, rafforzamento mobilità ciclabile, nuova rete ciclabile di interconnessione tra polo 

ospedaliero - universitario e tecnopolo con terminal intermodale Gottardi (l’importo diverge dall’ammontare 

complessivo del QTE per le quote già impegnate nell’esercizio 2022 per incarichi di progettazione);  

2) CUP D91B22000930001, dorsale ciclabile Modena Nord – riconnessione servizi universitari via Cavazza 

(l’importo diverge dall’ammontare complessivo del QTE per le quote già impegnate nell’esercizio 2022 per 

incarichi di progettazione); 

3) CUP H90J22000000001, rinnovo flotte bus e treni verdi – acquisto di bus a combustibili puliti per il trasporto 
pubblico locale. 
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Fonte: allegato “Dati finanziari” alla nota di risposta dell’Ente 

Nel 2022 il Comune ha istituito una Cabina di Regia, convocata periodicamente con tutti 

i RUP degli interventi PNRR per un monitoraggio costante dei progetti finanziati, 

coordinata dalla Direttrice Generale e composta dai dirigenti dei seguenti settori e servizi: 

Direzione Generale, Risorse finanziarie e patrimoniali, Risorse umane e affari 

istituzionali, Avvocatura Civica, Unità di progetti e interventi tecnici PINQuA e PNRR, 

Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.  

Per quanto di competenza dell’Unità Organizzativa di riferimento (Ufficio Mobilità 

Traffico e Urbanizzazioni), il RUP riferisce settimanalmente sullo stato di avanzamento 

al Dirigente di Settore durante le riunioni che vedono coinvolti tutti i Responsabili del 

Settore stesso, procedendo, in via successiva, direttamente all’aggiornamento delle 

piattaforme ReGiS e BDAP (a quest’ultima sono trasmessi i dati con cadenza mensile 

dalla piattaforma PBM alimentata settimanalmente), per la cui verifica il RUP partecipa 

a incontri periodici promossi dal Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali. 
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5.4.8 Comune di Nonantola 

Il Comune di Nonantola, che nella fase di avvio della presente indagine (Deliberazione 

n. 71/2022/VSGO) ha dichiarato di non aver ricevuto finanziamenti a valere sul PNRR, 

con nota del 21 settembre 2023 ha confermato tale circostanza. 

5.4.9 Comune di Pavullo nel Frignano 

Il Comune di Pavullo nel Frignano, che nella precedente fase di avvio della presente 

indagine (Deliberazione n. 71/2022/VSGO) ha dichiarato di non aver ricevuto 

finanziamenti a valere sul PNRR, con nota del 23 settembre 2023 ha confermato la 

circostanza. 

5.4.10 Comune di Sassuolo 

Il Comune, con nota dell’11 maggio 2023, ha precisato che nel 2023, attraverso il soggetto 

esecutore Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., ha portato a termine il progetto definitivo 

delle opere, il cui importo complessivo del quadro economico è stato elevato a euro 

7.300.000,0053 a seguito del drastico aumento dei prezzi delle opere rilevato dal prezzario 

regionale dell’Emilia-Romagna, approvato con delibera di Giunta regionale n. 1288/2022. 

Il progetto è stato approvato in linea tecnica con delibera di Giunta n. 79 del 07/04/2023 

ed è stata avviata la Conferenza dei Servizi per l’acquisizione di tutti i pareri di 

competenza degli enti. 

I comuni di Sassuolo e Casalgrande, comproprietari della struttura, hanno approvato la 

modifica dello schema di accordo ex art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, per la 

realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte della Veggia sul fiume 

Secchia, con delibera della Giunta di Sassuolo n. 93 del 27/04/2023 e con delibera 

consiliare di Casalgrande n. 39 del 27/04/2023. 

Il nuovo accordo è stato siglato il 28/04/2023 dai rappresentanti dei due Comuni. 

L’importo assegnato ammonta per la quota di competenza del Comune di Sassuolo ad  

Euro 2.940.313,06 sul CUP B87H17001720004, oltre ad 294.031,31 euro corrispondente alla 

preassegnazione FOI del 10% richiesta in data 30/01/2023.  

L’importo assegnato per la quota di competenza del Comune di Casalgrande è pari a  

Euro 2.500.000,00 sul CUP I57H19002580005. 

Sul primo CUP (B87H17001720004) - espone l’Ente - sono già state effettuate numerose 

attività di indagine, verifica strutturale e monitoraggio, propedeutiche ai lavori sul ponte. 

Tra queste, è stata indetta una procedura aperta (con CIG 8739455A68) per l’appalto del 

servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, aggiudicato in data 31/03/2022.  

 
53 Si ricorda che gli importi in origine assegnati (in base al D.M. 8/11/2021, all. A) sono stati: 
1)per la quota di competenza del Comune di Sassuolo euro 2.940.313,06; 
2) per la quota di competenza del Comune di Casalgrande euro 2.500.000,00. 
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Il progetto definitivo, approvato in linea tecnica con delibera di Giunta n. 79 del 

07/04/2023, è stato infine candidato in data 28/04/2023 al bando della Regione Emilia-

Romagna, il cui esito non è noto al momento della risposta del Comune, approvato con 

delibera di giunta regionale n. 273 del 28/02/2023, per l’assegnazione di contributi ai 

Comuni e alle loro Unioni ai fini della realizzazione di interventi di ripristino o 

consolidamento di ponti insistenti sulla rete viaria comunale, finalizzati alla loro messa 

in sicurezza.  

Il Comune dà conferma delle anticipazioni incassate che ammontano, ancor oggi, a 

588.062,61 euro (20 per cento erogato in data 14/04/2022 al Comune di Sassuolo) e a 

500.000,00 euro (20 per cento erogato in data 20/04/2022 al Comune di Casalgrande). 

L’Ente ha confermato che il progetto è stato candidato inoltre dal Comune di Sassuolo al 

bando per l’assegnazione di contributo sulla progettazione per l’annualità 2020, di cui 

alla L.  n. 160/2019, art. 1, commi da 51 a 58, assegnato con decreto Ministero dell’Interno 

del 07/12/2020, ed erogato con comunicazione del Ministero dell’Interno del 

15/02/2021, per l’importo di 81.678,00 euro. 

I Comuni di Sassuolo e Casalgrande, nella fase iniziale del progetto avviato il 18 febbraio 

2019, avevano stanziato ciascuno 150.000,00 euro quale quota a proprio carico per la 

realizzazione dello stesso a seguito di prima convenzione stipulata tra i due enti.  

Ai fini della perimetrazione delle risorse assegnate per il PNRR, il Comune di Sassuolo 

ha individuato appositi capitoli di bilancio all’interno del PEG: 

capitolo di entrata ordinario: 40200.01.042013022 - contributi per manutenzione 

straordinaria viabilità; 40200.01.042013041 - contributi ministeriali per spesa di 

progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza (legge 

27.12.2019 n. 160); 

capitolo di entrata PNRR: 40200.01.042013051 - PNRR M2 C4 I2.2 - contributo per 

sviluppo territoriale Ponte Veggia CUP B87H17001720004; 

capitolo di spesa ordinario: 10052.02.000000001 - lavori di manutenzione straordinaria 

alla viabilità; 

capitolo di spesa PNRR: 10052.02.100520201 - PNRR M2 C4 I2.2 contributo per sviluppo 

territoriale Ponte Veggia CUP B87H17001720004. 

Riguardo alle forme di controllo adottate dall’Ente ai fini dell’osservanza dei termini 

procedurali, fisici e finanziari nel rispetto dei target e milestone previsti, il Comune fa 

espresso rinvio alla delibera di Giunta n. 99 del 4/05/2023 con la quale ha approvato le 

specifiche modalità di controllo interno 

5.4.11 Comune di Soliera 

Il Comune di Soliera, che nella precedente fase di avvio della presente indagine 

(Deliberazione n. 71/2022/VSGO) ha dichiarato di non aver ricevuto finanziamenti a 

valere sul PNRR, con nota del 25 settembre 2023 ha confermato tale circostanza. 
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5.4.12 Comune di Vignola 

L’Ente, in risposta alla richiesta istruttoria della Sezione (acquisita l’11 maggio 2023), ha 

dato evidenza della situazione in essere allegando una tabella aggiornata con il costo 

complessivo dei progetti, il quadro economico di progetto, l’importo finanziato con 

contributo PNRR e l’integrazione del 10 per cento del contributo del fondo opere 

Indifferibili, assegnato per i due interventi avviati entro il 31/12/2022. 

Nella medesima tabella - penultima colonna “Riferimento atti e documentazione” - sono 

riportate le determine a contrarre con cui sono stati avviati i progetti e le determine di 

aggiudicazione con cui sono stati affidati i lavori, che rispettano le tempistiche fissate dai 

decreti di assegnazione dei contributi, oltre a essere riportati gli acconti già incassati 
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Per maggior dettaglio sono stati resi noti i seguenti dati. 

A) Per la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra via Frignanese e la tangenziale ovest, 

CUP F51B20000200004 (cap. Spesa 6201/51 – cap. Entrata 3000/104), con 

determinazione n. 79 del 24 febbraio 2023 è stato preso atto dell’aggiudicazione da parte 

della Centrale Unica di Committenza nonché approvato il seguente cronoprogramma 

delle attività: 

 

 

Il quadro economico dell’intervento, di 1.115.826,00 euro considerato al netto degli 

impegni già assunti per complessivi 44.351,97 euro, e quindi il residuo importo di 

1.071.474,03 euro è compatibile, come riferito dal Comune, con gli stanziamenti di 

bilancio e con i vincoli di finanza pubblica ed è stato imputato sul pertinente capitolo nel 

rispetto del relativo cronoprogramma di spesa, coerentemente al quale l’Ente ha 

valorizzato il Fondo pluriennale vincolato. 

 

ATTIVITA’  TERMINE  

Avvio della gara dei lavori  Avvenuta entro 
il  
20/12/2022 

Aggiudicazione Lavori  Avvenuta il  
02/02/2023  

Affidamento Servizi tecnici per Direzione lavori, contabilità, Coordinamento della 
Sicurezza in fase di esecuzione ed emissione CRE  Entro il 

15/04/2023  

Stipula contratto d’appalto  
Entro il 
15/04/2023  

Consegna dei lavori  
Entro il 
02/08/2023  

Emissione 1° SAL  
Entro il 
29/09/2023  

Emissione 2° SAL  
Entro il 
28/12/2023  

Emissione 3° SAL  
Entro il 
28/02/2024  

Emissione 4° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE  
Entro il 
30/04/2024  

Emissione C.R.E e saldo Spese tecniche  
Entro il 
31/07/2024  
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B) Per la riqualificazione del nodo viario tra via di Mezzo/via Plessi/via per Spilamberto, 

CUP F51B21001580005 (cap. Spesa 6202/51 – cap. Entrata 3000/104), con determinazione 

n. 116 del 03/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo e disposto l’avvio della gara 

secondo il seguente cronoprogramma delle attività: 

 

 

L’importo del quadro economico dell’intervento, di complessivi 906.000,00 euro che al 

netto degli impegni già assunti per 82.432,13 euro danno il residuo importo di 823.567,87 

euro, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica e 

presenta la seguente imputazione contabile nel rispetto del relativo cronoprogramma di 

ATTIVITA’ IMPORTO 

in euro 

CAP./IMP ESIGIBILITA’ CRONOPROGRAMMA 

DELLA SPESA 

CONTRIBUTO ANAC impegnato 

con il presente atto  
375,00  

6201/51  20/12/2022  I°TRIM./2023/gennaio  

1° S.A.L. DEI LAVORI  218.900,00  6201/51  29/09/2023  III°TRIM./2023/settembre  

2° S.A.L. DEI LAVORI  218.900,00  6201/51  28/12/2023  I°TRIM./2024/gennaio  

1° Acconto D.L.  24.107,20  6201/51  28/12/2023  I°TRIM./2024/gennaio  

3° S.A.L. DEI LAVORI  218.900,00  6201/51  28/02/2024  I°TRIM./2024/marzo  

4° S.A.L. DEI LAVORI 

corr. al finale  

293.648,96  6201/51  30/04/2024  II°TRIM./2024/maggio  

2° acconto D.L.  22.901,84  6201/51  31/07/2024  III°TRIM./2024/luglio  

SALDO/COLLAUDO E ALTRE 

SOMME A DISPOSIZIONE  
73.741,03  

6201/51  

6201/41  
31/07/2024  III°TRIM./2024/agosto  

 

ATTIVITÀ TERMINE 

Avvio della gara dei lavori  
Entro il 

15/03/2023  

Aggiudicazione dei Lavori  
Entro il 

31/05/2023  

Stipula contratto d’appalto  
Entro il 

30/07/2023  

Affidamento Servizio controllo archeologico continuativo  
Entro il 

01/09/2023  

Consegna dei lavori (previsti per una durata di 225 giorni naturali e consecutivi dalla data di 

consegna)  

Entro il 

01/09/2023  

Emissione 1° SAL  
Entro il 

30/11/2023  

Emissione 2° SAL  
Entro il 

29/02/2024  

Emissione 3° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE e contestuale ultimazione dei lavori 

(salvo eventuali sospensioni e/o proroghe  Entro il 

31/05/2024  

Approvazione C.R.E e saldo Spese tecniche  
Entro il 

31/10/2024  
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spesa, coerentemente al quale l’Ente riferisce di aver valorizzato il Fondo pluriennale 

vincolato: 

 

 

 

C) Per la messa in sicurezza di via Plessi, da via XXV Aprile a via per Spilamberto nel 

tratto da via XXV Aprile a via Raffaello Sanzio, CUP F51B18000280004 (cap. Spesa 

6200/51 – cap. Entrata 3000/101), con determinazione n. 67 del 20/02/2023 è stato preso 

atto dell’aggiudicazione da parte della Centrale Unica di Committenza e approvato il 

seguente cronoprogramma delle attività: 

 
ATTIVITA’ TERMINE 

Avvio della gara dei lavori  Avvenuta entro il 20/12/2022 

Affidamento Lavori  10/04/2023  

Consegna dei lavori  10/05/2023  

Emissione 1° SAL all’importo di €. 80.000,00  30/06/2023  

Emissione 2° SAL all’importo di €. 160.000,00  28/08/2023  

Emissione 3° SAL all’importo di €. 240.000,00  30/09/2023  

Emissione 4° SAL Corrispondente al Finale  15/10/2023  

Emissione C.R.E e saldo Spese tecniche  20/12/2023  

 

Il quadro economico dell’intervento, di 420.000,00 euro che al netto degli impegni già 

assunti per complessivi 38.325,41 euro dà il residuo importo di 381.674,59 euro, è 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica ed è stato 

imputato sul pertinente capitolo nel rispetto del relativo cronoprogramma di spesa, 

coerentemente al quale l’Ente ha dichiarato di aver valorizzato il fondo pluriennale 

vincolato: 

 

ATTIVITA’ IMPORTO in 

euro 

CAP./IMP ESIGIBILITA’ CRONOPROGRAMMA   

DELLA SPESA 

CONTRIBUTO ANAC per gara lavori  

375,00  
6202/51  31/03/2023  II°TRIM./2023/aprile  

1° S.A.L. DEI LAVORI  218.900,00  6202/51  30/11/2023  IV°TRIM./2023/dicembre  

2° S.A.L. DEI LAVORI  218.900,00  6202/51  29/02/2024  I°TRIM./2024/marzo  

3° S.A.L. DEI LAVORI

 corr.al finale 
321.638,61  6202/51  31/05/2024  II°TRIM./2024/giugno  

SALDO LAVORI E ALTRE SOMME A 

DISPOSIZIONE  

 63.754,26  6202/51  31/10/2024  IV°TRIM./2024/novembre  
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Relativamente alle procedure di monitoraggio e controllo interno sulla gestione dei 

progetti PNRR, esse consistono, secondo quanto riferito, in una cabina di regia coordinata 

dal Segretario Generale, un Tavolo tecnico-finanziario coordinato dal Responsabile del 

Servizio Finanziario e un controllo e monitoraggio periodico coordinato dal Segretario 

Generale cui si aggiunge il monitoraggio periodico sullo stato di avanzamento dei 

progetti effettuato dall’organo di revisione. 

 

5.5 Comuni della Provincia di Parma 

5.5.1 Comune di Fidenza 

Il Comune, fornendo risposta alla richiesta istruttoria della Sezione (nota del 31 maggio 

2023) ha chiarito lo stato di avanzamento dei lavori per i quali ha ottenuto i seguenti 

finanziamenti: 

A) Euro 800.000,00, per la manutenzione straordinaria delle strade comunali (M2C4I2.2), 

CUP B57H19001610001, si riferiscono a un intervento per il quale l’Ente aveva ipotizzato 

tempistiche di inizio dei lavori a settembre 2022 e successivamente, nella piattaforma 

ReGiS, ne è stata prevista l'ultimazione entro il 31 maggio 2023. Alla richiesta della 

Sezione in ordine al rispetto di tale scadenza, l’Ente ha replicato che, in realtà, i lavori, 

la cui consegna è avvenuta il 12 settembre 2022, sono stati sospesi dal 25 novembre 2022 

a causa delle condizioni meteorologiche e di temperatura che non consentivano di 

effettuare la corretta posa del conglomerato bituminoso. La sospensione si è prolungata 

in ragione della redazione di perizia di variante, ancora in corso alla data della risposta 

istruttoria, e per il fatto che non sono state completate le procedure per l'autorizzazione 

di uno scavo per la posa delle fibre ottiche in una strada oggetto di intervento, la cui 

ATTIVITA’  IMPORTO in 

euro 

CAP./IMP  ESIGIBILITA’  CRONOPROGRAMMA   

DELLA SPESA  

CONTRIBUTO ANAC 

impegnato con il presente 

atto  225,00  6200/51  20/12/2022  IV°TRIM./2022/DICEMBRE  

1° S.A.L. DEI 

LAVORI  
88.000,00  6200/51  30/06/2023  II°TRIM./2023/GIUGNO  

2° S.A.L. DEI 

LAVORI  
88.000,00  6200/51  20/08/2023  III°TRIM./2023/AGOSTO  

3° S.A.L. DEI 

LAVORI  

88.000,00  6200/51  30/09/2023  III°TRIM./2023/SETTEMBRE  

S.A.L. FINALE  99.000,00  
6200/51  

6200/41  
15/10/2023  IV°TRIM./2023/OTTOBRE  

COLLAUDO E 

ALTRE SOMME A 

DISPOSIZIONE  

18.449,59  6200/41  31/12/2023  III°TRIM./2023/DICEMBRE  
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ultima richiesta è pervenuta nel mese di aprile 2023. La ripresa dei lavori è stata fissata 

per il 12 giugno 2023 con la conclusione degli stessi a fine settembre 2023. Il 

collaudo/certificato di regolare esecuzione è previsto entro la fine del primo semestre 

2024. 

Richiesti ulteriori aggiornamenti dalla Sezione, il Comune, con nota del 16 ottobre 2023, 

ha da ultimo chiarito che, in conseguenza di un’interferenza con un cantiere privato 

prospiciente ad una strada la cui manutenzione straordinaria era prevista in progetto, è 

stato possibile iniziare i lavori di scarificazione e posa di conglomerato bituminoso 

dell’asfalto (ultimo di tutti gli interventi previsti in progetto) solo a partire dall’ 11 ottobre 

2023, non essendo stato possibile procedere all’esecuzione delle lavori prima di tale data 

per motivi sia di viabilità sia di esecuzione a regola d'arte, a causa del continuo passaggio 

di mezzi pesanti verso il cantiere. 

Per l’intervento in questione il Comune dichiara di aver riscosso, sulle somme allo stesso 

assegnate, un’anticipazione del 20 per cento pari a euro 160.000,00 euro regolarizzata con 

reversale n. 2172 del 28 aprile 2022. La somma è stata totalmente utilizzata per spese 

sostenute nello stesso esercizio. 

Il Comune ha allegato i cronoprogrammi fisico e finanziario, di seguito riportati, 

dell’opera che ne prevedono la realizzazione negli esercizi 2022 e 2023, nel primo dei 

quali l'ente non ha valorizzato il fondo pluriennale vincolato adducendo di aver 

“sostenuto una spesa maggiore rispetto all'entrata ricevuta e pertanto anticipandone una 

quota rispetto all'esigibilità dell'entrata”. Nel 2023 – prosegue il Comune - è stata 

imputata la parte rimanente di spesa secondo il cronoprogramma e la parte rimanente di 

entrata secondo l'esigibilità. In generale, spiega l’Amministrazione, “solo per le opere la 

cui l'entrata sia stata anticipata rispetto alla spesa che l'ente sostiene, è stato attivato il 

fondo pluriennale vincolato idoneo a dare copertura alle spese previste sulle annualità 

successive”. 

 

Cronoprogramma fisico e finanziario 
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Al fine di garantire la tracciabilità e l’individuazione delle entrate e delle uscite relative 

al finanziamento specifico sono stati istituiti appositi capitoli, di seguito indicati, 

all'interno del piano esecutivo di gestione con puntuale indicazione di missione, 

componente, investimento e codice unico di progetto:  

capitolo di entrata: 40200.01.09064000 - PNRR contributo statale per manutenzione 

straordinaria di strade comunali (L. n. 145/2018) per il CUP B57H19001610001 M2 C4 

I2.2; capitolo di spesa: 10052.02.17110004 - PNRR manutenzione straordinaria di strade 

comunali per il CUP B57H19001610001 M2 C4 I2.2. 

B) Euro 900.000,00, per la manutenzione straordinaria dei ponti comunali (M2C4I2.2), CUP 

B57H19001590001, in ordine alla cui scadenza per l’esecuzione dei lavori, indicata al 31 

maggio 2023, il Comune aveva ipotizzato tempistiche di inizio per il mese di aprile 2023. 

Successivamente nella piattaforma ReGiS è stato indicato quale termine per la 

progettazione esecutiva il 31 maggio 2023. In considerazione della complessità della 

scelta della tipologia degli interventi da effettuare, della molteplicità delle infrastrutture 

su cui intervenire, dei numerosi Enti coinvolti nel progetto e che si devono esprimere al 

fine dell'approvazione dello stesso, si è proceduto a elaborare la progettazione definitiva 

(comprensiva di studi idraulici ed elaborati per l'ottenimento delle autorizzazioni da 

parte delle Soprintendenze competenti), disponendo la convocazione della Conferenza 

dei Servizi decisoria. Il Comune, alla data di risposta, ha previsto la pubblicazione del 

bando di gara entro il 30 giugno 2023 e comunque non oltre la seconda metà del mese di 

agosto, per cui, considerati i tempi per la progettazione esecutiva, per l'esperimento della 

gara, per la stesura del contratto nonché per l'esecuzione lavori, ipotizza la conclusione 

degli stessi a dicembre 2024 e il collaudo entro il primo semestre 2025. 

 

La realizzazione dell'opera è quindi prevista negli esercizi 2022, 2023 e 2024 come 

evidenziato nei cronoprogrammi fisico e finanziario sotto nuovamente riportati in quanto 

riferiti anche al CUP in esame. 
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Cronoprogramma fisico e finanziario 

 

 

L’anticipazione ricevuta dall’Ente sull’importo assegnatogli è, nel 2022, di 180.000,00 euro 

pari al 20 per cento del totale, regolarizzata con reversale n. 2173 del 28 aprile 2022 e 

confluita parzialmente nel fondo pluriennale vincolato, in ottemperanza ai principi 

contabili vigenti, per dare copertura alle spese relative alle annualità successive, 

imputando al 2023 la parte rimanente di spesa e al 2024 la parte finale di spesa, come da 

cronoprogramma, nonché la quota finale di entrata secondo l’esigibilità. 

Al fine di garantire la tracciabilità e l’individuazione delle entrate e delle uscite relative 

al finanziamento specifico sono stati istituiti i seguenti appositi capitoli all'interno del 

piano esecutivo di gestione con puntuale indicazione di Missione, Componente, 

Investimento e codice unico di progetto:  

- capitolo di entrata: 40200.01.09064100 - PNRR contributo statale per manutenzione 

straordinaria di ponti comunali (L. n.145/2018) CUP B57H19001590001 M2 C4 I2.2;  

-  capitolo di spesa: 10052.02.17110005 - PNRR manutenzione straordinaria di ponti 

comunali CUP B57H19001590001 M2 C4 I2.2; 

-  capitolo di spesa: 10052.02.17110006 - PNRR manutenzione straordinaria di ponti 

comunali CUP B57H19001590001 M2 C4 I2.2 - risorse comunali; 

-   capitolo di spesa: 10052.05.17110505 - FPV - PNRR manutenzione straordinaria di ponti 

comunali CUP B57H19001590001 M2 C4 I2.2; 

-   capitolo di spesa: 10052.02.17110105 - U PNRR manutenzione straordinaria di ponti 

comunali CUP B57H19001590001 M2 C4 I2.2.  

Relativamente alle forme di controllo interno adottate e di quelle a cui è soggetto, l'Ente, 

per i CUP esaminati, ha strutturato l'organizzazione affinché i risultati conseguiti 

dall'intervento risultino coerenti con gli obiettivi della misura del PNRR. A tal scopo è 

prevista, nell'ambito del Comitato di direzione che si svolge regolarmente con cadenza 

settimanale, una struttura di coordinamento che monitora lo stato di avanzamento fisico, 
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finanziario e procedurale dell’intervento nonché il conseguimento dei milestone e target 

associati al progetto. Partendo da una gestione contabile che consenta la tracciabilità 

attraverso la corretta codifica dei capitoli di bilancio, è stato previsto un quadro sinottico 

degli interventi finanziati. I dati relativi allo stato di avanzamento fisico, finanziario e 

procedurale vengono inoltre caricati periodicamente sulle piattaforme digitali BDAP e 

ReGiS. Nell'ambito, infine, del controllo successivo di regolarità amministrativa e 

contabile, previsto dal regolamento di contabilità e svolto trimestralmente dal Segretario 

comunale, vengono eseguite anche le verifiche tese a garantire la regolarità delle 

procedure e delle spese relative ai progetti ammessi al finanziamento a valere sul PNRR. 

5.5.2 Comune di Parma 

In risposta alla richiesta di aggiornamento della Sezione sull’attuazione dei progetti 

PNRR e viste alcune difformità riscontrate da un raffronto fra i dati caricati su ReGiS e 

quanto dichiarato, in avvio d’indagine, dal Comune, questo chiarisce preliminarmente 

che l’intervento CUP I94E20002090001, visibile sulla piattaforma, è un finanziamento 

ministeriale afferente al D.M. n. 344/2020 che riguarda, tra l’altro, anche la realizzazione 

di piste ciclabili. Le piste ciclabili di nuova realizzazione, grazie a tale contributo 

ministeriale, concorrono al raggiungimento degli obiettivi quantitativi di cui alla misura 

PNRR - M2C2I4.1.2 (ciclovie urbane) che, per il Comune di Parma, consistono nella 

realizzazione di complessivi 9 km di nuove piste ciclabili di cui 3 km da realizzare entro 

il 31 dicembre 2023. Il Comune di Parma spiega di avere avviato un’interlocuzione con il 

Ministero al fine di concordare le corrette modalità di rendicontazione relative a tale 

intervento, stabilite le quali procederà all’aggiornamento su ReGiS.  

Di seguito la descrizione dell’intervento: 

A) Euro 500.000,00, per la riqualificazione urbana di strada Martinella e di nuovi 

marciapiedi in località Vigatto da via Amidano a strada Ritorta (M2C4I0202), CUP 

I97H18001770004.  

Il progetto, non nativo PNRR ma finanziato ai sensi del Decreto della finanza locale 

Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno dell’8 novembre 

2021 e successivamente confluito nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la 

valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni M2 C4I.2.2”, è stato 

avviato l’8/11/2021 senza anticipazioni. 

Sulle risorse destinate a tale investimento sono stati costituiti il vincolo di cassa e il fondo 

pluriennale vincolato sia in parte entrata sia in parte spesa. 
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Il progetto di riqualificazione urbana di strada Martinella prevede la realizzazione di 

nuovi marciapiedi di dimensioni regolamentari sul lato ovest della strada, da via 

Amidano a strada Ritorta per un totale di circa 400 m. I nuovi marciapiedi avranno una 

larghezza di 1,5 m sulla quasi totalità del percorso eccetto un breve restringimento e un 

allargamento a 2 metri nella parte finale del percorso a partire dal nuovo parco urbano, 

al fine di poter ospitare un eventuale percorso ciclabile coerentemente alle previsioni del 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.). L’investimento prevede altresì opere 

di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, relativa segnaletica stradale, opere 

di adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e opere di risoluzione 

delle interferenze con i pubblici servizi oltreché un adeguamento per posa di percorsi 

tattili per ipovedenti sul marciapiede del lato est, prospiciente il nuovo parco urbano, e 

una nuova pavimentazione stradale. L’Ente precisa che per la realizzazione 

dell’intervento si è resa necessaria una variante urbanistica e l’acquisizione di piccole aree 

private tramite procedura espropriativa.  

Il cronoprogramma sotto riportato restituisce gli adempimenti compiuti nei relativi 

termini: 
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Come si vede, per il progetto, rientrante nelle “Medie opere”, è stata rispettata la 

milestone dell’aggiudicazione dei lavori entro il 22 dicembre 2022, la consegna dei lavori 

è stata formalizzata il 15 maggio 2023 e si prevede una durata totale degli stessi di circa 

otto mesi. Il progetto consta di un unico SAL intermedio e di uno al termine 

dell’esecuzione da compiersi entro il 31 marzo 2026. 

L’art. 4 del Decreto dell’08/11/2021 prevede inoltre l’erogazione del contributo secondo 

le seguenti modalità: 

- 20 per cento anticipazione (già erogata); 

- 70 per cento a SAL; 

– 10 per cento alla trasmissione del certificato di regolare esecuzione.  
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B) Euro 2.262.602,00, per ciclovie urbane (M2C2I4.1), CUP I91B22000680001. Il progetto, 

nativo PNRR, è stato avviato il 31/07/2022 e per esso è in corso una richiesta di 

anticipazione. Risultano costituiti il vincolo di cassa e il fondo pluriennale vincolato su 

cui è stato inserito l’intero importo accertato destinato al finanziamento di obbligazioni 

passive già impegnate. 

 

 

 

Le piste ciclabili da realizzare sono, come sopra ricordato, un totale di 9 chilometri entro 

il 2026 di cui i primi 3 chilometri, da concludere entro il 2023, sono in fase di ultimazione. 

Altri 6 chilometri sono previsti nel progetto di fattibilità, prodotto dal progettista 

incaricato, che è stato depositato in data 08/05/2023 ed è in fase d’approvazione con atto 

di Giunta comunale. Lo stesso progettista è incaricato anche della redazione del progetto 

definitivo-esecutivo che sarà approvato entro giugno 2023 con aggiudicazione dei lavori 

prevista entro il 31/12/2023 nel rispetto del cronoprogramma caricato sul sistema ReGiS.  

Nel 2024 saranno avviati i lavori che il Comune conta di ultimare nel primo trimestre 

2026. 
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L’Ente precisa che il cronoprogramma finanziario dovrà essere modificato in corso di 

esercizio sulla base del cronoprogramma fisico. 

C) Euro 8.558.677,00, per il rinnovo flotte bus (M2C2I4.1), CUP E90J22000000001. Per il 

progetto, avviato il 19/10/2022, è stato incassato esclusivamente un acconto di 855.867,70 

euro pari al 10 per cento. Anche per tale progetto sono stati costituiti un vincolo di cassa 

e il fondo pluriennale vincolato come risulta dalla sottostante tabella. 

 

 

 

In data 10 marzo 2023 è stata firmata la convenzione con il soggetto affidatario dei servizi 

di trasporto pubblico locale che, per la fornitura dei bus elettrici, ha aderito a una 

convenzione Consip. Per la realizzazione dell’infrastruttura di ricarica sono in corso le 

attività finalizzate alla procedura di gara, successiva fornitura e posa in opera. Il 
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cronoprogramma, alla data di riscontro alla nota istruttoria della Sezione, risulta il 

seguente: 

 

 

 

Per quanto attiene ai controlli, su quello strategico l’Ente afferma che, nel DUP 2023-2024, 

approvato con delibera di Consiglio n. 93 del 21/12/2022, al fine di valorizzare l’impegno 

del Comune nell’attuazione del PNRR, accanto a ciascun obiettivo operativo finanziato 

da fondi PNRR è stata riportata la missione di riferimento del piano stesso, oltre a 

componente, ambito d’intervento e investimento. Attraverso il monitoraggio degli 

indicatori di output inseriti nel DUP, tramite il monitoraggio semestrale svolto in fase di 

verifica dello stato di attuazione dei programmi e di rendiconto di bilancio, è possibile 

monitorare il raggiungimento dei singoli target. Nel successivo aggiornamento del DUP, 

la cui approvazione è indicata per il mese di giugno, saranno inseriti espressamente le 

milestone previste per ogni progetto, permettendo una integrazione completa tra DUP e 

obiettivi PNRR, così garantendo il controllo strategico di tutti i progetti PNRR. 

Successivamente le stesse milestone verranno recepite nel primo aggiornamento del 

PIAO, in modo tale che esse entrino a far parte di diritto del ciclo della performance 

dell’Ente, con ogni conseguenza in termini di valutazione di dirigenti, elevate 

qualificazioni e personale di comparto. Già con il PIAO 2023-2025 (approvato con 

delibera di Giunta comunale n. 30 del 10/02/2023) è stato fatto un passo importante, 

integrando gli obiettivi operativi del DUP con gli obiettivi esecutivi del PIAO, 

evidenziando quindi le reali responsabilità gestionali di attuazione delle attività, i tempi 

di realizzazione e gli indicatori di risultato. Lo scopo di tale integrazione è quello di 

individuare indicatori di risultato ulteriori e intermedi rispetto alle sole milestone, che 

permettano di evidenziare eventuali criticità realizzative con un adeguato anticipo 

rispetto al raggiungimento delle milestone stesse, in modo da poter intervenire con 

adeguate azioni correttive. Per poter monitorare i progetti, si aggiunge che è stato chiesto 

uno stato di attuazione di tutti i progetti del PIAO, compresi quelli del PNRR al 

31/03/2023, ed è già prevista una serie di incontri di Area in cui analizzare lo stato di 

attuazione degli obiettivi operativi. Il Comune si è anche dotato di un gruppo di lavoro 

interno, coordinato dal Segretario – Direttore Generale, che comprende rappresentanti di 

tutti i settori titolari di progetti PNRR, o le cui attività sono interessate dagli stessi, e che 

consente un monitoraggio continuo nell’implementazione dei progetti oltre alla 
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circolarizzazione di informazioni e modalità operative utili al rispetto dei termini e delle 

condizioni previste dagli accordi di concessione degli investimenti sottoscritti con le 

Amministrazioni centrali titolari delle misure di finanziamento. Inoltre in data 

18/11/2022 il Comune di Parma rende noto di aver sottoscritto con il Comando 

provinciale della Guardia di Finanza uno specifico “Protocollo d’intesa per il 

monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di 

investimento previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” al fine di 

rafforzare le attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione e al contrasto della 

corruzione, delle frodi nonché ad evitare i conflitti di interesse e il rischio di doppio 

finanziamento pubblico degli interventi. 

5.5.3 Comune di Salsomaggiore Terme 

Il Comune, che nella prima fase istruttoria (2022) aveva risposto negativamente circa 

l’assegnazione di risorse PNRR negli ambiti oggetto della presente indagine, con nota dell’11 

maggio 2023 rettifica l’informazione precedentemente fornita, confermando di essere 

assegnatario dei seguenti importi per infrastrutture di trasporto pubblico54:  

A) Euro 90.000,00, per lavori di manutenzione straordinaria di via Milano e via Unità 

(M2.C4.I2.2), CUP I57H21001930001. 

Si conferma che i lavori sono stati ultimati il 25/03/2022 e il certificato di regolare 

esecuzione è stato sottoscritto dalle parti il 16/05/2022. 

Sul capitolo di entrata 3805 “contributi dallo Stato per spese in conto capitale” - codice 

4.02.01.01.000 sono state incassate anticipazioni per euro 45.000,00 durante l’esercizio 

2021, mentre il capitolo di spesa per la gestione dell’intervento all’interno del PEG è 

l’8309 “PNRR - M2.C4.I2.2 - via Milano e via Unità lavori di manutenzione straordinaria 

carreggiata stradale - CUP I57H21001930001 - codice 10.052.02.01.09.000”;   

Nel corso dell’esercizio 2021 è stato accertato e impegnato tutto l’importo del 

finanziamento pari a 90.000,00 euro e, tramite FPV, gli impegni di spesa sono stati 

spostati sull’esercizio 2022 per poi pagare, come in effetti è avvenuto, l’intero importo 

nel corso del 2023 sugli impegni a residuo 2022. 

B) euro 500.000,00 a valere sul PNRR oltre a 50.000,00 euro finanziati tramite il FOI, per 

lavori di risanamento conservativo della copertura del torrente Citronia nel tratto 

urbano di Salsomaggiore Terme (M2.C4.I2.2), CUP I57H20000390002.  

Per detto intervento si conferma, come da verbale firmato dalle parti, che in data 

29/12/2022 è avvenuta la consegna dei lavori la cui durata è stata stimata in 120 giorni 

 
54 Per contro, secondo quanto riferito dal Comune, gli importi di euro 90.000,00 per lavori di manutenzione 

straordinaria e messa in sicurezza di via Vespucci, CUP I57H20000670001, ed euro 90.000,00 per lavori di 

manutenzione straordinaria della carreggiata stradale e del marciapiede in un tratto di via Micheli, CUP 

I55F22000990001, sono relativi a infrastrutture stradali non utilizzate per il trasporto pubblico. 
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naturali e consecutivi evidenziandosi tuttavia che l’esecuzione sta procedendo con 

lentezza, a causa della difficoltà di lavorare in zona confinata e sotto il livello stradale, e 

che l’impresa ha espresso riserve relative alla sicurezza del cantiere per cui sono in corso 

valutazioni per l’elaborazione di un nuovo documento di gestione della sicurezza, 

attività che si ipotizza di assegnare a tecnico specializzato in lavorazioni in luogo 

confinato. Acquisito il nuovo documento sulla gestione dei rischi l’Ente procederà alla 

stesura del cronoprogramma aggiornato ritenendo di indicare come fine lavori il 

20/12/2023.  

È stato incassato sul capitolo di entrata 3901 “PNRR - M2.C4.I2.2 - via Valentini copertura 

Citronia - CUP I57H20000390002 - codice 4.02.01.01.001” l’importo di euro 100.000,00 nel 

corso del 2022 mentre il capitolo di spesa per la gestione dell’intervento all’interno del 

PEG è il n. 8301 “PNRR - M2.C4.I2.2 - lavori di risanamento conservativo della copertura 

del torrente Citronia - CUP I57H20000390002 - codice 10.052.02.01.09.000”;  

Nel corso dell’esercizio 2022 è stato accertato e impegnato tutto l’importo del 

finanziamento pari a euro 550.000,00 e, tramite FPV, gli impegni di spesa sono stati 

spostati sull’esercizio 2023.  

Sulle forme di controllo attuate, il Comune ammette di non averne adottate di particolari 

se non quelle di cui al Regolamento dei controlli interni approvato con delibera di 

Consiglio comunale n. 9 del 23 marzo 2018. 

5.6 Comuni della Provincia di Piacenza 

5.6.1 Comune di Piacenza 

L’Ente, in risposta alla richiesta istruttoria della Sezione, ha comunicato, in data 31 

maggio 2023, lo stato di avanzamento dei lavori finanziati con le risorse di seguito 

indicate. 

A) Euro 368.777,22, assegnati per il progetto avente CUP E31B20000900001 con D.M. n. 

344/2020, sono stati riconosciuti per la “realizzazione ciclovie urbane”, progetto che, a 

seguito di interlocuzioni con i referenti del MIT avvenute nel mese di dicembre del 2022, 

è stato accertato come non ricompreso tra quelli finanziati con il PNRR; 

B) Euro 26.500.000,00 relativi al progetto di trasporto rapido di massa, CUP 

E31J19000030001, in ordine ai quali in prima battuta il Comune aveva trasmesso uno 

schema da cui risultava aver presentato istanza, nel mese di gennaio 2020, ai sensi della 

L. n. 145/2018, art. 1, c. 95, e che successivamente sarebbero confluiti nel PNRR, si 

riferiscono in realtà a fondi di bilancio statali e non a risorse PNRR, come in seguito 

precisato con nota del 22/06/2022 dal medesimo Ente e confermato in sede di seconda 

istruttoria; 

C) Euro 6.916.103,00 per il progetto di rinnovo delle flotte bus, CUP H30J22000010001, 

finanziato con risorse a valere sul PNRR e la cui data di avvio dei lavori, coincidente 



Indagine, nell’ambito del PNRR, sui piani e i programmi per il potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale 

 

  168 

con l’aggiudicazione dei contratti di fornitura degli autobus, è stata confermata dal 

Comune al 31 dicembre 2023 ai fini del raggiungimento del target di 10 autobus elettrici 

e infrastrutture di supporto alimentazione da acquistare con entrata in servizio entro il 

30 giugno 2026, tre dei quali da acquistare entro il 31 dicembre 2024. 

A tale proposito è stato dato atto che è in corso di definizione la convenzione tra Comune, 

Tempi Agenzia s.r.l. - titolare del vigente contratto di servizio del trasporto pubblico 

locale del bacino provinciale di Piacenza – e Seta s.p.a. - gestore del medesimo servizio -, 

finalizzata all’acquisto di autobus elettrici e alla realizzazione di opere complementari da 

parte di Seta, ai sensi del decreto del MIMS n. 530 del 23 dicembre 2021, art. 2, c. 4, 

secondo il quale la gestione e l’espletamento delle gare per l’acquisto di veicoli adibiti al 

trasporto pubblico locale potranno essere affidati anche all’attuale soggetto affidatario 

del servizio di tpl, previa convenzione con lo stesso.  

Il Comune ha altresì reso noto che le anticipazioni ricevute, alla data di riscontro alla 

seconda richiesta istruttoria della Sezione, sono, per l’ultimo progetto indicato, pari al 10 

per cento dell’intero importo assegnato (e quindi 691.610,30), accertati - ma non ancora 

trasferiti al gestore del servizio - e imputati ai capitoli in entrata (cap. Entrata 40201185) 

e in uscita (cap. Spesa 36203010) sui ciascuno dei quali è stato istituito un apposito 

vincolo, denominato PRTPL (preceduto dall’anno di esigibilità dell’entrata/spesa), ai fini 

del relativo tracciamento. 

In generale, inoltre, per tutti i progetti PNRR, nel mese di dicembre del 2022 l’Ente si è 

dotato di un sistema organizzativo interno di controlli basato su di una Cabina di Regia, 

coordinata dal Segretario Generale e costituita dai Dirigenti nonché da personale 

individuato di concerto con essi, avente funzioni di ricognizione delle progettualità e 

ricerca delle possibili fonti di finanziamento, condivisione delle informazioni, 

coordinamento e monitoraggio costante dello stato delle attività. Oltre agli ordinari 

controlli di regolarità amministrativo contabile svolti nella fase preventiva di formazione 

dell’atto dai singoli Dirigenti e dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 

49 e 147 del Tuel, il Comune riferisce di essersi dotato nel mese di novembre del 2022, al 

fine di assicurare la regolarità della gestione dei progetti PNRR, di specifiche misure 

organizzative tra cui lo svolgimento dei controlli di primo livello, ad opera di ciascun 

RUP, degli interventi attraverso il rispetto di una “check list PNRR” implementata al fine 

di garantire il rispetto delle scadenze di rendicontazione, la correttezza amministrativa e 

contabile degli atti e degli impegni assunti e l’osservanza di misure specifiche quali, a 

titolo esemplificativo, la tracciabilità contabile e documentale, l’assenza di doppio 

finanziamento, di conflitto di interessi, l’antiriciclaggio. Il controllo successivo di 

regolarità amministrativa, di cui all’art. 147-bis del Tuel, è svolto, d’altro canto, dal 

Segretario Generale, tramite il supporto della commissione di auditing, con l’obiettivo di 

attivare i necessari correttivi in corso d'opera, mirati anche alla prevenzione della 

corruzione e alla necessaria integrazione con i sistemi di controllo strategico e controllo 

di gestione dell’Ente. Gli obiettivi specifici connessi al PNRR assegnati ai dirigenti e lo 
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stato di attuazione dei progetti vengono periodicamente monitorati con l’attuazione del 

controllo di gestione e in sede di controllo strategico, con controlli quadrimestrali. 

Controlli specifici sono previsti anche nella sezione “Anticorruzione e Trasparenza” del 

PIAO 2023-2025, con particolare riferimento al conflitto di interessi nell’ambito delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici e al rispetto degli adempimenti della 

“check list PNRR” sopra citata. Per quanto riguarda i controlli esterni, oltre ai controlli 

svolti dal collegio dei revisori, ai sensi degli artt. 239 e seguenti del Tuel, incentrati in 

particolare sull’adeguamento degli strumenti di programmazione agli interventi PNRR, 

sulla perimetrazione dei capitoli ai fini della tracciabilità dei progetti e sul rispetto dei 

cronoprogrammi, i progetti PNRR sono soggetti a controlli svolti dalle Unità di missione 

PNRR, istituite presso le amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, con il 

supporto della Ragioneria Generale dello Stato.  

Le tappe di avanzamento del progetto sono state inserite, secondo quanto affermato, nel 

cronoprogramma fisico trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 

9 marzo 2023 mentre, per quanto riguarda il cronoprogramma finanziario, il Comune 

rappresenta di aver stanziato, nel 2023, 691.610,30 euro e 691.610,30 euro in avanzo 

vincolato da applicare al bilancio dell’esercizio successivo, mentre nel 2024 sono stati 

stanziati 5.532.882,40 euro. Non è stato valorizzato il Fondo Pluriennale Vincolato in 

quanto, a dire dell’Ente, non è ancora stata effettuata la gara per la fornitura degli autobus 

e l’importo di euro 691.610,30, incassato a titolo di anticipazione nel 2022, è confluito in 

avanzo vincolato. Il Comune sta ad ogni buon conto provvedendo al riallineamento ai 

fini finanziari con il cronoprogramma fisico già presentato. 
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5.7 Comuni della Provincia di Ravenna 

5.7.1 Comune di Bagnacavallo 

Il Comune con nota del 30 maggio 2023 evidenzia che nella precedente istruttoria ha 

segnalato unicamente la candidatura dell'intervento di messa in sicurezza e 

consolidamento di tratti della viabilità comunale, dell'importo complessivo di  

A) Euro 770.000,00, presentata nel 2022. A seguito della partecipazione al bando, il progetto 

è stato ammesso in graduatoria in base al D.M. del 18/07/2022 ma il Comune non è 

risultato beneficiario del contributo.  

Successivamente lo stesso intervento è stato ricandidato ad analogo contributo, ai sensi 

del D.M. del 25 luglio 2022, ma alla data della presente istruttoria il Comune riferisce di 

non conoscere ancora l’esito. 

A fronte, invece, della richiesta della Sezione di dare conto di un intervento presente 

sulla piattaforma ReGiS e tuttavia non segnalato nel corso della precedente istruttoria 

dal Comune, quest’ultimo spiega che si tratta di un intervento finanziato ai sensi della 

legge di bilancio per il 202255 ma non confluito nel PNRR e che è stato inserito 

dall'Amministrazione Centrale su ReGiS nonostante la richiesta avanzata in più 

occasioni dall’Ente di eliminarlo dalla piattaforma. 

Per contro un ulteriore intervento, non segnalato nella precedente fase dell’indagine e 

tuttavia rilevato dalla Sezione, per il quale il Comune è risultato assegnatario di 

B) Euro 150.000,00, per lavori di “messa in sicurezza infrastrutture stradali” ai sensi della 

legge n. 160/2019, CUP C37H20001940001, è "confluito" nel PNRR (M2C4I2.2). L’opera, 

finanziata anche con risorse previste dal D.L. 104/2020 art. 47, c. 1, a incremento di 

quelle stanziate dalla legge di bilancio per il 2020, si è conclusa il 13/05/2022, il 

14/10/2022 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori, approvato con 

determinazione n. 321 del 20/10/2022, ed è in corso la rendicontazione su ReGiS che, 

come assicurato dall’Ente, sarà portata a termine entro il 2023. 

Il Comune conclude asserendo che, ai fini della perimetrazione, il capitolo del PEG 

assegnato all'intervento è il n. 9125BO/BF/BR, articolo 0002, centro di responsabilità 

042, centro di gestione 102, cod. inv. 0518 "PNRR M2C4I2.2 - interventi di messa in 

sicurezza infrastrutture stradali ex legge 160/2019", come indicato nell'allegato alla 

deliberazione di Giunta comunale n. 158 del 2022, di ricognizione degli interventi non 

nativi PNRR. 

 
55 L’intervento erroneamente inserito nella piattaforma ReGiS è finanziato con un contributo di 60.000,00 euro di 
cui alla L. 234 del 30/12/2021, art. 1, c. 407, per la manutenzione straordinaria di strade del territorio comunale 
(CUP C37H22000840001). La legge di bilancio per il 2022 ha infatti previsto, per le annualità 2022 e 2023, 
l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade 
comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, contributi effettivamente assegnati con decreto del Ministero 
dell'Interno del 14/01/2022 e non confluiti nel PNRR. 
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Sugli investimenti finanziati nell'ambito del PNRR, il Comune di Bagnacavallo, in 

maniera coordinata con gli altri enti aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa 

Romagna, ha istituito una Cabina di regia ed elaborato un "Regolamento operativo per 

l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)", approvato con 

deliberazione di Giunta n. 32 del 28 febbraio 2023, allo scopo di creare di una task force 

organizzativa che effettui e coordini i controlli di legalità, di regolarità amministrativo 

contabile, gestionali e procedurali in aggiunta a quelli ordinariamente previsti dal 

sistema dei controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 4 del 23/01/2013. I 

controlli esterni cui il Comune è soggetto si sostanziano, d’altra parte, nella trasmissione 

periodica al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna, tramite l'Unione 

dei Comuni della Bassa Romagna56, di informazioni in merito agli appalti finanziati, nel 

controllo dell’Amministrazione centrale, titolare dell’investimento, tramite la 

piattaforma ReGiS e negli ordinari controlli della RTS di Forlì-Cesena-Rimini-Ravenna e 

di ANAC. 

5.7.2 Comune di Cervia 

Il Comune con nota del 15 maggio 2023 fornisce il quadro in ordine all’attuazione degli 

interventi finanziati con i contributi di seguito indicati: 

A) Euro 5.000.000,00, per la riqualificazione e rigenerazione urbana del Waterfront di 

Pinarella, Tagliata (M5C2I0201), CUP E87H21002400001, per il quale, in base all’atto 

d’obbligo connesso all’accettazione del finanziamento concesso dal Ministero 

dell’Interno, devono essere rispettate le seguenti scadenze:  

- aggiudicazione lavori: entro il 30 giugno 2023;  

- pagamento del 30 per cento dei SAL entro il 31 dicembre 2024;  

- ultimazione lavori entro il 31 marzo 2026.  

Alla data di riscontro alla richiesta della Sezione, il Comune dopo aver dato atto che 

sono in corso di esecuzione i servizi di ingegneria per la progettazione definitiva – 

esecutiva, evidenzia di aver richiesto una proroga al Ministero competente, in 

considerazione della difficoltà di rispettare la scadenza del 30 giugno 2023 per la stipula 

del contratto poiché, a seguito della gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria, si 

sono dovute affrontare con i tecnici incaricati una serie di difficoltà connesse allo 

sviluppo dell’intervento per le peculiari caratteristiche ambientali dell’area e 

conseguentemente per la necessità di ottenere nulla osta e permessi vari. Richiesti 

aggiornamenti dalla Sezione sulla concessione della proroga, il Comune ha confermato 

di averla ottenuta, il 26 maggio 2023, dal Ministero dell'Interno a condizione di 

 
56 La trasmissione di informazioni avviene in attuazione alla deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni 
della Bassa Romagna n. 111 del 1° settembre 2022 "Approvazione Protocollo d'intesa per il monitoraggio e il 
controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previsti nel Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) proposto da Guardia di Finanza - Comando Provinciale Ravenna". 
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procedere all'aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 30 settembre 2023, 

condizione effettivamente avveratasi con il richiesto adempimento il 6 settembre 2023. 

L’anticipazione incassata nel 2022 è di euro 500.000,00, pari al 10 per cento dell’importo 

complessivo, e l’importo preassegnato, nel 2023, di 500.000,00 euro a valere sul FOI non 

è stato ancora incassato alla data di risposta del Comune. 

Di seguito il cronoprogramma finanziario relativo all’intervento: 

 
Capitolo  Anno 2022  Anno 2023  Anno 2024  Anno 2025  Anno 2026  Totale  

Spesa  108.065,53  2.072.022,31  1.195.115,46  866.735,34  758.061,36  5.000.000,00  

Entrata  (*) 506.410,50  1.673.677,34  1.195.115,46  866.735,34  758.061,36  5.000.000,00  

(*) di cui euro 6.410,50 accertati nell’esercizio 2021 e conservati a residuo nell’esercizio 2022 

 

L’Ente conferma che il fondo pluriennale vincolato è stato valorizzato come previsto dal 

principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011. 

B) Euro 2.400.000,00, per la pista ciclabile Anello del sale (M1C3I4), CUP E81B21006350006, 

importo successivamente integrato di euro 150.000,00 per revisione prezzi e 

adeguamento del quadro economico che, alla data di riscontro, è pari a 2.550.000,00 euro 

(2.400.000,00 quale quota PNC).  

Il Comune ha ricevuto conferma dell’assegnazione del finanziamento57 con 

determinazione del Dirigente del Settore turismo, commercio, economia urbana, sport 

della Regione Emilia-Romagna n. 25360 del 28/12/2022, incassando nel 2023 

l’anticipazione di 240.000,00 euro pari al 10 per cento del complessivo importo. 

Si conferma che, dopo l’aggiudicazione e la consegna dei lavori con determinazione 

dirigenziale n. 394 del 31/03/2023, la loro conclusione con il relativo collaudo debba 

avvenire entro il 31 dicembre 202658. 

Di seguito il cronoprogramma finanziario relativo all’investimento 

 

 
57 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8/10/2021, adottato su proposta del Ministro della 
Cultura di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha previsto la ripartizione delle risorse, di cui 
al D.L. 59/2021, art. 1, c. 2, lett. d), punto 1, includendo, nell’Allegato n. 1, tra gli interventi finanziabili, 
l’intervento n. 6 “Progetto integrato per il potenziamento dell’attrattività turistica delle aree del Parco del Delta 
del Po”, dell’importo complessivo di euro 55 milioni di euro, individuando quali soggetti per la sua attuazione la 
Regioni Veneto ed Regione Emilia Romagna. 
58 Il cronoprogramma ufficiale per le opere del Parco del Delta del Po – Regioni Emilia-Romagna e Veneto, è il 
seguente:   
- avvio lavori per 30 per cento risorse entro il 31/03/2023;  
- pubblicazione di tutti i bandi di gara per appalto lavori e servizi entro il 30/09/2023;   
- aggiudicazione entro il 30/03/2024;   
- inizio lavori entro il 30/12/2024;   
- fine lavori/servizi entro il 30/06/2026  
- collaudo conclusione lavori e servizi entro il 31/12/2026.  
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aggiornato, come sottoindicato, con provvedimento di variazione di bilancio, in corso di 

adozione al momento della risposta del Comune:  

 

 

Per il progetto della pista ciclabile non è stato necessario costituire il fondo pluriennale 

vincolato in quanto le previsioni di entrata e spesa risultano corrispondenti in ciascuna 

delle annualità future.   

Infine, per entrambi gli investimenti dii cui sopra, il Comune, ai fini della perimetrazione 

delle rispettive risorse, ha individuato i capitoli di bilancio all’interno del PEG, in parte 

entrata e in parte spesa, su cui allocare gli importi finanziati, indicati nella sottostante 

tabella. 

Le forme di controllo adottate dall’Ente, ai fini dell’osservanza dei termini procedurali, 

fisici e finanziari nel rispetto dei target e milestone previsti, sono disciplinate da due 

circolari in materia di controlli interni PNRR – PNC. Con circolare del 27/09/2022, del 

Segretario Generale e Dirigente del Settore Risorse, sono stati individuati soggetti, servizi 

organizzativi, modalità, atti e flussi procedimentali riconducibili al processo dei controlli 

di regolarità amministrativo-contabile e dei controlli interni con riferimento a:   

- documenti programmatici quali il DUP comprensivo del programma triennale  e 

dell’elenco annuale dei lavori pubblici, il bilancio di previsione, il PEG, sia in sede di 

predisposizione che di variazione;   

- gestione delle entrate;  

- gestione delle spese;  

- controlli di regolarità amministrativo-contabile e controlli interni; 

- conservazione e archiviazione degli atti e dei documenti giustificativi, propedeutiche alle 

attività di controllo e di audit.    

Con successiva circolare del 19/04/2023, il Comune ha stabilito un proprio sistema di 

monitoraggio rispetto ai seguenti ambiti:   

- raccolta, conservazione, archiviazione della documentazione con individuazione degli 

atti da caricare tempestivamente su una piattaforma e-procurement;  

- controllo successivo (con elencazione degli atti da sottoporre a controllo e previsione di 

una nuova sezione relativa alla scheda per il “controllo successivo” su atti PNRR/PNC); 

- controllo preventivo su bandi o lettere di invito e relativi allegati;  

Capitolo Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Totale 

Spesa  2.150.000,00  400.000,00  0,00  0,00  2.550.000,00  

Entrata   2.150.000,00  400.000,00  0,00  0,00  2.550.000,00  

 

Capitolo Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Totale 

Spesa  1.219.782,96  793.322,20  376.627,72  160.267,12  2.550.000,00  

Entrata  
1.219.782,96  793.322,20  376.627,72  160.267,12  2.550.000,00  
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- “controllo di legittimità” sulla determinazione di nomina delle commissioni e di 

aggiudicazione definitiva che vengono assunte dal Segretario generale su proposta del 

RUP competente inerenti tutte le procedure aperte e negoziate per importi pari o 

superiori a 40.000 euro; 

- nuovi adempimenti con riferimento all’avviso di aggiudicazione (sottoscrizione dell’atto 

da parte del RUP che si aggiunge a quella già prevista del Segretario generale), alla 

determinazione a contrarre (supporto preventivo del Servizio appalti prima della sua 

adozione), ai verbali delle commissioni di gara (acquisizione della sottoscrizione dei 

commissari prima della determina di aggiudicazione); 

- verifica preliminare del Servizio appalti su contratti e capitolato speciale prima 

dell’approvazione ai fini dell’accertamento della presenza di tutte le clausole richieste 

dalla normativa su PNRR e PNC (in particolare in materia di subappalto, revisione 

prezzi, prescrizioni sulla metodologia BIM, DHSN, criteri ambientali minimi, 

anticipazioni) nonché verifica del possesso dei requisiti generali prima della liquidazione 

all’operatore economico; 

- controlli sulle dichiarazioni di conflitto di interessi da parte del RUP o del Servizio 

appalti;  

- controlli sulle dichiarazioni del titolare effettivo da parte del RUP o del Servizio appalti 

per verifica della completezza conformità al modello; 

- in materia di trasparenza sono state individuate le informazioni aggiuntive a quelle già 

presenti nella sezione “Amministrazione trasparente bandi e contratti”, è stata creata una 

nuova sezione del sito istituzionale dedicata all'attuazione delle misure del PNRR e PNC, 

in cui pubblicare gli atti normativi adottati e gli atti amministrativi emanati per 

l’attuazione delle misure di competenza, nel rispetto dei principi comunitari volti a 

garantire un’adeguata visibilità alla comunità interessata dai progetti e dagli interventi 

in merito ai risultati degli investimenti e ai finanziamenti dell’Unione Europea. 

5.7.3 Comune di Faenza 

Il Comune, con nota del 13 settembre 2023, ha fornito l’aggiornamento richiesto sugli 

investimenti per i quali si è visto assegnare le seguenti risorse: 

A. Euro 775.000,00, attualmente euro 757.456,9059, per interventi di riqualificazione e messa 

in sicurezza circonvallazione II stralcio (M2C4.2.2), CUP J27H18001110004.  

Si ricorda che il D.M. dell’8 novembre 2021, di assegnazione del finanziamento, ha 

previsto che l’affidamento dei lavori (data di pubblicazione del bando ovvero della 

lettera d’invito) avvenisse entro i termini di cui alla L. n. 145/2018, art. 1, c. 143, 

decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso dello stesso decreto avvenuta il 

 
59 Dall'importo originario dell‘opera, pari a 775.000,00 euro, è stato stralciato quello relativo alla progettazione 
definitiva ed esecutiva, pari a euro 17.543,10, già finanziato dal fondo per la progettazione istituito dal Ministero 
dell'Interno (D.L. n. 50/2017, art. 41-bis, e L. n. 160/2019 art. 1, commi da 51 a 58), per cui l’importo complessivo 
dell’opera finanziata dal PNRR risulta pari a euro 757.456,90. 
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22/11/2021, salvo proroga di tre mesi, con riferimento alle opere oggetto di contributi 

assegnati entro il 31 dicembre 2021, e di ulteriori tre mesi qualora l'ente beneficiario del 

contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si sia avvalso di una 

centrale unica di committenza o stazione unica appaltante, come avvenuto nel caso del 

Comune di Faenza che è ricorsa alla stazione unica appaltante dell’Unione della 

Romagna Faentina. Pertanto, l’affidamento dei lavori, nel caso del Comune di Faenza, 

doveva avvenire entro il 22 agosto 2023. 

Il Comune rappresenta che è stata attivata su MEPA una procedura negoziata 

pubblicata il 21 agosto 2023 con termine ultimo per la presentazione delle offerte al 

18/09/2023. 

L’importo complessivo dell’intervento, per cui l’Ente ha riscosso un’anticipazione del 

20 per cento (155.000,00 euro), trova copertura finanziaria sul bilancio 2023-2025, 

annualità 2023, sul capitolo 80016 denominato "PNRR - Interventi di riqualificazione 

messa in sicurezza circonvallazione 2° stralcio - M2C4 INV.2.2 interventi per resilienza, 

valorizzazione del territorio e efficienza energetica – CUP J27H18001110004" (titolo 2, 

missione 10, programma 5, macroaggregato 2), finanziato con avanzo a destinazione 

vincolata e contributo PNRR (entrata titolo 4, capitolo 2143/19). 

B. Euro 250.000,00, attualmente euro 226.451,0760, per consolidamento ponte delle Grazie - 

(M2C4.2.2), CUP J26B19000350004, cui si aggiungono 100.000,00 euro che concorrono al 

costo complessivo dell’opera, finanziati con mutuo contratto dal Comune. 

Ai sensi dello stesso D.M. dell’8/11/2021 il termine per l’affidamento dell’opera, legato 

al valore della stessa, era il 22/03/2023. 

La procedura negoziata per l’affidamento dei lavori si è svolta tramite consultazione 

attraverso la piattaforma regionale SATER dell'Agenzia Intercent-ER, con lettera invito 

del 09/03/2023, e in seguito alla determina di aggiudicazione del 28/04/2023 è stato 

sottoscritto il contratto in data 27/06/2023. I lavori, al momento della risposta dell’Ente, 

sono ancora in corso. 

La spesa complessiva, di 326.451,07 euro, trova copertura sul bilancio 2022-2024 del 

Comune, annualità 2023: 

- per euro 226.451,07 sul capitolo 80013 denominato "PNRR – consolidamento Ponti - Ponte 

delle Grazie - M2C4 - Intervento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del 

territorio ed efficienza energetica (Fin. PNRR) – CUP J26B19000350004" (titolo 2, missione 

10, programma 5, macroaggregato 2), finanziato con contributo PNRR (entrata titolo 4, 

capitolo 2143/17, accertamento 251/2022 e 19/2023), agli impegni da n. 368/2023 a 

375/2023; 

per euro 100.00,00 sul capitolo 80014 denominato “PNRR – Consolidamento Ponte delle 

Grazie - M2C4 - Intervento 2.2 - interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio 

 
60 Dall‘importo originario dell‘opera, pari a 250.000,00 euro, come approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 

217/2022, è stato stralciato quello relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, pari a 23.548,93 euro, già finanziato 
dal fondo per la progettazione istituito dal Ministero dell'Interno (D.L. 50/2017, art. 41-bis, e L. 160/2019 art. 1, c. da 51 
a 58) per cui l’importo complessivo PNRR risulta pari a euro 226.451,07. 
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e efficienza energetica (Fin RP – CUP J26B19000350004” (titolo 2, missione 10, programma 

5, macroaggregato 2, finanziato con mutuo (entrata titolo 6, capitolo 3708/1, 

accertamento 492/2022), agli impegni da n. 376/2023 a 383/2023. 

C. Euro 250.000, attualmente euro 217.645,6061, per consolidamento del ponte di Monte 

 Coralli, CUP J27H19001490004. L’acconto, accertato con accertamento n. 252/2022 e già 

incassato, è di 50.000,00 euro (20 per cento), e il Comune riferisce che è pervenuto un 

ulteriore contributo di 25.000,00 (10 per cento). 

L’affidamento lavori, che doveva avvenire entro il 22/03/2023, è avvenuto con procedura 

negoziata tramite consultazione attraverso la piattaforma regionale SATER dell'Agenzia 

Intercent-ER, con lettera invito del 16/03/2023. L’aggiudicazione dei lavori è stata 

disposta con determinazione della Dirigente del Settore Lavori Pubblici dell'Unione della 

Romagna Faentina n. 1853 del 27 luglio 2023. 

L’importo complessivo dell’intervento, pari a euro 217.645,60, è finanziato a carico del 

bilancio 2022-2024, annualità 2023, sul capitolo 80012 denominato "Consolidamento ponti 

- Ponte Monti Coralli" (titolo 2, missione 10, programma 5, macro aggregato 2) finanziato 

con contributo PNRR (entrata titolo 4, capitolo 2143/16, acc. 252/2022 e 9/2023), agli 

impegni da n. 172/2023 a 178/2023. 

D. Euro 140.000,00, per consolidamento muro di sostegno della circonvallazione via 

Graziola, CUP J27H19001480004.  

Oltre all’acconto di 28.000,00 pari al 20 per cento dell’importo totale (accertamento n. 

250/2022) ne è pervenuto un altro di 14.000,00 euro (10 per cento). 

L’affidamento diretto dei lavori, il cui termine era fissato entro il 22/03/2023, è avvenuto 

con aggiudicazione disposta con determinazione del Dirigente del Settore Lavori 

Pubblici dell'Unione della Romagna Faentina n. 61 del 19.01.2023, esecutiva dal 

23/01/2023, e i lavori sono giunti a conclusione in data 24/08/2023. 

La spesa complessiva dell’intervento è a carico del bilancio 2022-2024, annualità 2022, sul 

capitolo 80015 denominato "Consolidamento muro di sostegno della Circonvallazione" 

(titolo 2, missione 10, programma 5, macro aggregato 2), finanziato con contributo PNRR 

(entrata: titolo 4, capitolo 2143/18).  

Per tutti i richiamati investimenti l’Ente conferma di aver valorizzato il fondo pluriennale 

vincolato in coerenza con i rispettivi cronoprogrammi. 

Sulle forme di controllo interno adottate ai fini dell’osservanza dei termini fisici e 

finanziari nel rispetto dei target e milestone previsti, il Comune richiama la deliberazione 

di Giunta dell’Unione della Romagna Faentina n. 26 del 16/03/2023 avente ad oggetto il 

“Sistema locale di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo dei 

progetti del piano nazionale di ripresa e resilienza”. 

 
61 Dall'importo originario dell’opera, pari a 250.000,00 euro, come da progetto definitivo approvato con delibera di 

Giunta comunale n. 186 del 21/09/2022, è stato stralciato quello relativo alla progettazione, pari a euro 32.354,40, già 

finanziato dal fondo per la progettazione istituito dal Ministero dell'Interno (D.L. 50/2017, art. 41-bis, e L. 160/2019, 

art. 1, commi da 51 a 58), per cui l’importo complessivo PNRR risulta pari a euro 217.645,60. 
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5.7.4 Comune di Lugo 

L’Ente fornisce risposta, acquisita in data 16 maggio 2023, comunicando 

schematicamente le seguenti informazioni relativamente ai CUP finanziati con gli importi 

di seguito elencati. 

A) Euro 260.000,00, per la demolizione e ricostruzione del ponte Runzi (M2C412.2), CUP 

B45F21000470001. 

Il Comune precisa che il termine per il collaudo, indicato sulla piattaforma ReGiS per il 6 

marzo 2023, è una data "prevista", dal momento che lo stato finale e il certificato di 

regolare esecuzione sono stati sottoscritti dal direttore lavori, dall’impresa esecutrice e 

dal RUP in data 1/03/2023 e approvati con determinazione n. 149 dell’8/5/2023 (il 

ritardo è stato causato dalla ritardata emissione di un DURC regolare di un 

subappaltatore). L’Ente provvederà ad aggiornare il sistema ReGiS con la data di "fine 

effettiva". 

Sulla scansione temporale dei lavori, il Comune rappresenta che essi sono stati ultimati 

in data 03/12/2022 come risulta dal certificato di ultimazione del 06/12/2022 e che sono 

stati assegnati ulteriori trenta giorni per il completamento delle lavorazioni di entità 

marginale e non incidenti sulla funzionalità dell'opera 

L’importo finanziato, sul quale il Comune ha ricevuto nel mese di aprile del 2022 

l’anticipazione di 130.000,00 euro (50 per cento) contabilizzata nelle somme vincolate 

presso la Banca d'Italia, è stato collocato sui seguenti capitoli di bilancio all'interno del 

PEG, nei cui campi sono riportati, per garantire la tracciabilità, il CUP, la missione, il 

comparto e la descrizione dell’investimento: 

Entrata: titolo 4, tipologia 300, categoria 10, capitolo 0069LO, articolo 4203, centro di 

responsabilità 042, centro di gestione 102, CDC Viabilità, codice investimento 0779-P.  

Uscita: missione 10, programma 05, titolo 2, capitolo 9125LO/LR62, articolo 0002, centro 

di responsabilità 042, centro di gestione 102, CDC Viabilità, codice investimento 0779-P.  

B) Euro 500.000,00, per manutenzione strade (M2 C4 12.2), CUP B47H19003670004. Il 

Comune precisa che, essendo le procedure di gara affidate alla centrale unica di 

committenza, il termine entro il quale dovevano essere affidati i lavori, ai sensi della L. 

145/2018, art. 1, c. 143, era l’8/12/2022. L'aggiudicazione è avvenuta il 21/10/2022 e la 

stipula del contratto il 28/11/2022, nel rispetto quindi del termine indicato. I lavori sono 

in corso come risulta dal relativo verbale di consegna dell’8/02/2023. La fine dei lavori 

è prevista non oltre il 31/03/2026 come indicato sul sistema ReGiS. 

Il Comune dichiara di aver ricevuto, il 20 aprile 2022, 100.000,00 euro quale acconto (20 

per cento), contabilizzato nelle somme vincolate presso Banca d'Italia, mentre, ai fini della 

tracciabilità, sono indicati i capitoli di bilancio all'interno del PEG su cui è stato allocato 

 
62 Le desinenze LO ed LR identificano se l'intervento è finanziato da risorse in conto capitale o da fondo 
pluriennale vincolato investimenti. 
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l’importo finanziato con indicazione di CUP, Missione, componente e descrizione 

dell’investimento: 

Entrata: titolo 4, tipologia 200, categoria 01, capitolo A10267O 4204, CDR042, CDG102, 

CDC Viabilità, codice investimento 0815-P; vincolo PNRR su accertamento.  

Spesa: missione 10, programma 05, titolo 2, capitolo A102BO/F/R63, articolo 0002, centro 

di responsabilità 042, centro di gestione 102, centro di costo Viabilità. 

C) Euro 600.000,00, per la ciclabile di Villa San Martino (M5 C2 12.1), CUP 

B45F21000570004. Contrariamente alla data indicata su ReGiS per l'aggiudicazione dei 

lavori entro il 20 maggio 2023, e in ogni caso entro il 30/07/2023, il Comune rappresenta 

che, con determinazione n. 506 del 11/05/2023 della centrale unica di committenza, 

Unione dei Comuni della Bassa Romagna,  sono stati aggiudicati i lavori e, alla data di 

risposta, il Comune prevede la stipula del contratto entro il 30/06/2023 come stabilito 

nell'atto d'obbligo (art. 2) sottoscritto dall’Ente con il Ministero dell'Interno in data 

21/03/2022. 

Per tale opera il Comune ha ricevuto, l’11/08/2022, l’anticipazione di 60.000,00 euro (10 

per cento), contabilizzati nelle somme vincolate in Banca d'Italia. 

I capitoli di bilancio all'interno del PEG sono 

Entrata: titolo 4, tipologia 200, categoria 01, capitolo B1027O 4204, centro di responsabilità 

042, centro di gestione 102, centro di costo Viabilità. 

Uscita: missione 10, programma 05, titolo 2, capitolo B102BO/F/R, articolo 0002, centro 

di responsabilità 042, centro di gestione 102, centro di costo Viabilità. 

D) Euro 600.000,00, per ristrutturazione del ponte pedonale della Pungella (M5 C2 12.1), 

CUP B45F21000580004. 

L’aggiudicazione dei lavori è avvenuta con determinazione della centrale unica di 

committenza n. 139 del 02/03/2023, il contratto è stato sottoscritto il 20/04/2023 per cui 

si sta procedendo all'aggiornamento del portale ReGiS, ma i lavori non sono ancora stati 

consegnati. 

L’anticipazione ricevuta l’11/08/2022 è di 60.000,00 euro (10 per cento) ed è stata 

contabilizzata nelle somme vincolate in Banca d'Italia.  

La perimetrazione dell’importo assegnato è avvenuta sui seguenti capitoli di bilancio: 

Entrata: titolo 4, tipologia 200, categoria 01, capitolo C1027O 4204, centro di responsabilità 

042, centro di gestione 102, centro di costo Viabilità, codice investimento 0845-P; 

Uscita: missione 10, programma 05, titolo 2, capitolo C102BO/F/R, articolo 0002, centro 

di responsabilità 042, centro di gestione 102, centro di costo Viabilità. 

A integrazione del sistema dei controlli interni già in funzione, gli enti della Bassa 

Romagna hanno condiviso una procedura di controllo specifico sugli interventi finanziati 

in tutto o in parte con risorse PNRR. Ogni ente è tenuto ad assicurare che tutti gli atti e i 

 
63 La desinenza O indica che l'investimento è finanziato ed è esigibile nell'esercizio, F che l'investimento è 
finanziato con entrate di competenza ed ha esigibilità negli esercizi successivi, R che l'investimento è finanziato 
per l'esercizio da FPVI e la spesa è esigibile nell'esercizio. 
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provvedimenti di spesa adottati siano sottoposti a verifiche ulteriori in aggiunta ai 

controlli ordinari previsti dal relativo regolamento. L'Unione e i Comuni hanno quindi 

adottato un apposito regolamento allo scopo di disciplinare l'istituzione di una task force 

organizzativa (c.d. Cabina di regia) che effettui e coordini i controlli di legalità, di 

regolarità amministrativo- contabile, gestionali e procedurali in aggiunta a quelli 

ordinariamente previsti al fine di assicurare: 

- il rispetto dei vincoli di destinazione e degli obiettivi definiti; 

- il conseguimento delle attività nei tempi previsti; 

- la piena tracciabilità delle operazioni; 

- la tenuta di un’apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse PNRR; 

- il rispetto degli obblighi connessi al monitoraggio dello stato di avanzamento fisico, 

finanziario e procedurale dell'intervento sul sistema ReGiS; 

- la trasparenza delle procedure adottate; 

- la corretta conservazione degli atti e della documentazione giustificativa, al fine di 

renderli disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli 

organismi competenti. A tale scopo è stato stabilito l'obbligo di verificare la totalità (100 

per cento) degli investimenti finanziati con fondi PNRR. La Cabina di regia si riunisce di 

norma mensilmente o in via d'urgenza in tutti i casi in cui se ne ravvisi la necessità, per 

verificare le risultanze dei controlli e mettere in atto le misure correttive che si rendano 

necessarie a garantire il corretto avanzamento dei progetti. Infine, gli uffici rispondono 

alle richieste provenienti da enti esterni, in base al protocollo condiviso con la Guardia di 

Finanza e alle ulteriori intese con la Prefettura. 

5.7.5 Comune di Ravenna 

Il Comune, con nota acquisita il 17 maggio, ha fornito gli aggiornamenti richiesti in ordine 

ai progetti PNRR oggetto di indagine finanziati con i seguenti contributi. 

 

A) Euro 6.996.379,00, per rinnovo flotte bus, treni verdi (M2C2.I4.4), CUP 

C60J22000010001. Si conferma la previsione di stipula del contratto entro il 31/10/2023. 

Si riporta di seguito il cronoprogramma esecutivo e finanziario prodotto dal Comune. 
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B) Euro 1.300.000,00, per intervento di manutenzione straordinaria in via Trova - via 

Viazza (M2C4.I2.2), CUP C67H19001950004. L’Ente anche per tale intervento conferma 

l’emissione del certificato di collaudo in data 24 maggio 2021, approvato con determina 

dirigenziale n.1816 del 14 luglio 2021. 

Si riporta di seguito il cronoprogramma esecutivo e finanziario prodotto dal Comune. 
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C) Euro 850.000,00, per interventi sui ponti su via Baiona (M2C4.I2.2), CUP 

C67H17000990004. Mentre nella prima fase d’indagine (nota del 29/04/2022) il Comune 

ha riferito che l’intervento era fra quelli già conclusi, in sede di seconda istruttoria lo 

stesso, alla richiesta della Sezione se sia stato eseguito il collaudo, che in base alla prima 

risposta dell’Ente risultava ancora in corso di redazione in quanto si è reso necessario 

rideterminare il quadro economico a seguito dell’intervenuta normativa sulla revisione 

prezzi dei materiali da costruzione, ha fornito riscontro, con nota dell’11/10/2023, 

confermando la redazione del collaudo in data  30/06/2023 e che sono in corso di 

predisposizione gli atti necessari per la sua approvazione con conseguente liquidazione 

della rata di saldo prevista contrattualmente. 

La Sezione osserva che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione sono 

atti connaturati alla fase conclusione dei lavori e alla messa in funzione dell’opera, che 

devono essere redatti non oltre il termine di sei mesi  dalla data di ultimazione dei lavori 

da accertarsi tramite il relativo certificato redatto dal direttore lavori, salvo i casi di 
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particolare complessità dell’opera da collaudare per i quali il termine può essere elevato 

fino a un anno. Il collaudo, pertanto, quale momento in cui si esplica il controllo 

dell’Amministrazione sullo svolgimento a regola d’arte dell’opera, costituisce il tratto 

saliente del procedimento di appalto, volto a tutelare l’interesse del committente alla 

verifica della corretta realizzazione dell’opera e del corretto impiego delle finanze 

pubbliche. Procrastinare l’adempimento oltre i termini di legge, sia pure per le addotte 

ragioni di ritardo legate all’incremento del costo dei materiali e alla connessa revisione 

dei prezzi, oltre a ritardare il momento della suddetta verifica comporta conseguenze 

negative riconducibili ai ritardi nella liquidazione dell’appaltatore e all’eventuale 

conseguente insorgenza di possibili contenziosi 

Si riporta di seguito il cronoprogramma esecutivo e finanziario dell’opera, prodotto dal 

Comune. 
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D) Euro 700.000,00, per intervento di manutenzione straordinaria via Canale Magni 

(M2C4.I2.2), CUP C67H19001920004, il Comune conferma l’emissione del certificato di 

regolare esecuzione in data 23/02/2021, approvato con determina dirigenziale n. 1065 

del 4 maggio 2021. 
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Si riporta di seguito il cronoprogramma esecutivo e finanziario dell’opera prodotto dal 

Comune. 

 

 

 

E) Euro 4.000.000,00, per realizzazione e rimagliamento della ciclovia Adriatica e percorsi bike 

to work (M2C2.I4.1), CUP C61B22002280004. Non è stato possibile terminare la 

progettazione entro il 31/03/2023 in quanto l'intervento ha subito modifiche, sia di natura 

economica che strutturale, che ne hanno comportato un ampliamento, per cui si sono rese 

necessarie integrazioni da parte dei progettisti. Si rammenta che, in ogni caso, l’obiettivo 

ultimo da realizzare è di 10 km di ciclovia da realizzare entro il 30 giugno 2026. 

Si riporta di seguito il cronoprogramma esecutivo e finanziario prodotto dal Comune. 
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F) Euro 4.063.400,0064, per intervento su stradelli retrodunali Casalborsetti, Lido Adriano, 

Lido di Dante, Lido di Classe, Lido di Savio, ai fini della riqualificazione accessibilità e 

aree retrostanti agli stabilimenti balneari nel Comune di Ravenna II stralcio 

(M5C2.I.2.1), CUP C61B19000420007. Il relativo bando di gara è stato pubblicato il 

21/12/2022 e l’aggiudicazione è avvenuta con determina n. 838 del 18/04/2023. 

Di seguito il cronoprogramma esecutivo e finanziario prodotto dal Comune. 

 
64 L’importo indicato dal Comune in fase di avvio d’indagine, esitata nella delibera della Sezione n. 
71/2022/VSGO, era di 3.694.000,00 euro. A tale importo sono stati aggiunti contributi del FOI. 
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G) Euro 4.412.100,0065, per intervento su stradelli retrodunali - Marina Romea, Porto 

Corsini ai fini della riqualificazione accessibilità e aree retrostanti agli stabilimenti 

balneari del Comune di Ravenna III stralcio (M5C2.I.2.1), CUP C61J19000020007. Il 

relativo bando di gara è stato pubblicato il 23/12/2022 e l’aggiudicazione è avvenuta 

con determina 828 del 17/04/2023. 

Di seguito si riporta il cronoprogramma esecutivo e finanziario prodotto dal Comune. 

 

 
65 L’importo indicato dal Comune in fase di avvio d’indagine, esitata nella delibera della Sezione n. 
71/2022/VSGO, era di 4.011.000,00 euro. 
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H) Euro 2.750.000,0066, per intervento di completamento della riqualificazione accessibilità 

e aree retrostanti agli stabilimenti balneari (M5C2.I.2.1), CUP C67H21002480001. Il 

relativo bando di gara è stato pubblicato il 16/12/2022 e l’aggiudicazione è avvenuta 

con determina 907 del 21/04/2023. 

Di seguito il cronoprogramma esecutivo e finanziario allegato dal Comune. 

 

 

 

 

 
66 L’importo indicato dal Comune, in fase di avvio d’indagine, esitato nella delibera n. 71/2022/VSGO, era di 
2.500.000,00. Ad esso si sono aggiunte risorse del FOI. 
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I) Euro 748.000,0067, per percorso pedonale-ciclabile lungo viale Italia a Marina Romea 

(M5C2.I.2.1), CUP C67H20001630004. Il bando di gara è stato pubblicato il 28 dicembre 

2022 e la relativa aggiudicazione è avvenuta con determina 410 del 02/03/2023. 

Si riporta di seguito il cronoprogramma esecutivo e finanziario allegato dal Comune. 

 

 
67 L’importo indicato dal Comune in sede di avvio d’indagine, esitato nella delibera della Sezione n. 
71/2022/VSGO, era di 680.000,00. Ad esso si sono aggiunte risorse del FOI. 
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J) Euro 1.840.000,0068, per nuova costruzione di pista ciclo-pedonale in località Lido 

Adriano (M1C3.I1), CUP C61B22002350001. Entro il 31/12/2023 è prevista 

l’aggiudicazione della gara, entro il 31/03/2024 l’avvio dei lavori ed entro il 31/12/2026 

la conclusione e collaudo degli stessi. 

Si riporta il cronoprogramma esecutivo e finanziario dei lavori prodotto dal Comune. 

 

 
68 L’importo indicato dall’Ente nella fase di avvio d’indagine, esitata nella delibera n. 71/2022/VSGO, era di 
1.600.000,00. Ad esso si sono aggiunte risorse del FOI. 
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K) Euro 3.300.000,0069, per realizzazione di nuova passerella ciclo-pedonale di 

collegamento tra gli abitati di Lido di Classe e Lido di Savio (M1C3I1), CUP 

C61B22000570004. La progettazione non è stata conclusa a causa di necessarie modifiche 

progettuali a carattere tecnico anche dovute agli esiti della conferenza di servizi. Il 

Comune indica quale data entro la quale procedere all’approvazione del progetto 

esecutivo il 31/07/2023. 

Si riporta di seguito il cronoprogramma esecutivo e finanziario dell’opera prodotto dal 

Comune. 

 

 
69 Il Comune riferisce che il costo finale dell’opera ha subito un aumento del 50% a causa dell’aumento dei prezzi 
dei materiali (l’importo indicato nella delibera di avvio era di 2.100.000,00 euro). 
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Per quanto attiene al monitoraggio sui progetti finanziati dal PNRR, l’Ente ha 

formalizzato, con atto n. 2128 del 14/04/2022, l’organizzazione e la costituzione di gruppi 

di lavoro per rafforzare l’organizzazione interna sul livello della programmazione, sul 

coordinamento della progettazione integrata e tecnica e della predisposizione di 

candidature nonché sulla gestione e sui controlli, a supporto delle strutture già presenti 

al proprio interno. Inoltre, per ogni singolo progetto che ottiene il finanziamento PNRR 

viene istituito, con atto dirigenziale, un team di progetto composto dal RUP, dal 

collaboratore dello stesso, dal referente tecnico, dal referente amministrativo, dal 

referente comunicazione e dal referente monitoraggio e rendicontazione. Nell’ambito del 

controllo sugli atti, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, del 30 per cento degli 

atti dirigenziali afferenti aggiudicazioni di appalti (lavori, servizi o forniture) almeno il 5 

per cento riguarda appalti che beneficiano di finanziamenti PNRR, FESR o FSE+. 

All’interno del più ampio campione viene indicato il limite di 12 casi a trimestre oltre al 

5 per cento degli affidamenti che hanno beneficiato dei finanziamenti PNRR, FESR o 

FSE+ fino ad un massimo complessivo di 20 casi a trimestre. A rafforzare i controlli sotto 
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l’aspetto contabile, a partire dal 2022, il gruppo tecnico di lavoro dedicato al controllo 

successivo di regolarità amministrativa degli atti è stato integrato con un collaboratore 

del Servizio Finanziario. Per quanto riguarda gli organi esterni, l’Ente ha sottoscritto il 16 

settembre del 2022, insieme agli altri Comuni e alla Provincia, un protocollo d'intesa con 

la Guardia di Finanza di Ravenna che prevede un tempestivo e periodico flusso 

informativo alla stessa sugli investimenti e sugli interventi infrastrutturali gestiti dai 

medesimi Enti e finanziati con le risorse del PNRR e del fondo nazionale complementare, 

al fine di implementare un efficace sistema di monitoraggio e di vigilanza delle opere in 

corso di realizzazione. Il protocollo è finalizzato a rafforzare il presidio di legalità e 

trasparenza a tutela del corretto impiego delle risorse finanziarie disponibili e del rispetto 

di procedure e tempistiche esecutive, in modo da prevenire e contrastare condotte illecite 

e tentativi di infiltrazione della criminalità. Da ultimo la Prefettura di Ravenna ha 

sottoscritto con la Ragioneria territoriale dello Stato un accordo attuativo per l’istituzione 

del presidio territoriale unitario della Provincia di Ravenna a supporto trasversale di tutte 

le Amministrazione locali titolari di interventi finanziati dal PNRR, tra le cui attività vi è 

il supporto all’efficace attuazione dei controlli amministrativo-contabili nonché al 

corretto raggiungimento di milestone e target. 

5.8 Comuni della Provincia di Reggio Emilia 

5.8.1 Comune di Casalgrande 

Il Comune, con nota acquisita dalla Sezione in data 23 maggio 2023, rappresenta quanto 

segue in ordine ai progetti oggetto dell’odierna indagine, finanziati con le seguenti risorse 

PNRR.  

A) Euro 2.500.000,0070, CUP I57H19002580005, messa in sicurezza del ponte della Veggia. 

L’Ente capofila per la realizzazione del progetto è il Comune di Sassuolo. Come già 

messo in luce, è stato modificato lo schema di accordo, ai sensi dell’art. 15 L. n.241/1990, 

tra i due Comuni - Casalgrande e Sassuolo appunto - comproprietari del ponte, per la 

realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte della Veggia sul fiume 

Secchia. L’accordo è stato sottoscritto dai rispettivi Sindaci in data 28/04/2023 con 

l’obiettivo di pervenire al completamento della conferenza dei servizi entro l’inizio di 

agosto 2023, alla redazione del progetto esecutivo entro l’inizio settembre 2023, all’avvio 

della procedura di affidamento dei lavori (da espletarsi mediante utilizzo della centrale 

unica di committenza dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico) entro l’inizio 

 
70 Quota di competenza del Comune di Casalgrande. Si ricorda che il progetto è condiviso con il Comune di 

Sassuolo a cui è stato assegnato l’importo di Euro 2.940.313,06 sul CUP B87H17001720004, oltre a 294.031,31 euro 

corrispondente alla preassegnazione del 10% richiesta in data 30/01/2023. 
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ottobre 2023, pertanto con perfezionamento del CIG in tempo utile rispetto ai termini 

definiti dal D.M. del Ministero dell’interno dell’8/11/2021, art. 3, c. 1. 

Alla data di riscontro alla richiesta della Sezione, risulta erogata il 20/04/2022 

l’anticipazione di 500.000,00 euro, pari al 20 per cento dell’importo complessivo71. 

Di seguito i capitoli di bilancio all’interno del PEG su cui il Comune ha collocato gli 

importo nel rispetto del principio della perimetrazione: 

Entrata: 401090/0 “PNRR-M2C4 2.2 Ponte di Veggia CUP I57H19002580005” (titolo 04 

– tipologia 200 – E. 4020101001); 

Spesa: 77102400/10 “PNRR-M2C4 2.2 Ponte di Veggia CUP I57H19002580005” (U. 

1005.2020109012):  

Capitolo di Spesa finanziato con risorse proprie: 57702570/1 “Trasferimenti in conto 

capitale a comuni” (U. 0106.2030102003).  

L’Ente conferma anche di aver costituito la cassa vincolata che risulta tracciata (codice 

interno numero 018).  

Per quanto riguarda gli ulteriori CUP di cui la Sezione ha chiesto conto in quanto 

inizialmente non evidenziati dal Comune nella propria risposta alla precedente 

istruttoria, l’Ente precisa che si tratta di lavori di manutenzione strade (destinate a TPL) 

ma già eseguiti negli scorsi esercizi: 

- Euro 90.000,00, CUP I55F21000710001, si riferiscono a lavori che sono terminati, 

come attestato con verbale del RUP del 30/09/2021, e per i quali è stato approvato 

il certificato di regolare esecuzione con determina n. 580 del 5/11/2021; 

- Euro 90.000,00, CUP I57H20000630001, si riferiscono a un intervento di messa in 

sicurezza del patrimonio comunale mediante manutenzione straordinaria di via 

Radici in località Veggia, per il quale è stata attestata la fine dei lavori con verbale 

del RUP del 23/09/2020 ed è stato approvato, con determina n. 45 del 16/02/2022, 

il certificato di regolare esecuzione. 

Per quanto riguarda gli adempimenti posti in essere ai fini del controllo, l’Ente 

puntualizza che, con atto organizzativo del Vicesegretario generale, del 23/09/2022, è 

stato integrato il sistema dei controlli interni, disciplinato dal vigente Regolamento 

comunale, con una prescrizione che estende il controllo ex post dell’attività 

amministrativa alle tipologie di atti emanati dall’Ente in attuazione dei piani PNRR, al 

fine di contrastare i rischi di conflitti di interesse e doppio finanziamento, disciplinando 

gli elementi soggetti al controllo. È stata predisposta un’apposita check-list degli 

adempimenti necessari in fase di predisposizione degli atti da parte dei settori coinvolti. 

Analogamente, il Collegio dei Revisori ha predisposto una propria check-list di 

monitoraggio dello stato di avanzamento dei suddetti progetti, che viene aggiornata in 

sede di verifica di cassa. 

 
71 Al Comune di Sassuolo è stata corrisposta invece, in data 14/04/2022, l’anticipazione di euro 588.062,61 euro, 
pari 20 per cento dell’importo complessivo assegnatogli. 
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5.8.2 Comune di Castellarano 

Il Comune, con nota acquisita il 19 giugno 2023, riporta gli interventi finanziati 

nell’ambito del PNRR di cui la Sezione, a seguito di un primo riscontro negativo 

dell’Ente, aveva chiesto notizie in quanto all’apparenza rientranti nell’ambito 

dell’odierna indagine. 

Fra tutti gli interventi indicati dal Comune nella seconda fase istruttoria, i progetti 

rientranti nell’ambito oggettivo della presente indagine risultano quelli per i quali sono 

stati richiesti i seguenti contributi: 

A) Euro 470.000,00 per la manutenzione straordinaria di strade comunali di via Forese e 

messa in sicurezza dal rischio idrogeologico della viabilità comunale del Forese 

(M2C4I0201), CUP I77H22000590001. Il Comune riferisce che per l’intervento non 

risulta sia stato concesso il finanziamento richiesto nell’ambito dell’annualità 2022. 

B) Euro 90.000,00, per strade comunali di via Radici sud, adeguamento delle barriere 

architettoniche del marciapiede su via Radici sud (M2C4I02.02), CUP I73D20000160004, 

intervento per il quale il Comune ha ricevuto un’anticipazione di 18.000,00 euro inserita 

nell’allegato A2 del rendiconto, fra le somme vincolate. Poiché l’intervento è stato 

realizzato nel 2021 con fondi propri dell'Amministrazione precedentemente 

all'assegnazione del finanziamento, lo stesso non è ammissibile per cui ne è stata chiesta 

al Ministero competente l’eliminazione dall’elenco. 

C) Euro 180.000,00, per messa in sicurezza del patrimonio comunale mediante 

manutenzione straordinaria di diverse vie, ai sensi della L.n. 160/2019, art. 1, c. 29-37, 

(M2C4I0202), CUP I75F21000190001. Il Comune conferma di aver rispettato la scadenza 

per il collaudo, il cui certificato è stato rilasciato in data 30 giugno 2022.  

Gli importi assegnati, sui quali sono stati riscossi 171.000,00 euro, sono stati collocati sul 

capitolo di bilancio n. 01052.02.20002 "Spese per investimenti di efficientamento 

energetico e sviluppo territoriale sostenibile". 

D) Euro 600.000,00, per strade comunali, manutenzione straordinaria per la messa in 

sicurezza di via Roma e via Mulino (M2C4I0202), CUP I75F22000350001. Viene 

rappresentato che non risulta sia stato concesso il finanziamento richiesto nell'ambito 

dell'annualità 2022. 

E) Euro 180.000,00, per manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del territorio a 

rischio idrogeologico di strade comunali (M2C4I0202), CUP I77H20001220004. È 

confermato il rispetto della scadenza effettiva per il collaudo, il cui certificato è stato 

rilasciato in data 06 luglio 2022. 

F) Euro 400.000,00, per strade comunali e in particolare per la manutenzione straordinaria 

e la messa in sicurezza della viabilità comunale di via G. Reni e via Cimabue 

(M2C4I0202), CUP I77H22000580001. Al Comune non risulta che sia stato concesso il 

finanziamento richiesto per l’intervento nell'ambito dell'annualità 2022. 
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G) Euro 90.000,00, lavori di realizzazione pedonale a Roteglia via Radici in monte, II 

stralcio (M2C4I0202), CUP I71F19000130001. È dato conto del rispetto della scadenza 

effettiva per il collaudo, rilasciato in data 1 luglio 2022. 

L’importo finanziato, per il quale il Comune dichiara di aver ricevuto un’anticipazione 

di 18.000,00 euro, è stato allocato nel bilancio sul capitolo di bilancio 10052.02.8120 ex-c 

1155 "Realizzazione pedonale in frazione Roteglia". 

H) Euro 90.000,00, per centro urbano vie diverse, messa in sicurezza e riqualificazione del 

centro urbano, anno 2022, ai sensi della L. n. 160/2019, art. 1, commi 29-37 (M2C4I0202), 

CUP I75F22000770001. Anche in questo caso è data conferma del rispetto della scadenza 

per il collaudo, rilasciato in data 16 novembre 2022. 

L’allocazione dell’importo è avvenuta sul capitolo 10025.02.8129 (ex-c 1243) 

"Riqualificazione centro urbano. Contributo MISE art. 1 c. 29 L. 160/2019". 

I) Euro 130.000,00, per riqualificazione Piazza XX Luglio, via Radici nord (M2C4I0202), 

CUP I77H19001490004. È confermato il rispetto della scadenza per il collaudo, rilasciato 

in data 24 ottobre 2022. 

L’importo, sul quale il Comune ha ricevuto l’anticipazione di 26.000,00 euro, è stato 

allocato in bilancio sul capitolo 10052.02.8115 (ex-1124) "Riqualificazione Piazza XX 

Luglio". 

Conclusivamente il Comune precisa che, per gli interventi già ultimati con il rilascio del 

certificato di collaudo, sarà completato il caricamento dei dati su ReGiS, mentre non sarà 

dato corso ad alcuna attività per gli interventi che non sono risultati finanziabili. 

Quanto alle forme di controllo interno adottate si fa riferimento al controllo semestrale 

del Segretario comunale cui sono soggetti tutti gli atti, sia amministrativi sia riguardanti 

la fase successiva dei contratti. L'amministrazione, ha, inoltre, costituito una task force 

interna, costituita da un gruppo di lavoro interdisciplinare che comprende i RUP, i suoi 

collaboratori, i responsabili dei quattro settori e i rappresentanti dell'Amministrazione i 

quali si riuniscono settimanalmente per stabilire le strategie da attuare e le attività da 

espletare al fine di verificare e monitorare costantemente l'osservanza dei termini 

procedurali, fisici e finanziari e per il rispetto di milestone e target delle diverse missioni.  

I controlli esterni sono esercitati dai Revisori dei Conti, dalla Ragioneria Territoriale dello 

Stato di Reggio Emilia, dalla Regione Emilia-Romagna con la task force PNRR. 

5.8.3 Comune di Correggio 

Il Comune di Correggio fornisce il quadro attuativo dei progetti PNRR, nella nota 

acquisita dalla Sezione in data 19 giugno 2023, dando conto dell’impiego dei seguenti 

finanziamenti di cui è risultato assegnatario. 

A) Euro 150.000,00, per il rifacimento del ponte di via Geminiola (M2C4I2.2), CUP 

G47H20001060001. È confermato che, in data 8 novembre 2022, con determinazione 

dirigenziale n. 408, sono stati affidati i lavori di consolidamento la cui consegna è 

effettivamente avvenuta il successivo 16 gennaio 2023 con la sottoscrizione del relativo 
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verbale. L’Ente riferisce che il 23 febbraio 2023 l’esecuzione è stata sospesa, a causa di 

un ritardo nello spostamento della linea di media tensione e della difficoltà di 

reperimento del materiale necessario per la realizzazione dei micropali, per essere poi 

ripresa il 16/03/2023, come da verbale agli atti.  

In bilancio le spese relative all’intervento in oggetto sono allocate al capitolo/articolo 

8574/041 e al capitolo/articolo 8000/01072, mentre le voci di entrata al capitolo 420/041.  

L’Amministrazione comunale ha provveduto ad attivare il fondo pluriennale vincolato 

per 137.509,07 euro. 

Di seguito le scadenze dell’opera riportata dall’Ente alla data di risposta alla richiesta 

istruttoria della Sezione, con la riserva di eventuali variazioni in base alle condizioni 

meteorologiche:  

- fine lavori entro il 15/07/2023;  

- saldo lavori entro il 31/07/2023;  

- certificazione di regolare esecuzione/collaudi entro il 30/09/2023.  

B) Euro 150.000,00, per il ripristino del percorso ciclo-pedonale nella frazione di Prato di 

Correggio a seguito del cedimento di via Dinazzano (M2C4I2.2), CUP 

G47H20001070001.  

Si espone che, con determinazione n. 240 del 10/06/2022, sono stati affidati i lavori e il 

23/06/2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna degli stessi. Tuttavia, si evidenzia 

che, con verbale del 1°/08/2022, l’esecuzione è stata sospesa, a causa del ritardo 

nell’attività di sostituzione del cavo di fibra ottica da parte di Lepida, per essere poi 

ripresa il 23/08/2022, come da verbale agli atti, e conclusa il successivo 13/12/2022 con 

la sottoscrizione da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione. 

In bilancio, le spese relative all’intervento in oggetto sono allocate al capitolo/articolo 

8575/041 per euro 150.000,00 mentre le voci di entrata sono allocate al capitolo 420/041. 

L’Ente specifica di aver già provveduto al pagamento di tutte le spese e che sta 

predisponendo il rendiconto sul portale ReGiS.  

Relativamente alle forme di controllo, viene rappresentato che il Segretario Comunale, 

nell’ambito delle verifiche di regolarità amministrativa, si avvale all’occorrenza anche 

dell’organo di revisione contabile per quanto riguarda specificatamente gli aspetti di 

vigilanza sulla completezza della documentazione economico-finanziaria e sul rispetto 

degli adempimenti fiscali da parte delle strutture di gestione. Inoltre, per tutti i progetti 

PNRR, check list vengono predisposte dai tecnici interni che seguono l’intervento e 

 
72 l’Amministrazione ha provveduto al pagamento di spese dell’ammontare, alla data di risposta, di 83.442,32 

euro così ripartiti:  

- incarico di progettazione 9.539,20 euro; 

- incarico verifiche geognostiche 1.277,00 euro; 

- incarico coordinatore sicurezza 1.042,00 euro; 

- prove meccaniche 3.233,00 euro;  

- I SAL lavori 71.351,12 euro. 
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successivamente controllate dal Responsabile del Settore Bilancio e Finanze in merito ai 

requisiti contabili e dal Dirigente dell’Area Tecnica quanto ai requisiti tecnici. 

5.8.4 Comune di Reggio Emilia 

Il Comune, con nota acquisita dalla Sezione il 5 maggio 2023, ha restituito lo stato di 

attuazione dei progetti finanziati con i seguenti fondi PNRR:  

A) Euro 8.027.620,00, rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con 

veicoli a combustibili puliti, CUP H80J22000000001. L’Ente riporta di seguito la tabella 

con le prossime scadenze da cui risulta che entro il 31/12/2023 è prevista 

l’aggiudicazione del contratto con assunzione dell’obbligazione giuridica vincolante. 

Sono attualmente in corso di predisposizione il capitolato e il bando di gara; 

 

 

 

 

 

B) Euro 140.000,00 quali risorse sostitutive per il consolidamento del ponte di via Pinotti 

sulla tangenziale CUP J89J20000040004. 

L’affidamento lavori è stato disposto con determinazione Dirigenziale R.U.D. 1436 del 

15/12/2022; 

C) Euro 225.000,00, quali risorse sostitutive per interventi di manutenzione straordinaria 

programmata dei ponti “Area Nord” - 1° lotto, CUP J87H20000280004. L’affidamento 

dei lavori è stato disposto con determinazione dirigenziale R.U.D. 1245 del 23/11/2022; 
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D) Euro 150.000,00, quali risorse sostitutive per interventi di manutenzione straordinaria 

programmata ponti “Area Nord” - 2° lotto, CUP J87H20000260004. L’affidamento lavori 

è stato disposto con determinazione dirigenziale R.U.D. 1244 del 23/11/2022; 

E) Euro 100.000,00 - quali risorse sostitutive per interventi di manutenzione straordinaria 

programmata ponti “Area Nord” - 3° lotto, CUP J87H20000240004. L’affidamento dei 

lavori è stato disposto con determinazione dirigenziale R.U.D. 642 del 24/06/2022; 

F) Euro 30.000,00, quali risorse sostitutive per Barriere Ponte via Asseverati CUP 

J87H20002170001. L’affidamento dei lavori è stato disposto con determinazione 

dirigenziale R.U.D. 642 del 24/06/2022; 

G) Euro 30.000,00, quali risorse sostitutive per Barriere Ponte via Marx CUP 

J87H20002180001. L’affidamento dei lavori è stato disposto con determinazione 

dirigenziale R.U.D. 642 del 24/06/2022; 

H) Euro 1.050.000,00, quali risorse sostitutive per quartiere Ospizio/San Lazzaro – nuovo 

sottopasso ciclopedonale nel parco Campo di Marte CUP J81B21004290005. Il Comune 

conferma l’assegnazione di 1.050.000,00 alla quale si aggiunge la quota del 10% di 

preassegnazione in forma semplificata per compensazione prezzi. Pertanto, l’importo 

complessivo dell’intervento ammonta a 1.545.000,00 euro così suddivisi: 390.000,00 

fondi propri comunali + 1.155.000,00 fondi PNRR. Si prevede di avviare la gara per 

l’accordo quadro tramite il quale affidare i lavori entro il 30/06/2023 e di stipulare il 

contratto entro il 30/09/2023; 

I) Euro 860.000,00, quali risorse sostitutive per progetto di rigenerazione urbana del 

quartiere Gattaglio - nuova passerella ciclopedonale sul torrente Crostolo, CUP 

J81B21004260005. Si conferma l’assegnazione di 860.000,00 euro alla quale si aggiunge 

la quota del 10% di preassegnazione in forma semplificata per compensazione prezzi. 

Pertanto, l’importo complessivo dell’intervento ammonta a 1.192.000,00 euro così 

suddivisi: 246.000,00 euro fondi propri comunali + 946.000 euro fondi PNRR. Si prevede 

di avviare la gara per l’accordo quadro tramite la quale affidare i lavori entro il 

30/06/2023 e di stipulare il contratto entro il 30 settembre 2023. Il sistema ReGiS, al 

momento, non è aggiornato con gli importi corretti in quanto, a seguito della variazione 

di bilancio del 17/04/2023 che conferma le risorse proprie aggiuntive e recepisce 

l’assegnazione del 10 per cento, verrà inviata al Ministero competente (Ministero 

dell’Interno) la richiesta di rimodulazione in modo che il sistema ReGiS recepisca il 

nuovo importo; 

J) Euro 7.080.000,00, quali risorse aggiuntive per progetto di riqualificazione e 

rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – sottopasso 

ciclopedonale alla ferrovia storica Milano-Bologna, CUP J81B21004050005. Il Comune 

conferma l’assegnazione di 7.080.000,00 euro alla quale si aggiunge la quota del 10% di 

pre-assegnazione in forma semplificata per compensazione prezzi. Pertanto, l’importo 

complessivo dell’intervento ammonta a 9.799.000,00 euro così suddivisi: 2.011.000,00 

fondi propri comunali + 7.788.000,00 fondi PNRR. Al momento della risposta, il 
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Comune dichiara che è in chiusura la Conferenza dei Servizi preliminare sul PFTE 

rafforzato per il quale si prevede di avviare la gara di appalto integrato entro il 

30/06/2023 e stipulare il contratto entro il 30/09/2023. Il sistema ReGiS al momento 

non è aggiornato con gli importi corretti in quanto non riporta né l’importo complessivo 

iniziale (7.691.000,00 euro) né quello attualmente previsto a seguito dell’incremento di 

risorse proprie (che ammontano a 2.011.000 euro come da Bilancio di previsione 2023-

2025) e del 10% per preassegnazione per compensazione prezzi. Analogamente anche 

le fasi attuative non corrispondono a quelle attualmente indicate ma verranno 

aggiornate non appena sarà approvata la richiesta di rimodulazione del quadro 

economico inviata a seguito della variazione di bilancio approvata in consiglio 

comunale il 17/04/2023; 

K)  Euro 2.880.000,00, quali risorse aggiuntive per progetto di riqualificazione e ricucitura 

urbana dei quartieri Ospizio/San Lazzaro – nuovo cavalcaferrovia ciclopedonale tra il 

campus San Lazzaro e il nuovo parco dello sport, CUP J81B21004030005. Il Comune 

conferma l’assegnazione di 2.880.000,00 euro alla quale si aggiunge la quota del 10% di 

pre-assegnazione in forma semplificata per compensazione prezzi. Pertanto, l’importo 

complessivo dell’intervento ammonta a 4.296.000,00 euro così suddivisi: 1.128.000,00 di 

fondi propri comunali + 3.168.000 di fondi PNRR. L’Ente rappresenta di aver terminato 

positivamente la Conferenza dei Servizi preliminare sul PFTE rafforzato per il quale si 

prevede di avviare la gara di appalto integrato entro il 30/06/2023 e stipulare il 

contratto entro il 30/09/2023. Il sistema ReGiS al momento non è aggiornato con gli 

importi corretti in quanto a seguito della variazione di bilancio del 17/04/2023, che 

recepisce l’assegnazione del 10%, occorrerà inviare al Ministero dell’Interno la richiesta 

di rimodulazione del quadro economico in modo che la piattaforma recepisca il nuovo 

importo che dovrà comprendere anche l’aumento di risorse proprie stanziate dal 

Comune con il bilancio preventivo 2023-2025. Analogamente anche le fasi attuative non 

corrispondono a quelle indicate ma il Comune assicura che saranno aggiornate non 

appena sarà approvata la richiesta di rimodulazione del quadro economico inviata a 

seguito della variazione di bilancio approvata in consiglio comunale il 17/04/2023; 

L) Euro 2.400.000,00, quali risorse aggiuntive per progetto di riqualificazione e sicurezza 

della via Emilia a Pieve Modolena e Cella – completamento della ciclovia 1 ovest, CUP 

J81B21004040005. Si conferma l’assegnazione di 2.400.000,00 euro alla quale si aggiunge 

la quota del 10% di preassegnazione in forma semplificata per compensazione prezzi. 

Pertanto, l’importo complessivo dell’intervento ammonta a 2.640.000,00 euro 

interamente finanziato da fondi PNRR. Si prevede di indire la gara entro il 30/06/2023 

e stipulare il contratto entro il 30/09/2023. Il sistema ReGiS al momento non è 

aggiornato con gli importi corretti in quanto a seguito della variazione di bilancio del 

17/04/2023, che recepisce l’assegnazione del 10%, verrà inviata al Ministero 

dell’Interno la richiesta di rimodulazione del quadro economico in modo che il sistema 

ReGiS sia caricato il nuovo importo; 
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M) Euro 850.000,00, quali risorse integrative per progetto di riqualificazione urbana della 

Zona Annonaria e pista ciclabile su via Don Giovanni Verità, CUP J81B21004250001. Si 

conferma l’assegnazione di 850.000,00. I lavori saranno affidati tramite accordo quadro 

già in essere. Si prevede di perfezionare il contratto di attuazione mediante ordinativo 

di fornitura dei lavori entro il termine previsto del 30 settembre 2023, secondo la 

tempistica del decreto di assegnazione del finanziamento. La tempistica inizialmente 

comunicata (fine lavori entro il 9 giugno 2023) è slittata a causa di modifiche 

organizzative interne che hanno cambiato nel corso dell’ultimo anno i centri di 

responsabilità; 

N) Euro 487.039,00, quali risorse aggiuntive per completamento ciclovia 1 e 2 S. Lazzaro-

centro città CUP J89J22002390001. Il Comune sostiene che non sono state richieste 

risorse aggiuntive. È stata avviata la progettazione definitiva dell’opera e l'iter, come 

assicurato, rispetterà i tempi di aggiudicazione dettati dal Decreto n. 509/2021 del 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, art. 3, c. 8, previsti per il 

31/12/2023; 

O) Euro 1.600.000,00, quali risorse aggiuntive per la realizzazione superciclabile stazione 

Mediopadana – confine comunale, CUP J89J22002400001.  Non sono state richieste, per 

tale progetto, risorse aggiuntive. E’ in corso la progettazione definitiva-esecutiva. Il 

target di 3 km di piste ciclabili aggiuntivi al 31/12/2023 sarà raggiunto, come indicato 

dall’Ente, avvalendosi di quanto previsto dallo stesso D.M. 509/2021, art. 1, c. 3, ai 

termini del quale gli interventi da realizzare, unitamente a quelli finanziati con il 

decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 agosto 2020, n. 344, a valere 

sulla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successivi rifinanziamenti, dovranno garantire la 

realizzazione di 200 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane, in comuni 

con più di 50.000 abitanti, entro il 31 dicembre 2023 e ulteriori 365 km aggiuntivi di piste 

ciclabili urbane e metropolitane entro il 30 giugno 2026. Con le risorse del D.M. 

344/2020 (poi prorogato con D.M. 83 del 05.04.2022) del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti è stato finanziato l'intervento CUP J81B21000270001 PNRR-M2C2-I4.1 

Superciclabile sud - realizzazione di nuova rete ciclabile tra Rivalta e Mancasale - 1° 

Stralcio, per un importo di 860.237,57 euro. L’opera, che ha avuto inizio il 2/02/2023, 

potrà essere contabilizzata per raggiungere il target dei 3 km aggiuntivi entro il 

31/12/2023 così come più volte chiarito dal Ministero competente; 

P) Euro 4.000.000,00, per passerella ciclopedonale sul torrente Crostolo, CUP 

J81B21000760005. Il termine per l’avvio della procedura di gara è stato indicato al 

30/09/2023; 

La tabella sottostante, allegata dal Comune, dà evidenza dell’avanzamento procedurale 

dei progetti: 
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Sul fronte dei controlli, il Comune riferisce che, con delibera di Giunta n. 13 del 

31/01/2023, avente ad oggetto “Approvazione del piano integrato di attività e 

organizzazione (PIAO) 2023/2025”, alla sezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” è 

stato declinato il Piano triennale di  prevenzione corruzione e trasparenza 2023/2025 

nell’ambito del quale è presente la sezione  
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relativa all’attuazione di misure di prevenzione speciali, nella quale, per ogni servizio 

relativo a interventi finanziati da fondi PNRR, sono previsti controlli specifici di verifica 

di almeno tre atti amministrativi in maniera concomitante all’adozione (se esistenti) e 

verifica, da parte del dirigente, dell’accertamento del titolare effettivo soggetto 

appaltatore. Inoltre, sulla base della comunicazione del Segretario Generale del 

21/03/2023, avente ad oggetto “Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli 

atti ai sensi del regolamento sul sistema dei controlli interni. Piano anno 2023”, l’Ente 

afferma che è in corso di predisposizione un modello dei controlli sugli aspetti attuativi 

dei progetti PNRR. È stata assegnata alla commissione di auditing interno per il controllo 

successivo l’analisi dei controlli sui progetti PNRR. 

5.8.5 Comune di Scandiano 

L’Ente conferma di non aver partecipato a bandi o avvisi e conseguentemente di non aver 

ricevuto assegnazioni di risorse PNRR per investimenti nell’ambito del trasporto 

pubblico locale. 

5.9 Comuni della Provincia di Rimini 

5.9.1 Comune di Bellaria Igea Marina 

Il Comune conferma la mancanza di assegnazione di finanziamenti, nell’ambito del 

PNRR, per il potenziamento del trasporto pubblico locale. 

5.9.2 Comune di Cattolica 73 

Il Comune, con nota acquisita dalla Sezione in data 16 maggio 2023, ha riferito sullo stato 

di avanzamento dei progetti. 

Per il CUP G67H20001940009, candidato al Ministero dell’Interno il 14 febbraio 2022 per 

i lavori di consolidamento statico del ponte di via Irma Bandiera ai sensi della L. n. 

145/2018, art. 1, c. 139 (M2C2I4.1), non è stato ricevuto alcun esito per cui il progetto è 

stato finanziato con risorse proprie dell’Ente e del Comune di Gabicce Mare (PU). 

In ordine ai seguenti ulteriori due progetti di cui la Sezione ha chiesto conto, il Comune 

ha chiarito che non sono stati avviati in quanto non finanziati: 

Euro 3.000.000,00, CUP G67H22000820001, per ristrutturazione Piazza Repubblica; 

Euro 2.000.000,00, CUP G67H22000830001, per ristrutturazione Piazza delle Nazioni. 

 
73 Il Comune riferisce anche di un progetto (CUP G67H21016680006), non finanziato con risorse PNRR ma con un 
contributo regionale di euro 59.121,00 su un costo totale dell’intervento di euro 100.000,00 (Delibera di Giunta 
regionale n. 1713 del 25/10/2025), ultimato e rendicontato su BDAP MOP. 
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5.9.3 Comune di Riccione 

Il Comune fornisce risposta all’istruttoria della Sezione, con nota acquisita in data 18 

maggio 2023, sul progetto finanziato nell’ambito del PNRR (M2C4I2.2), con 

Euro 594.000,00, CUP E87H19000020004, per lavori di risanamento e messa in sicurezza 

del ponte sul Rio Melo (SS16), adeguamento alle norme di sicurezza delle barriere stradali 

SS16 nel tratto compreso fra il ponte del Rio Marano e il confine del Comune di Rimini, 

messa in sicurezza del ponte sul Rio Melo via Castrocaro, adeguamento parapetti e 

barriere protettive via Da Verazzano.  

Il Comune dichiara di aver provveduto a istituire i seguenti capitoli di bilancio: 

Entrata: voce 41320001, piano finanziario: 4.02.01.01, descrizione: “PNRR M2C4I2.2 CUP 

E87H19000020004 Contributo Ministero per messa in sicurezza edifici e territorio art. 1 c. 

139 bis L. n. 145/2018 D.L. 104/2020”, vincolo di competenza e cassa: “PNRR_INV PNRR 

- Contributi piano nazionale di ripresa e resilienza”; 

Spesa: voce 70250000.5, piano finanziario: 2.02.01.09, descrizione: “PNRR - M2.C4.I2.2 

CUP E87H19000020004 Risanamento e messa a norma di infrastrutture stradali L. 

145/2018”, vincolo di competenza e cassa: “PNRR_INV PNRR - Contributi Piano 

nazionale di ripresa e resilienza”; 

In data 20 aprile 2022 è stata incassata l’anticipazione pari a 118.800,00 euro.  

Su ReGiS risulta che i lavori sono stati aggiudicati il 16/12/2022, la stipula del contratto 

è avvenuta il 27/02/2023, i lavori sono terminati il successivo 17 luglio e la data per 

l’emissione del certificato di regolare esecuzione è di 90 giorni dalla conclusione degli 

stessi. 

 Con riferimento specifico alle forme di controllo interno adottate  e su quelle cui è 

soggetto ai fini dell’osservanza dei termini procedurali, fisici e finanziari viene 

rappresentato che, oltre al rispetto di tutti gli adempimenti previsti da norme di legge e 

di regolamento in materia di controllo degli atti amministrativi riguardanti affidamento 

dei lavori, esecuzione, impegno e liquidazione delle spese,  l’Ente si è dotato di 

un’apposita unità organizzativa trasversale ai diversi settori dell’ente, costituita con 

delibera di Giunta Comunale n. 12 del 24/01/2022 e modificata con delibera n. 365 del 

06/10/2022, denominata "Governance del PNRR e finanziamento progetti strategici del 

Comune di Riccione”. 

Tale Unità di progetto è articolata in una Cabina di Regia, in un Comitato Tecnico di 

coordinamento, in Unità Operative di Progetto e in un Tavolo del partenariato economico 

e sociale ed ha il compito di monitorare lo stato di avanzamento dei diversi progetti 

finanziati, assicurandone il necessario coordinamento, anche organizzativo. Inoltre, con 

delibera di Giunta Comunale n. 123 del 06/04/2023, è stato approvato lo schema di 

Protocollo di intesa tra Comune di Riccione e Comando provinciale di Rimini della 

Guardia di Finanza per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, 

di finanziamento e di investimento previste nel piano. Il Protocollo di Intesa, secondo 

quanto riferito, sarà sottoscritto a breve. 
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5.9.4 Comune di Rimini 

L’Ente integra le informazioni sui progetti, oggetto della presente indagine, finanziati con 

i seguenti contributi PNRR già comunicati nel 2022, fornendo con nota acquisita dalla 

Sezione il 30 maggio 2023 gli aggiornamenti sulla loro attuazione. 

Premesso che sono stati chiesti chiarimenti in ordine ad alcuni progetti non evidenziati 

durante l’istruttoria di avvio dell’indagine, esitata poi nella delibera n. 71/2022/VSGO, 

il Comune ha spiegato quanto segue. 

A) Euro 210.000,00 si riferiscono a un intervento per piattaforma stradale area stazione - 

piazza C. Battisti adeguamento funzionale hub intermodale riorganizzazione 

piattaforma stradale area stazione - piazzale C. Battisti – anno 2020, CUP 

C99J20000280001. È stato confermato l’avvenuto collaudo, come da determinazione 

dirigenziale n. 2319 del 21/10/2021;  

B) Euro 210.000,00 per intervento di adeguamento di marciapiedi di piazzale Cesare 

Battisti e vie limitrofe, per accessibilità fermate tpl e miglioramento accessibilità ciclabile 

all'hub intermodale stazione, anno 2022, CUP C93D22000420006. Il Comune indica nel 

14 marzo 2023 la data di inizio effettivo dei lavori che, alla data di risposta, sono in corso 

di esecuzione; 

C) Euro 210.000,00, per intervento di adeguamento dei marciapiedi dell’area stazione, 

piazza Cesare Battisti, per accessibilità fermate TPL e miglioramento accessibilità 

ciclabile all'hub intermodale stazione, anno 2021, CUP C99J21004780001. La data 

effettiva di fine lavori è il 1° dicembre 2022 ed è data conferma anche dell’avvenuto 

collaudo, come da determinazione dirigenziale n. 3272 del 01/12/2022. 

In merito ai tre progetti indicati il Comune conferma che si tratta di interventi finanziati 

con risorse PNRR di cui alla Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, 

Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, Investimento 2.2 “Interventi 

per la resilienza, la valorizzazione e l’efficienza energetica dei comuni”. Tali risorse, già 

precedentemente assegnate all’Ente sono state inserite nel quadro del PNRR con D.L. 

152/2021.  

Relativamente agli investimenti di cui, per contro, era stato dato atto nella precedente 

istruttoria il Comune ha fornito il quadro aggiornato dei progetti finanziati con le risorse 

a suo tempo indicate e di seguito riassunte; 

D) Euro 7.076.655,00, per l’acquisto di autobus a emissioni zero con alimentazione elettrica 

o a idrogeno, per la realizzazione delle relative infrastrutture di supporto 

all’alimentazione, per il rinnovo del parco veicoli dei servizi di trasporto pubblico locale 

(M2C2I4.4), CUP C90J22000010001. Viene comunicato che Start Romagna Spa, in qualità 

di stazione appaltante, sta concludendo, alla data di risposta del Comune, la 

predisposizione del capitolato di appalto e il bando di gara; la scadenza del 15 maggio, 

non essendo una milestone obbligatoria, era stata inserita quale data indicativa su 

ReGiS, per cui si conferma che è in fase di conclusione la predisposizione del capitolato 

e del bando di gara e la conseguente pubblicazione dello stesso entro il primo semestre 
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2023. L’Ente prevede inoltre di rispettare la scadenza del 31/12/2023 per 

l’aggiudicazione. Su ReGiS il progetto risulta “non avviato” per un mero errore 

materiale (non era stato flaggato l’avvio su ReGiS) che comunque è stato corretto, 

risultando pertanto il progetto attualmente avviato anche su ReGiS; 

E) Euro 7.374.707,00 per l’acquisto di autobus urbani di cui al DPCM del 17 aprile 2019 

(annualità 2019 - 2023), CUP C90J20000020001. Si tratta, come meglio chiarito dal 

Comune, di progetto non finanziato con risorse Pnrr, pertanto, non presente su ReGiS 
74; 

F) Euro 16.314.250,00 per l’acquisto di autobus urbani di cui di cui al DPCM 17 aprile 2019 

(periodo di riparto delle risorse dal 2024 - al 2033), CUP C90J21000010001, trattasi anche 

qui di progetto non finanziato con risorse Pnrr75 pertanto non presente su ReGiS. 

G) Euro 48.976.182,34, per la realizzazione del secondo stralcio “Trasporto rapido costiero” 

(Metro Mare), tratta Rimini FS – Rimini Fiera - CUP D91E20000170001. Il Comune 

evidenzia che il bando di gara non è stato pubblicato entro la data programmata del 

1°/04/2023 in quanto le modifiche introdotte all'art. 48 della L. n. 108/2021 con il 

cosiddetto decreto PNRR3 richiedono, per l'approvazione dei progetti di fattibilità 

tecnica ed economica da porre a base di gara, il provvedimento conclusivo della 

conferenza dei servizi a carattere decisorio e non più preliminare come previsto nel testo 

normativo originario. Il procedimento è stato pertanto conformato alle nuove 

disposizioni in vigore. Si è quindi proceduto nel mese di aprile a un aggiornamento 

sulla piattaforma ReGiS del cronoprogramma fisico e finanziario dell'intervento che 

prevede la pubblicazione del bando di gara entro il 30 giugno 2023 e l'assunzione 

dell'obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31 dicembre 2023. 

H) Euro 38.725.126,00 per RN1 - 2^ tratta trasporto rapido costiero Bretella Celle – Centro 

studi – Viserba FS ed 

Euro 24.735.612,00 per RN2 – valorizzazione e ammodernamento impianto filoviario 

Rimini – Riccione, finanziamenti candidati nell'ambito dell'avviso n. 2, per l'assegnazione 

di risorse nel settore del trasporto rapido di massa ad impianti fissi del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, e tuttavia non ammessi a finanziamento come risulta dal 

D.M. 448 del 16.11.2021, nel quale non è inserito il Comune di Rimini. 

Quanto alle risorse previste dalla L. n. 160/2019, art. 1, c. 29, confluite nel quadro del 

PNRR ai sensi del D.L. n. 152/2021, viene fornito lo stato di attuazione: 

 
74 Pur non trattandosi di progetto PNRR si rappresenta che il 20 aprile 2021 è stata aggiudicata la gara RER 20-23, 
1^ tranche lotto 8°, per l’acquisto di n. 10 bus ad alimentazione ibrida, la conferma d’ordine è del 24/10/2022, la 
data di consegna stimata il 21/07/2023. 
Il 30 luglio 2021 è stata aggiudicata la gara Consip 25/1/2021, lotto 2, per l’acquisto di n. 10 bus ad alimentazione 
elettrica, la conferma d’ordine è del 16/02/2023, la data di consegna stimata il 24/10/2023.  
Un ulteriore autobus aggiuntivo sarà acquistato a seguito di gara Consip, per la quale si è in attesa della 
pubblicazione definitiva dei lotti, prevista per il mese di giugno 2023. 
75 Pur non essendo un progetto del PNRR, viene precisato che, alla data di riscontro all’istruttoria della Sezione, 
il progetto non risulta ancora avviato. 
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I) Euro 210.000,00, CUP C99J20000280001 finanziamento concesso 2020, viene confermato 

l’avvenuto collaudo dell’opera; 

J) Euro 210.000,00, CUP C99J21004780001, finanziamento concesso 2021, anch’esso 

collaudato. Si precisa, sul punto, che le risorse assegnate sulla base della popolazione 

residente, ai sensi della L. 160/2019, art. 1, c. 29, per le piccole opere, per l’annualità 

2021, ammontavano a 420.000,00. L’intervento in oggetto prevedeva un quadro 

economico iniziale pari a euro 210.000,00 e per la sua realizzazione sono stati utilizzati 

complessivamente euro 209.964,33, come specificato nella Determina Dirigenziale 3272 

del 1° dicembre 2022 di approvazione dello stato finale dei lavori e della relazione sul 

conto finale e del certificato di regolare esecuzione; le economie del contributo 

(annualità 2021) risultano pari a euro 35,67, come rendicontato al Ministero dell’Interno, 

per cui il mancato utilizzo del contributo nei termini indicati non ne consente l’utilizzo 

per le successive annualità come precisato al n. 17 delle FAQ Piccole opere, pubblicate 

sul sito del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, 

Direzione Centrale della Finanza Locale.  

K) Euro 210.000,00, CUP C93D22000420006, finanziamento concesso 2022. Si conferma che 

i lavori sono in corso di esecuzione; 

L) Euro 210.000,00, finanziamento concesso 2023.  È indicata, quale data entro la quale 

acquisire il CUP, il 30 maggio 2023; 

M)  Euro 210.000,00, finanziamento concesso 2024. È indicata, quale data entro la quale 

acquisire il CUP, il 30 maggio 2023; 

Per quanto riguarda i seguenti contributi per la messa in sicurezza del territorio ai sensi 

della L. n. 145/2018, art. 1, c. 139, 

Euro 1.000.000,00, CUP C97H22000130001,  

Euro 1.000.000,00, CUP C97H22000140001, 

Euro 500.000,00, CUP C97H22000150001  

Il Comune conferma che pur essendo stati ammessi non sono stati finanziati come da 

decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero 

dell'Interno, di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/07/2022. I progetti sono stati 

quindi ripresentati in data 12/9/2022 per l’annualità 2023 e si è ancora in attesa del 

relativo esito. 

Nella tabella sotto riportata, prodotta dal Comune, sono riportate le scadenze previste 

nel 2023 e/o in esercizi successivi relativamente ai progetti sopra evidenziati, 

limitatamente a quelli ammessi a finanziamento con la specifica indicazione se a valere o 

meno su PNRR: 
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Nella sottostante tavola vengono evidenziate eventuali anticipazioni, dei capitoli di 

bilancio all’interno del PEG con indicazione del tracciamento vincoli di competenza e di 

cassa e dei capitoli per i quali è stato attivato il fondo pluriennale vincolato:  
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quanto riguarda le forme di controllo interno adottate dall’Ente viene precisato che, con 

deliberazione di Giunta n. 5 del 10/01/2023, è stato adottato un modello di Governance 

formato da una Cabina di Regia, che definisce le scelte strategiche dell’Ente ed esercita 

poteri di indirizzo e impulso, da un apposito Ufficio di “Supporto e Coordinamento” con 

funzioni di sostegno al coordinamento operativo del monitoraggio, della rendicontazione 

e del controllo dei progetti PNRR, da una “Unità di Audit” con il compito, attraverso 

incontri periodici, di auditing finanziario-contabili e auditing di performance. Con 

determinazione del Segretario Generale dell’Ente, in data 10 marzo 2023, si è proceduto 

alla nomina dei componenti dell’Unità di audit insediatasi il 31/03/2023.  

È inoltre previsto un sistema integrato di azioni per il monitoraggio, il controllo e la 

verifica degli investimenti finanziati dal PNRR, che prevede azioni preventive (fra cui, a 

titolo esemplificativo, elaborazione di modulistica specifica in tema di assenza di conflitto 

di interesse, antiriciclaggio, rispetto delle condizionalità PNRR), per l’esecuzione dei 

controlli di regolarità amministrativa e contabile, per la verifica del titolare effettivo dei 

fondi. A tale sistema si affianca la programmazione delle funzioni di controllo successivo 

della regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 ss. del D. Lgs. n. 267/2000 e del 

Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 in data 24 

gennaio 2013, su tutti gli atti (delibere, determine) relativi a investimenti PNRR. Non 

secondarie appaiono le azioni di formazione e organizzazione delle attività tra cui azioni 

formative sulle tematiche inerenti alle condizionalità specifiche del PNRR, al 
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monitoraggio e al controllo, oltre che azioni successive tra le quali il controllo gestionale 

interno sull’efficace attuazione degli interventi PNRR, nel rispetto del principio della 

sana gestione finanziaria, il controllo sull’andamento complessivo del PNRR attraverso 

specifici audit finanziario – contabili e di performance (Unità di audit), i controlli a 

campione sulla corretta rendicontazione sulla piattaforma ReGiS, anche attraverso audit 

specifici (Unità di audit).  

Il Comune, da ultimo, evidenzia di aver sottoscritto, in data 17 aprile 2023, con il 

Comando Provinciale della Guardia di Finanza, il “Protocollo d’intesa per il 

monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico di finanziamento e di 

investimento previste nel piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, nel quale si 

prevede lo scambio periodico di informazioni riferite all’attuazione fisica e finanziaria e 

al rispetto di milestone e target dei progetti finanziati. 

5.9.5 Comune di Santarcangelo di Romagna 

Il Comune, a seguito di riscontro negativo nella prima fase della presente indagine, 

esitata nella deliberazione n.  71/2022/VSGO, in risposta alla seconda richiesta della 

Sezione, con nota del 12 maggio 2023, conferma l’assegnazione dei seguenti fondi PNRR 

per interventi nel settore del tpl e della cd. mobilità dolce.  

A) Euro 1.000.000,00, pista ciclabile s.p. 49 da rotatoria Gronda a ponte sul Marecchia, con 

realizzazione di passerella ciclopedonale sul fiume Marecchia, CUP C41615000370004, 

nell’ambito della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. (costo complessivo del 

progetto 2.100.000,00 euro, di cui 1.000.000,00 fondi PNRR). 

In ordine allo stato di attuazione del progetto, il Comune riferisce di aver approvato, 

con delibera di Giunta n. 110 del 3/10/2017, il progetto preliminare e, con delibera di 

Giunta n. 165 del 07/12/2022, il successivo progetto definitivo-esecutivo approvato dal 

RUP con determina n. Terr/276 del 09/12/2022, ai sensi del D.L. n. 77/2021, art. 48, c. 

2. Successivamente, con determina a contrarre n. Terr/282 del 14/12/2022, è stata 

avviata la procedura di gara per l’affidamento dell’appalto tramite la centrale unica di 

committenza presso l’Unione dei Comuni della Valmarecchia quale stazione appaltante 

che ha approvato gli atti della gara svoltasi mediante procedura aperta con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ritenuta congrua dal RUP l’offerta 

dell’impresa risultata prima in graduatoria, a seguito delle spiegazioni dalla stessa 

fornite ai sensi dell’art. 97, c. 4, del codice dei contratti, il Comune, alla data di riscontro 

alla richiesta istruttoria della Sezione, è in attesa della determinazione di 

aggiudicazione definitiva da parte della centrale unica di committenza. 

Secondo il cronoprogramma dei lavori allegato, la stipula del contratto è stata indicata 

dal Comune entro il mese di giugno 2023, l’inizio lavori entro luglio 2023 e la fine lavori 

entro il mese di settembre 2024. 

Il Comune ha ricevuto l’anticipazione di 200.000,00 euro. 
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B) Euro 170.0000,00 per lavori di messa in sicurezza della sede viaria del cavalcavia 

ferroviario di via Tosi nell’ambito della Missione M2, Componente C4, Investimento 

2.2, CUP C47H20000050004 (costo complessivo del progetto 270.000,00 euro). Con 

determina n. Terr/208 del 30/11/2020 è stato affidato il servizio di progettazione 

definitiva ed esecutiva delle opere stradali e strutturali, di direzione lavori e di 

coordinamento della sicurezza, con delibera n. 7 dell’8/07/2021 è stato approvato il 

progetto definitivo e con delibera n. 161 del 1°/12/2022 quello esecutivo per poi 

procedersi, da parte della centrale unica di committenza, all’aggiudicazione definitiva 

con determinazione n. 14/12 del 9/03/2023. Con determina n. Terr/79 del 21/03/2023 

sono stati affidati i lavori per i quali il Comune ha ricevuto un anticipo di 34.000,00 euro 

(21/04/2022) confluiti in avanzo vincolato e successivamente distribuiti al fine di 

rispettare i tempi stabiliti dai decreti di corresponsione delle somme.  

Sui controlli eseguiti sui procedimenti di attuazione dei progetti finanziati, l’Ente 

precisa che tutti gli atti amministrativi interni (delibere, determine) sono soggetti ai 

controlli di regolarità tecnica e contabile cui si aggiunge il controllo del gruppo di 

lavoro, istituito dal Segretario Generale, per la gestione dei fondi PNRR. 

Il Comune allega il cronoprogramma dei lavori specificando che per il lavoro di cui al 

CUP C47H20000050004 è stato valorizzato il Fondo Pluriennale Vincolato per euro 

70.693,85 nel 2023. 
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6 Osservazioni conclusive 

Dall’istruttoria svolta nella seconda fase della presente indagine è emersa quale causa di 

ritardo, comune a diversi Enti, nell’avanzamento procedurale dei rispettivi progetti, la 

crescita dei costi di materie prime, energia e materiali da costruzione, iniziata dal 2021 e 

divenuta nei successivi mesi di proporzioni eccezionali. Il fattore di comune evidenza è 

che il forte innalzamento dei prezzi ha spesso reso difficile aggiudicare appalti con basi 

d’asta ormai superate.   

Si rileva, al riguardo, che a mitigare l’impatto sull’avvio dei progetti dell’eccezionale 

aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici 

sono intervenuti una serie di provvedimenti normativi.  

Inizialmente il D.L. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021 e successivamente modificato 

dalla L. 30/12/2021, n. 234, che, all’art. 1-septies, ha disposto la rilevazione, entro il 31 

ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

sostenibili, delle variazioni percentuali in aumento o in diminuzione superiori all’8%, 

verificatesi nel primo e nel secondo semestre del 2021, dei singoli prezzi dei materiali da 

costruzione più significativi, e ciò proprio per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei 

prezzi nel periodo indicato, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in 

vigore della legge di conversione dello stesso decreto. La stessa norma ha previsto, al 

comma 6, per le stazioni appaltanti la possibilità di compensazioni nei limiti del 50 per 

cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di 

ogni intervento. In caso di insufficienza delle risorse, per la copertura degli oneri fino alla 

concorrenza di cento milioni di euro è stato istituito, nello stato di previsione del MIMS, 

un fondo per l’adeguamento prezzi con una dotazione di tale importo. Il successivo D.L. 

21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e 

umanitari della crisi ucraina”, convertito dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, ha poi stabilito 

(art. 23) la possibilità di riconoscimento da parte del MIMS, nelle more dell’attività 

istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate, di un’anticipazione pari al 

50 per cento dell’importo richiesto, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse 

del medesimo fondo. 

Analoghe e ulteriori misure sono state introdotte dall’art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 

4, convertito con L. 28 marzo 2022, n. 25, quali da un lato, per i contratti di lavori, la 

compensazione in aumento o in diminuzione dell’eccedenza dei prezzi dei materiali da 

costruzione superiore al 5 per cento a partire dal 2023 e solo per l’80 per cento 

dell’eccedenza, dall’altro l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserimento della clausola 

di revisione prezzi nei contratti di lavori, servizi e forniture. 

La stessa disposizione, al comma 7, prevede che, per le finalità compensative, si possono 

utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non 

inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori. 
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Nel descritto quadro di incremento dei prezzi, agevolato dall’aumento della domanda 

interna  per la politica nazionale di rilancio del mercato edilizio e aggravato da fattori 

esogeni quali i drammatici eventi bellici tuttora in atto, a favore delle parti del contratto 

è stabilito, inoltre, con il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, art. 7, che,  in presenza di circostanze 

impreviste e imprevedibili che alterino in maniera significativa il costo dei materiali 

necessari alla realizzazione dell'opera, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possano 

proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena 

funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle 

previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle 

variazioni in aumento dei costi dei materiali. Uno ius variandi quindi anche in 

diminuzione che consenta di rivedere l’opera nel rispetto, comunque, della sua natura e 

funzione e al solo fine di far fronte al sopravvenuto aumento. 

Da ultimo con il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, e con 

la L. 29 dicembre 2022, n. 197, è stato introdotto il meccanismo delle maggiorazioni anche 

per gli appalti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione 

compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023. 

Lo stesso D.L. 50/2022, all’ art. 26, c. 7, ha istituito, inoltre, a favore delle stazioni 

appaltanti, il Fondo opere indifferibili cui le stesse possono accedere in caso di 

insufficienza della serie di misure previste dalla medesima norma sempre per 

fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezziari utilizzati nelle 

procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di 

entrata in vigore del decreto. Uno strumento dunque di adeguamento delle basi d’asta, 

rivelatesi non più attuali a seguito del mutato andamento del mercato, deputato a  

supportare le stazioni appaltanti nella fase di avvio delle opere e degli interventi, 

mediante la compensazione del maggior costo dei materiali e delle materie prime in 

conseguenza dell’aggiornamento infrannuale dei prezziari regionali. 

Ulteriore intervento per favorire l’attuazione del PNRR è la prevista possibilità per le 

amministrazioni titolari, introdotta con il D.L. 23 settembre 2022, n. 144, (cd. decreto Aiuti 

ter76), convertito dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, di utilizzare le risorse assegnate e 

non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi 

del PNRR, previa comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, 

nell'ambito dei medesimi interventi per far fronte ai suddetti maggiori oneri. 

Alla possibilità di utilizzo delle economie di spesa, da parte delle amministrazioni, è 

seguito un ulteriore incremento del FOI ad opera della legge di bilancio per il 2023 – L. 

29 dicembre 2022, n. 197 – che, come già evidenziato nella premessa della presente 

relazione, è stato integrato di ulteriori risorse fino al 2027, finanziando ulteriori 10 

miliardi suddivisi in cinque anni. 

Stesso fine, di contrasto all’aumento dei costi e di incentivo all’avvio delle procedure di 

affidamento dei lavori nel periodo tra il 1° luglio e il 31/12/2023, ha l’ulteriore 

 
76 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23/09/2022. 
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finanziamento stabilito dal MEF di 217,8 milioni di euro del Fondo 2023, per gli interventi 

previsti dal PNRR e dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari. In 

particolare, il decreto del Ragioniere Generale dello Stato, n. 175 dell’11/07/2023, pre-

assegna, con procedura semplificata del FOI, 215 milioni di euro per gli interventi 

rientranti nel PNRR e 2,8 milioni di euro per gli interventi del PNC. 

Dal quadro sopra tratteggiato per sommi capi, risulta che la continua crescita dei prezzi 

dei materiali da costruzione, dei carburanti e delle fonti energetiche, registrata nel corso 

del 2021 e nei primi mesi del 2022, è stata temperata da una serie di misure volte a 

contemperare, da un lato, l’interesse delle stazioni appaltanti a mantenere gli atti di 

programmazione economico-finanziaria relativi ai lavori pubblici, dall’altro, l’interesse 

delle imprese appaltatrici a non trovarsi costrette all’esecuzione di lavori divenuti 

sensibilmente più costosi e pertanto antieconomici per le stesse rispetto agli importi posti 

a base delle procedure di affidamento. 

Fra gli Enti esaminati risulta, per alcuni in particolare, che i ritardi nell’affidamento dei 

lavori siano da imputarsi, secondo quanto riferito, al mutato quadro economico 

dell’intervento a seguito dell’incremento dei costi e al conseguente aggiornamento 

infrannuale dei prezziari regionali. 

Alla richiesta, in sede di approfondimento istruttorio, se gli Enti in questione abbiano 

previsto negli atti di programmazione economico finanziaria accantonamenti in grado di 

compensare eventuali aumenti dei prezzi posti a base di gara, chiarendone, in caso 

negativo, le ragioni, nonché se abbiano inserito, nel quadro economico dell’opera, somme 

destinate a eventuali mutamenti da considerarsi possibili e attendibili in ragione del 

mutato contesto di mercato delle materie prime già a decorrere dal primo semestre del 

2021, alcuni Enti hanno sostenuto di non aver stanziato accantonamenti nel risultato di 

amministrazione e nel bilancio di previsione per aver integrato con risorse proprie il 

quadro economico che, pertanto, nella sua versione attuale considera già gli aumenti di 

prezzi, altri  hanno attribuito il ritardo al fatto che l’iniziale quadro economico 

complessivo dell’opera risalisse al Progetto di fattibilità tecnico-economica del 2020, 

antecedente alla variazione del mercato delle materie prime, altri infine hanno sostenuto 

che i progetti, in corso di approvazione nel 2022, sono stati approvati utilizzando 

l’aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 

della Regione Emilia-Romagna (D.G.R. n 1288 del 27/07/2022), non esistendo, all’epoca, 

disposizioni che imponessero accantonamenti per l’eventuale successivo incremento dei 

prezzi dei materiali da costruzione né essendo disciplinata la possibilità di riconoscere 

eventuali compensazioni o maggiorazioni che si sarebbero potute verificare in futuro.  

Solo con le modifiche apportate al D.L. n. 50/22, a partire dalla fine dello scorso anno con 

la L. 29 dicembre 2022, n. 197, è stato introdotto – aggiungono gli Enti - il meccanismo 

delle maggiorazioni anche per gli appalti aggiudicati sulla base di offerte con termine 

finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023. Pertanto, per 

gli interventi in esame, sono state riconosciute le maggiorazioni disciplinate dal vigente 
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art. 26 del D. L. n. 50/2022. Come ulteriormente dedotto, le imprese affidatarie non 

hanno, peraltro, avanzato richieste di riconoscimento di maggiori costi a fronte delle 

lavorazioni eseguite o da eseguire rispetto alle previsioni progettuali 

La Sezione, preso atto delle sopraesposte deduzioni, osserva che la predisposizione di un 

quadro economico adeguato alla mole e all’importanza degli interventi anche con la 

previsione, alla voce “imprevisti”, di una quota stabilita in percentuale al valore 

economico complessivo dell’opera, e prima ancora un’accurata programmazione di 

opere pubbliche, servizi e forniture in base alle risorse disponibili, e quindi 

finanziariamente sostenibili, sono fasi connaturali alla capacità amministrativa dell’Ente 

e in particolare alla sua capacità programmatoria dei contratti pubblici. 

Non v’è dubbio che il settore abbia subito un’impennata dei costi a seguito 

dell’incremento della domanda e ancor più dei fatti bellici internazionali e conseguente 

scarsezza di materie prime sul mercato, ma si rileva che segnali in tal senso si sono 

manifestati già nel primo semestre 2021, con la ripresa della domanda nel settore edilizio 

a seguito della sospensione dei cantieri durante la pandemia.  

A voler quindi concedere che l’evolversi della situazione dei prezzi sia stato un evento 

assolutamente imprevisto e imprevedibile – il che non è, quanto meno a decorrere dal 

2021,  considerata l’introduzione di meccanismi compensativi già a far tempo da tale 

periodo -, la Sezione evidenzia, in ogni caso, che la predisposizione, prima della 

procedura di affidamento, di un computo metrico e di un quadro economico completi e 

adeguati alla portata dell’opera, anche con la previsione di eventuali accantonamenti per 

modifiche, previene l’evenienza di ritardi dovuti al necessario adeguamento di detti 

documenti a procedura già iniziata.  

Si aggiunga che il successivo strumentario approntato dal legislatore affinché le stazioni 

appaltanti si attrezzassero di fronte al mutato scenario – con possibili compensazioni o 

revisione dei prezzi e finanche con la facoltà di accesso ordinario o semplificato al Fondo 

opere indifferibili – costituisce un apparato di supporto alle amministrazioni attuatrici 

volto proprio a evitare ritardi nell’avvio dei lavori. 

Di talché, considerata anche la possibilità per gli enti, ricorrendone i presupposti, di 

incrementare le risorse inizialmente assegnate, è doveroso che i soggetti attuatori si 

attivino per adottare ogni mezzo necessario e utile al fine di evitare ritardi che possano 

pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e del Piano 

Nazionale Complementare. 

Il tema ulteriormente emerso dal secondo troncone di indagine attiene al momento dei 

controlli interni. 

La Sezione ravvisa, al riguardo, qualche carenza, sebbene isolata, nell’indicazione e 

descrizione delle forme di controllo interno adottate, risultando che sia stato dato conto, 

non dalla totalità dagli Enti esaminati anche se dai più, delle modalità dei controlli 

specificamente dedicati alla verifica dell’attuazione del PNRR e del Piano 
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complementare, aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente previsti dai Regolamenti 

degli Enti. 

Sul punto, il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 7, delinea il sistema dei controlli 

sull'attuazione del PNRR definendo organi, ruoli e risorse coinvolti nel processo e 

prevedendo lo svolgimento di specifiche funzioni sia in capo a soggetti già esistenti, con 

specifiche attribuzioni in relazione al PNRR, sia in testa a organi appositamente creati. 

Per parte loro, i soggetti attuatori, in ragione del ruolo cruciale da essi svolto, sono 

chiamati a incrementare l’impianto dei controlli ordinari di legalità e amministrativo-

contabili sugli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati per l'attuazione degli 

interventi del PNRR, con un sistema interno di audit, eventualmente anche attraverso un 

adeguamento del sistema dei controlli interni (Sezione delle autonomie, deliberazione 

2/SEZAUT/2022/INPR77). 

Detto potenziamento si giustifica, come detto, proprio in forza del ruolo di avamposto 

rivestito dagli enti territoriali nell’attuazione dei progetti del PNRR che prioritariamente 

con un adeguato servizio di controllo interno possono ricevere l’accelerazione necessaria 

al raggiungimento, nei termini, di obiettivi intermedi e finali. 

A tale scopo le linee di orientamento e di indirizzo metodologiche, dettate dalla 

Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 30 dell’11/08/2022,  forniscono 

indicazioni di massima su elementi che caratterizzano le principali fasi amministrative di 

avvio e attuazione degli interventi PNRR quali misure e controlli per la corretta 

individuazione del “titolare effettivo78” del destinatario dei fondi o appaltatore, misure e 

controlli per la prevenzione e il contrasto del conflitto di interessi e del doppio 

finanziamento e, più in generale, indicazioni procedurali per un corretto espletamento 

delle attività di controllo e rendicontazione delle spese e di milestone e target al fine di 

attestare e accertare l’effettivo ed efficace avanzamento fisico e finanziario delle misure 

del PNRR. Indicazioni operative, queste, confluite nei manuali delle Amministrazioni 

centrali a favore dei corrispondenti soggetti attuatori. 

L’importanza che i citati controlli assumono risiede, all’evidenza, oltre che nella necessità 

di non mancare gli obiettivi intermedi e finali, con conseguente revoca dei finanziamenti 

ricevuti, altresì nella necessità di fugare il rischio di infiltrazioni di attività illecite che 

potrebbero essere indotte dall’ingente quantità di risorse finanziarie innestate sul sistema 

economico nazionale e locale. In tal senso è da leggersi l’integrazione delle indicate linee 

guida operata dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 27 del 23/09/2023 

recante misure per la rilevazione delle titolarità effettive, ai sensi del Reg. (UE) 2021/241, 

art. 22 par. 2 lett. d), e comunicazione all’Unità di informazione finanziaria (UIF) di 

operazioni sospette da parte della pubblica amministrazione ai sensi del D. Lgs. n. 

231/2007, art. 10.  

 
77Linee guida per la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dei Comuni, delle Città 
metropolitane e delle Province, sul bilancio di previsione 2022-2024. 
78 Il titolare effettivo, secondo la normativa antiriciclaggio, è la persona fisica per conto della quale è realizzata 
un’operazione o un’attività. 
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Conclusivamente la Sezione non può che rilevare, nel generale quadro attuativo fino ad 

oggi riscontrato, casi di rallentamento, sia pure isolati, nell’avanzamento fisico dei 

progetti, non pienamente giustificati da ragioni obiettive, essendo anzi confermati nella 

loro eccezionalità dal complessivo allineamento della maggioranza degli Enti agli 

obiettivi dati.  

In un giudizio che conferma complessivamente le attese circa lo stato di avanzamento dei 

progetti, pur con i rilievi evidenziati, la Sezione invita in particolare gli Enti interessati 

dai ritardi e dalla carente descrizione dei controlli posti in essere a potenziare le proprie 

procedure contrattuali, anche nella fase prodromica alla procedura di affidamento, e ad 

adeguare il sistema dei controlli interni alla peculiarità del PNRR, in ragione del rischio 

di revoca dei finanziamenti assegnati, coltivando l’ambizione del raggiungimento, nei 

termini fissati, dei prossimi obiettivi intermedi e finali. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA 


		2023-10-24T12:40:57+0200
	ilaria pais greco


		2023-10-24T13:56:54+0200
	MARCOVALERIO POZZATO


		2023-10-24T14:01:09+0200
	MARCOVALERIO POZZATO


		2023-10-24T15:33:57+0200
	ROBERTO IOVINELLI




