

Problemi di visualizzazione? [Guarda la newsletter nel tuo browser.](#)



## Investiamo sulla scuola 🏫

*Eccoci con il primo numero della newsletter dedicata a quello che per noi è il cantiere più importante degli ultimi vent'anni, e lo sarà molto probabilmente per i prossimi venti.*

*Investiamo sulle scuole elementari di Argenta più di cinque milioni di euro, il 90% dei quali vengono da cofinanziamenti che siamo riusciti a prendere da Unione Europea, governo e regione Emilia-Romagna.*

*Un cantiere importantissimo, grande e sicuramente complicato, per noi che lo dovremo gestire e per voi che lo dovrete sopportare, per quasi tre anni.*

*Lo facciamo, e lo facciamo ora, per avere una scuola più sicura, più funzionale, più bella. Una scuola all'altezza dei bambini di Argenta.*

***Andrea Baldini | Sindaco di Argenta***



## Un cantiere finisce...

La settimana scorsa sono stati completati i lavori per la riorganizzazione degli spazi scolastici in vista della partenza del cantiere principale.

Oggi finalmente la scuola inizia con l'assetto definitivo delle aule, e lo spostamento delle ultime quattro sezioni nelle loro aule definitive.

Gli spazi per le nuove aule sono stati ricavati dagli spazi comuni e nei mesi estivi sono stati fatti tutti i lavori perché essi venissero adeguati dal punto di vista normativo e funzionale.

Siamo intervenuti con una riorganizzazione complessiva dei nuovi spazi, e quindi:

- interventi di muratura;
- costruzione di nuovi impianti elettrici;
- costruzione di nuovi bagni.

Nei prossimi giorni gli impiantisti e i muratori dovranno ancora essere presenti per ultimare alcune finiture, ma questi interventi non andranno a modificare gli utilizzi complessivi delle aule. Le sezioni che traslocano nelle nuove aule sono: IA, IB, IC e IV C.

Buona lezione a tutti!



Una delle 4 aule rinnovate

## ... e un altro inizia

Questa è l'area della scuola oggetto del cantiere:



### ***Area di intervento prima fase***

Questa settimana è iniziato l'accantieramento della ditta che lavorerà qui per i prossimi due anni, circa, un raggruppamento temporaneo di imprese che raggruppa Costruzioni e Servizi di ingegneria appalti Srl e Consorzio Stabile Santa Rita.

Le prime due settimane, fino al 25 ottobre circa, saranno funzionali proprio ai lavori necessari per adeguare gli spazi a quella che sarà la sede di lavoro degli operai. In questi giorni questi si sono dedicati a compartimentare l'area, a costruire gli allestimenti di cantiere, i camminatoi per i movimenti all'interno dell'area, le recinzioni e i cartelli, a discutere insieme al servizio tecnico del Comune come organizzare la viabilità e predisporre tutto quello che gli permetterà di procedere al meglio.

Finiti questi lavori preparatori entreremo nel vivo del cantiere, organizzato poi su tre fasi:

- 1) demolizione (60 giorni circa);
- 2) costruzione;
- 3) sistemazione aree esterne.

Lunedì 25 sarà la data indicativa per l'inizio della prima fase e quindi per l'inizio di quelli che saranno i lavori più impattanti per quanto riguarda i rumori: la demolizione.

---

A questo riguardo vi diamo alcune informazioni preliminari, che riteniamo importanti.

### **Accessi**

Ci saranno due accessi alla scuola:

- via XVIII aprile, ingresso dal giardino delle scuole medie, per le sezioni IB, IIIA, IIIC e IVA;
- via Matteotti, ingresso dal cancello della palestra o dal cancello antistante la scuola d'infanzia per tutte le altre sezioni.

### **Circolazione di mezzi pesanti**

I mezzi pesanti entreranno nel cantiere da via XVIII aprile, principalmente dal cancello di ingresso posto dal giardino della scuola Solaris. Il secondo accesso, usato in maniera secondaria e in straordinaria, sarà ricavato su via Matteotti.

### **Viabilità**

Non ci saranno modifiche significative sulla viabilità, per quanto riguarda la marcia o l'accessibilità dei veicoli. Verranno temporaneamente eliminati 6 parcheggi su via XVIII aprile e verrà arretrata l'isola ecologica. Il passaggio pedonale sul marciapiede di via XVIII aprile verrà mantenuto.

## Convivenze

La demolizione sarà controllata. Le attività saranno organizzate, per quanto possibile, tenendo presente il calendario e l'orario scolastico per diminuire al massimo le interferenze e limitare i lavori più aggressivi ai momenti nei quali sono assenti gli studenti.

La demolizione sarà anche controllata nella tecnica adottata. Per quanto più possibile verranno infatti utilizzati metodi che trattengano la polvere e impediscano ad alcun materiale di fuoriuscire.

## Alberi

Sono già stati abbattuti tre alberi nel giardino della scuola e altri tre verranno eliminati.

Purtroppo questi sono nell'area di costruzione della scuola, o sono in spazi che inevitabilmente porterebbero le radici a rovinare quelle che sarà la nuova scuola, quindi l'abbattimento è inevitabile.

Per ogni albero che togliamo, però, prevediamo la sostituzione. Per farvi solo un esempio, tra gli altri tra pochi mesi partirà un progetto per la piantumazione di 20 alberi e 2.500 arbusti nella delizia di Benvignante. Anche in via XVIII aprile le alberature subiranno delle modifiche. Il progetto prevede infatti un raccordo urbanistico dell'area della scuola con quella di Piazza Marconi, e per questo alcune alberature andranno sostituite.

**Vogliamo sottolineare che:** tutte le indicazioni sulla durata delle attività e sulle previsioni di inizio e di fine saranno sempre soggette a modifiche, principalmente dovute al meteo, o al reperimento dei materiali, per esempio. Cercheremo di raggiungervi con gli aggiornamenti quanto più precisamente possibile, e altrettanto precisamente di aggiornarvi sulle modifiche.



*Una parte della squadra impegnata sul cantiere per la demolizione*



**Comune di  
ARGENTA**

*Copyright © 2021 Comune di Argenta. Tutti i diritti riservati.*

**Il nostro indirizzo è:**

Comune di Argenta - Piazza Garibaldi, 1

44011 Argenta (Fe)

[comunicazione@comune.argenta.fe.it](mailto:comunicazione@comune.argenta.fe.it)

Preferisci non ricevere più questa newsletter? [Disiscriviti.](#)

Grow your business with  **mailchimp**